

## Ramal a CT de Granadilla

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5B9PRBCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CT de Granadilla

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/06/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/11/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/11/2010	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/01/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/04/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/09/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/12/2011	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		90,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Tirajana

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5CFE0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Tirajana

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/03/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/08/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	01/08/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/08/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/10/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/01/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/08/2012	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/11/2012	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/12/2013	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/07/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/10/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2012	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		270,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Morata de Tajuña

**Promotor:** Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR78047CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC Morata de Tajuña

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/05/2006	01/05/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/04/2007	31/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	27/07/2006	27/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	16/05/2006	19/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	25/09/2007	13/06/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	30/09/2010	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/12/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/08/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/02/2007	05/09/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/04/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/05/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/06/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		12.320,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b> retraso en la evaluación ambiental previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Sagunto

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR57DS0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Sagunto

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/03/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		27/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/06/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		25/07/2002
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		03/09/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		04/11/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	En anteriores envíos de información, el código anterior de esta infraestructura era GAUEFED y el código de proyecto 01	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Solar Las Hoyas

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR79BOYC06

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Las Hoyas

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/01/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/04/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/04/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		50
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Otorgada AAP 17/04/2008		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a Central Solar Perdiguera

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR7FCOACDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Perdiguera

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		18/01/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		14/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		02/02/2009
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/08/2012	
Finalización de construcción .....	01/12/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AAP 04/09/2007		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/09/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		01/02/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/11/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	01/01/2009	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	01/02/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/12/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/08/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		4.354,10
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		36,82
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente inicio información pública		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Barajas de Melo

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR76ASJ08C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Barajas de Melo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		15/09/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		30
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		9.906,38
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		16,20
<b>Observaciones del promotor:</b>	Pendiente de recibir Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 07/07/2008	

**Observaciones de la CNE:**



## Ramal a CTCC Puerto de Gijón

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR742BD47C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC Puerto de Gijón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		1.766,95
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Pendiente de recibir Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 02/10/2008	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRC0BKEOAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRB81AKROD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Zarza

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR506S0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Zarza

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Ramal a CTCC Mérida Power

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR69EE4CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC Mérida Power

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC Corvera

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR4EAQCEHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC Corvera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 3/3/2009		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRCC3GVEOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**



# Ramal a CTCC de Lantarón

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR646SH0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Lantarón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/11/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	30/06/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Solicitud hecha a gobierno vasco como ramal de distribución

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Málaga (1)

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR5F1C07EH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Málaga (1)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		24/01/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	20/11/2007	
<b>Finalización de construcción</b> .....		01/11/2008
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		26/01/2009

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Ribaroja

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5C5U0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Ribaroja

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/06/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		15.130,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

## Ramal a CTCC Port de Barcelona

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR757XK25C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC Port de Barcelona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		01/03/2006
Finalización de ingeniería .....		24/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		09/04/2008
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		15/10/2009
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		98
Inversión presupuestada en miles de euros .....		140,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		30,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC Zorita

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR4B1CEHLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal a CTCC Zorita

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Autorización Directa		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRC19IHPPQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	400,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal Ecija-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5FCLSA9C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal Ecija-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		19/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/08/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		900,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Ramal El Carpio-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR717LWDEC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal El Carpio-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		15/02/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/08/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.850,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		



# Ramal Palma del Rio-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR7EDQSWHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal Palma del Rio-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRDD5QBCUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		01/12/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/08/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		5.300,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

## Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

**Promotor:** Gas Natural - Unión Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRD83MMBNV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.009**

**Descripción:** Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**