

DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	NUEVO PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN
DTySA	06 ACT17 – Verificación Sistema Contabilidad Costes Cellnex	31 de julio de 2019
	07 AOE17 – Verificación Sistema Contabilidad Costes Orange	31 de julio de 2019
	08 SGBA-DIC18 – información geográfica banda ancha	31 de julio de 2019

La ampliación del plazo de ejecución:

- 1) No altera las condiciones de ejecución de los trabajos, por lo que durante el periodo de prórroga se mantienen expresamente inalteradas y en vigor las restantes cláusulas de la resolución de 30 de mayo de 2017.
- 2) Ni supone coste adicional alguno para la CNMC.

La presente prórroga será publicada en el Portal de Transparencia de la CNMC.

Todo lo cual se comunica a ISDEFE para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la presente comunicación carácter de orden de ejecución.

En Madrid, a 3 de mayo de 2019

El Presidente de la CNMC

Fdo.: José María Marín Quemada

RECIBÍ,
El Consejero Delegado de ISDEFE

Fdo.: Francisco Quereda Rubio