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ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME A SOLICITUD DE LA DGPEM 
SOBRE LA PETICIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, 
S.L.U. PARA EL ADELANTO DE INVERSIONES EN LA RED DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SUBESTACIÓN DE “EL 
PORÍS” 66 KV (TENERIFE) 
 
Expediente INF/DE/143/16 
 
SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA 
 
Presidenta 
Dª María Fernández Pérez 
 
Consejeros 
D. Eduardo García Matilla 
Dª Clotilde de la Higuera González 
D. Diego Rodríguez Rodríguez 
Dª Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain 
 
Secretario de la Sala  
D. Miguel Sánchez Blanco, Vicesecretario del Consejo. 
 
En Madrid, a 6 de octubre de 2016 
 
Vista la solicitud de informe de la Dirección General de Política Energética y 
Minas sobre la solicitud de SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, 
S.L.U. de adelanto de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica 
(subestación de “El Porís” 66 kV, en Tenerife), y de acuerdo con la función 
prevista en el artículo 7.34 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, así como en el 
artículo 18 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, la Sala de 
Supervisión Regulatoria acuerda emitir el siguiente Informe: 
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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de septiembre de 2016 ha tenido entrada en el registro de la 
CNMC oficio de la DGPEM de fecha 22 de julio de 2016, por el que se solicita 
la emisión del informe preceptivo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 
1047/2013, de 27 de diciembre, en relación la solicitud realizada por 
SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U., en calidad de promotor 
del parque eólico Icor de 30 MW de potencia, de adelanto de inversiones en la 
red de transporte de energía eléctrica, en concreto, de adelanto de la puesta en 
servicio de la subestación de “El Porís” 66 kV en Tenerife. 

El oficio de la DGPEM viene acompañado del escrito de solicitud de 
SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U. de fecha 3 de junio de 
2016, así como de sendos informes de fechas 13 y 15 de julio de 2016 emitidos 
por REE en su calidad de operador del sistema y transportista único, 
respectivamente. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

El Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de 
energía eléctrica, dispone en el artículo 18 sobre Red a considerar en el 
otorgamiento de los permisos de acceso y conexión y adelanto de inversiones 
que: 

“…//… 
2. Los consumidores o productores de energía eléctrica que por motivos 
sobrevenidos deseasen una fecha de puesta en servicio más temprana 
que la señalada en el instrumento de planificación o en su caso en el plan 
de inversiones aprobado por la Dirección General de Política Energética y 
Minas, podrán adelantar la construcción de dicha instalación debiendo 
hacerse cargo de la retribución de la instalación durante el periodo 
correspondiente derivado de la anticipación de la puesta en servicio. Esta 
retribución en ningún caso será superior a la que le corresponda por 
aplicación de la metodología recogida en el presente real decreto. 

Dichas actuaciones deberán ser aprobadas mediante resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el plazo 
máximo de tres meses. La instalación puesta en servicio deberá ajustarse 
a los parámetros recogidos en la planificación de la red de transporte y en 
ningún caso, podrá percibir una retribución con cargo al sistema en una 
fecha anterior a la prevista para su puesta en servicio en el instrumento 
de planificación de la red de transporte, ni tendrá derecho al 
reconocimiento del valor de inversión superior al resultante de la 
aplicación del contenido del artículo 7. 
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3. La fecha de obtención de la autorización de explotación que figurase en 
la planificación de la red de transporte, o en el programa anual si ésta se 
hubiera modificado, será la equivalente a efectos retributivos a la de 
obtención de la autorización de explotación, por lo que dicha instalación 
comenzará a devengar retribución con cargo al sistema el 1 de enero del 
año n+2 siendo n el año de obtención de la autorización de explotación 
previsto en los documentos antes señalados. 

El valor de inversión a reconocer será el resultante de restar la 
amortización acumulada a la valoración de la instalación realizada con los 
valores unitarios a que se hace referencia en el Capítulo V. 

Asimismo, la vida útil residual de esta instalación será la diferencia entre 
la que corresponda a una instalación de esas características y los años 
transcurridos desde su fecha de obtención de la autorización de 
explotación hasta la fecha de puesta en servicio que figurase en la 
planificación.” 

3. INSTALACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA EL ADELANTO DE 
INVERSIONES EN LA RED DE TRANSPORTE 

SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U. señala que promueve el 
desarrollo del parque eólico Icor de 30 MW de potencia con conexión en la 
subestación de “El Porís” 66 kV (Tenerife), prevista en la planificación 2015-
2020 para el año 2019. 

Indica SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U. que esta 
instalación ha recibido asignación al régimen retributivo específico en el 
sistema eléctrico del Archipiélago Canario, según lo previsto en el Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, y que de acuerdo con la Orden IET/1953/2015, de 24 
de septiembre, por la que se modifica la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, 
se dispone de 24 meses de plazo para el cumplimiento de los requisitos 
regulados en el artículo 46 del ya citado real decreto, a contar desde la fecha 
de notificación de la resolución de inscripción, para tener derecho al incentivo a 
la inversión por reducción de coste de generación y en todo caso la fecha de 
cumplimiento de los requisitos debe ser anterior al 31 de diciembre de 2018, 
solicitando a tales efectos el adelanto de la citada subestación a los meses de 
enero o febrero de 2018. 

Al respecto, REE en su calidad de operador del sistema, señala que: 

La planificación contempla la conexión de la nueva subestación de “El 
Porís” 66 kV a la red de transporte de Tenerife de 66 kV así como a la red 
de 220 kV a través de la subestación “El Porís” 220 kV. El adelanto de la 
puesta en servicio de la subestación “El Porís” 66 kV exige, por tanto: 

o o bien, el adelanto de su conexión a la red de 66 kV mediante los 
cambios de topología de “Candelaria-El Porís” y de “El Porís-Tagoro” 
66 kV y la puesta en servicio del d/c “Arico II-El Porís” 66 kV, 
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o o bien, su conexión a través del 220 kV mediante el adelanto de la 
puesta en servicio de la Subestación “El Porís” 220 kV, de los dos 
transformadores 220/66 kV y de la actuación de E/S de “El Porís” 220 
kV en la línea “Buenos Aires-Granadilla” 220 kV cto 1. 

Prosigue REE señalando en su calidad de operador del sistema, que la 
subestación “El Porís” 66 kV es una actuación clave en la integración de 
renovables en el sistema eléctrico de Tenerife ya que permitirá la 
evacuación de un importante contingente de generación de origen 
renovable. Actualmente, disponen de permiso de acceso un contingente 
de generación eólica que asciende a 69,4 MW, de los cuales 30 MW 
corresponden a los parques eólicos promovidos por SISTEMAS 
ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U. Continúa señalando que 
debido a la integración de dicha cuantía de renovables, la puesta en 
servicio de la subestación de “El Porís” 66 kV favorecerá, por un lado, la 
diversificación del consumo de energía primaria en un sistema 
fuertemente dependiente de los productos petrolíferos. Por otro lado, la 
integración de generación renovable, más barata que la actualmente 
existente, derivará en un ahorro en los costos de generación del sistema. 
Por todo ello, indica REE, el adelanto de la puesta en servicio de la 
subestación de “El Porís” 66 kV, y en concreto de la posición de conexión 
solicitada por SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U., 
resulta beneficioso para el sistema eléctrico canario ya que permite 
obtener con antelación parte de los beneficios mencionados de 
diversificación y ahorro de costes de generación. 

Por su parte, REE en su calidad de transportista único, señala que: 

Las instalaciones concretas que deberían adelantar su puesta en servicio 
para cumplir lo solicitado (por SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS 
CANARIAS, S.L.U.) en la subestación de “El Porís” 66 kV serían las 
siguientes: 

o L/Arico II-El Porís (d/c 66 kV de 0,2 km en cable Al 1.000 mm2, a 
cargo del sistema). 

o L/Candelaria-El Porís-Tagoro (d/c 66 kV de 0,1 km en cable Al 1.000 
mm2, a cargo del sistema). 

o Subestación El Porís 66 kV (blindada con 9 posiciones equipadas y 2 
sin equipar a cargo del sistema y 1 posición equipada a cargo de 
terceros). 

Señala REE en su calidad de transportista único que se estima factible su 
puesta en marcha en el año 2018, si bien estaría condicionada a la 
obtención de autorizaciones administrativas, permisos y a la firma del 
contrato de construcción en septiembre de 2016. 

Prosigue REE indicando que las instalaciones mencionadas no están 
incluidas en la revisión de los planes de inversión 2016-2018 para el año 
2018 enviada en junio de 2016, y que la retribución de la que debería 
hacerse cargo el solicitante de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 
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del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el adelanto de un 
año de la fecha de puesta en servicio de las anteriores instalaciones sería 
de 1.161.166 €. 

4. COSTE A ASUMIR POR EL SOLICITANTE DEL ADELANTO DE 
INVERSIONES EN LA RED DE TRANSPORTE 

En relación con la solicitud formulada por SISTEMAS ENERGÉTICOS ISLAS 
CANARIAS, S.L.U. de adelanto al año 2018 de inversiones en la subestación 
de “El Porís” 66 kV (Tenerife), prevista en la planificación 2015-2020 para el 
año 2019, y entendiendo que de acuerdo con lo señalado por REE dicho 
adelanto es factible al año 2018, el solicitante deberá asumir, además de la 
totalidad de los costes de inversión de la posición de conexión de 66 kV, la 
retribución por inversión durante el año 2018 correspondiente a las líneas 
subterráneas de 66 kV d/c “Arico II-El Porís” (0,2 km en cable Al 1.000 mm2) y 
“E/S en Porís de la L/Candelaria-Tagoro” (0,1 km en cable Al 1.000 mm2) y a 
las 11 posiciones blindadas de 66 kV (9 equipadas y 2 sin equipar) de la propia 
subestación de “El Porís”. Dicha retribución por inversión podrá ser fijada una 
vez se disponga de la fecha de puesta en servicio y de los costes reales de 
inversión, debidamente auditados, de tales instalaciones, teniendo en cuenta 
en todo caso el criterio de devengo en el año n+2 siendo n el año de puesta en 
servicio. 

En cuanto a los costes de operación y mantenimiento, el solicitante debe 
asumir su retribución durante el año 2018 de acuerdo con los valores unitarios 
de referencia fijados para este tipo de instalaciones en la Orden IET/2659/2015, 
de 11 de diciembre, teniendo en cuenta en todo caso el criterio de devengo en 
n+2 siendo n el año de puesta en servicio. 
 
En virtud de cuanto antecede, la Sala de Supervisión Regulatoria, 
 

ACUERDA 
 
ÚNICO.- Informar favorablemente la solicitud realizada por SISTEMAS 
ENERGÉTICOS ISLAS CANARIAS, S.L.U. de adelanto al año 2018 de la 
puesta en servicio de la subestación de “El Porís” 66 kV, en Tenerife, prevista 
en la planificación 2015-2020 para el año 2019. El solicitante deberá asumir, 
además de la totalidad de los costes de inversión de la posición de conexión de 
66 kV, la retribución por inversión durante el año 2018 correspondiente a las 
líneas subterráneas de 66 kV d/c “Arico II-El Porís” (0,2 km en cable Al 1.000 
mm2) y “E/S en Porís de la L/Candelaria-Tagoro” (0,1 km en cable Al 1.000 
mm2) y a las 11 posiciones blindadas de 66 kV (9 equipadas y 2 sin equipar) de 
la propia subestación de “El Porís”. Dicha retribución por inversión podrá ser 
fijada una vez se disponga de la fecha de puesta en servicio y de los costes 
reales de inversión, debidamente auditados, de tales instalaciones, teniendo en 
cuenta en todo caso el criterio de devengo en el año n+2 siendo n el año de 
puesta en servicio. En cuanto a los costes de operación y mantenimiento, el 
solicitante debe asumir su retribución durante el año 2018 de acuerdo con los 
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valores unitarios de referencia fijados para este tipo de instalaciones en la 
Orden IET/2659/2015, de 11 de diciembre, teniendo en cuenta en todo caso el 
criterio de devengo en n+2 siendo n el año de puesta en servicio. 
 
Remítase el presente informe a la Dirección General de Política Energética y 
Minas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


