

Conexión Internacional de Medgaz. Infraestructuras asociadas (tramo submarino)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Medgaz

Tipo: Conexión internacional

Código de infraestructura CIE07QBZOS

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Conexión Internacional de Medgaz. Infraestructuras asociadas (tramo submarino)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		08/02/2002
Finalización de ingeniería		01/02/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		19/04/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/04/2004
Comienzo del trámite de información pública		12/01/2006
Finalización del trámite de información pública		16/02/2006
Obtención de autorización medioambiental		03/07/2006
Obtención de autorización de instalación		19/09/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/12/2006
Finalización de construcción	01/07/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		900.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		605.000,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

