



Comisión
Nacional
de Energía

INFRAESTRUCTURAS GASISTAS

Ramal a la CCGT de Besós

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDBE Código de proyecto 1

Fecha de envío 16/05/2005 10:

Descripción Ramal a la CCGT de Besós

Fecha Prevista	Fecha Real
01/12/2006	
28/02/2009	
01/12/2006	
30/08/2008	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA A ABRIL 05

Observaciones de la CNE:

Red de Gasoductos de la Dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEES Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Red de gasoductos de la dársena de Escombreras

Fecha Prevista	Fecha Real
01/06/2002	
01/12/2002	
01/05/2005	
01/05/2005	
01/10/2005	
01/12/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Abastece al CCGT de Escombreras promovido por Iberdrola y a consumidores industriales de la Dársena del puerto.

Observaciones de la CNE: