
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBESTACIONES Y UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN 

 



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Foix 220 kV - Ampliación subestación (GOR_100_06)

Descripción: Foix 220 kV - Ampliación subestación (GOR_100_06)

Subestación

Red electrica de España

SUB30A89UF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Foix 220 kV (2ª)

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Formentera 66 kV

Descripción: Formentera 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU398QBCGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Formentera-Torrente 1 66 kV (Formentera)

Descripción: Formentera-Torrente 1 66 kV (Formentera)

Subestación

Red electrica de España

SU900QMUNQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Formentera-Torrente 1 66 kV (Torrente)

Descripción: Formentera-Torrente 1 66 kV (Torrente)

Subestación

Red electrica de España

SU88AMQUQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Frieira 220 kV

Descripción: Frieira 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU355XGHIL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuencaliente 66 kV

Descripción: Fuencaliente 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU410GHQ0D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/02/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuencarral 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Fuencarral 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB54GGHVD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Fuencarral 220 kV

23/09/2005

23/01/2007

23/09/2005

23/01/2007

15/06/2008

15/06/2008

 2.009

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuencarral 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Fuencarral 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB63GGHE2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Fuencarral 220 kV

23/09/2005

23/01/2007

23/09/2005

23/01/2007

15/06/2008

15/06/2008

 2.010

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuencarral 400 kV REA1

Descripción: Fuencarral 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU4D7GHVY2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2005

 2.008

 2.010

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuendetodos 220 kV

Descripción: Fuendetodos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43EW0GHI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2008

22/01/2009

19/11/2009

19/11/2009

 2.012

 2.012

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuenlabrada 220 kV

Descripción: Fuenlabrada 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41EG0HIJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuente Hito 220 kV

Descripción: Fuente Hito 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU416R0GHK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

26/08/2008

 2.013

 2.014

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuente San Luis 220 kV

Descripción: Fuente San Luis 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU49ACWXB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

07/07/2006

17/07/2007

07/07/2006

17/07/2007

 2.008

 2.010

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fuentes de la Alcarria 400 kV (2ª)

Descripción: Fuentes de la Alcarria 400 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU727GKRW7

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

10/03/2008

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Galapagar 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Galapagar 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB21FUZC1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Galapagar 220 kV

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Galapagar 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Galapagar 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU941BM139

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Galapagar 220 kV

16/01/2007

16/01/2007

25/09/2008

25/09/2008

25/09/2008

 2.008

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Galapagar 400 kV

Descripción: Galapagar 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3DCCEGHI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/09/2003

08/09/2003

02/11/2004

02/11/2004

02/11/2004

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Galapagar 400/132 kV AT1

Descripción: Galapagar 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4ACCI25E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/09/2003

08/09/2003

02/11/2004

02/11/2004

02/11/2004

 2.011

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Galapagar 400/220 kV AT3

Descripción: Galapagar 400/220 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU4ABA25BC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/09/2003

08/09/2003

02/11/2004

02/11/2004

02/11/2004

 2.008

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Galdar / Agaete 66 kV

Descripción: Galdar / Agaete 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU45FHR037

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/10/2008

 2.009

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gandia Sur 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Gandia Sur 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB31GHD24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gandia Sur 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gandia Sur 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Gandia Sur 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU94DHCN24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gandia Sur 220 kV

 2.011

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gandia 220 kV

Descripción: Gandia 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2E3HCGNQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Garraf 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Garraf 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA4BCW09C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Garraf 400 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Garraf 400/110 kV AT2

Descripción: Garraf 400/110 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU46929CFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gatica 220 kV

Descripción: Gatica 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F8HWCGM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gava 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Gava 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9B0A89UC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gava 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gava 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Gava 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7AA8YH49

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gava 220 kV

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gazules 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Gazules 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAA8DXA1C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Gazules 220 kV

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Geneto 1 220/66 kV

Descripción: Geneto 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU37809DEG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Geneto 2 220/66 kV

Descripción: Geneto 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3790DEGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Geneto 220 kV

Descripción: Geneto 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F4GHIQU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

04/07/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Geneto 3 220/66 kV

Descripción: Geneto 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU37A0DEGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Getafe 220 kV

Descripción: Getafe 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F6KWEGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

 2.010

 2.007

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gibalbín 220 kV

Descripción: Gibalbín 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F1EHKQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/03/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Grado 400 kV

Descripción: Grado 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2A8HT89D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

10/04/2006

23/04/2009

10/04/2006

10/11/2009

10/11/2009

10/11/2009

 2.010

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Grado 400/220/132 kV AT0

Descripción: Grado 400/220/132 kV AT0

Subestación

Red electrica de España

SU43EH9CT2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

10/04/2006

23/04/2009

10/04/2006

10/11/2009

10/11/2009

10/11/2009

 2.010

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Grado 400/220/132 kV AT1

Descripción: Grado 400/220/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU43F9CHT2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

10/11/2009

10/11/2009

10/11/2009

 2.010

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gramanet 220 kV

Descripción: Gramanet 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38ATDFHL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2009

29/12/2006

29/03/2008

29/03/2008

29/03/2008

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gramanet 400/220 AT1

Descripción: Gramanet 400/220 AT1

Subestación

Red electrica de España

SU3B3T1ADE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/12/2006

05/12/2006

05/12/2006

31/03/2008

31/03/2008

 2.009

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gramanet 400/220 kV AT2

Descripción: Gramanet 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU456T14AD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gran Tarajal 1 132/66 kV

Descripción: Gran Tarajal 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43CDHJTZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gran Tarajal 132 kV

Descripción: Gran Tarajal 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41ABHTZ1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Gran Tarajal 2 132/66 kV

Descripción: Gran Tarajal 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU40BDHJTZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva subestación 220 AZCA

Descripción: Nueva subestación 220 AZCA

Subestación

Gas Natural Fenosa

SU724EFOXZ

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

30/06/2006

31/12/2008

31/12/2010

29/05/2009

30/06/2006

31/01/2007

16/02/2007

17/01/2008

17/02/2008

12/02/2008

31/12/2008

31/12/2009

29/05/2009

 100

 100

NUEVA 220 kV. En servicio



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva subestación 220 LAS MERCEDES

Descripción: Nueva subestación 220 LAS MERCEDES

Subestación

Gas Natural Fenosa

SU87BEFOZA

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

30/10/2010

30/11/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2012

01/09/2009

26/08/2010

26/08/2010

 50

 0

NUEVA 220 kV

01/06/2011



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ampliación subestación 220 LA GRELA 2

Descripción: Ampliación subestación 220 LA GRELA 2

Subestación

Gas Natural Fenosa

SU935JPSDF

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

23/09/2010

31/01/2010

31/12/2010

31/12/2010

15/10/2008

15/09/2009

28/05/2009

03/06/2009

08/07/2009

 100

 0

AMPLIACIÓN 220 kV



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva subestación 220 CAMINO CONGOSTO

Descripción: Nueva subestación 220 CAMINO CONGOSTO

Subestación

Gas Natural Fenosa

SU970ZEFON

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

30/06/2011

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2013

01/05/2009

 20

 0

NUEVA 220 kV

01/06/2011



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ampliación subestación 220 CANILLEJAS

Descripción: Ampliación subestación 220 CANILLEJAS

Subestación

Gas Natural Fenosa

SU9E0JPSEL

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

01/06/2008

30/11/2010

31/12/2010

31/12/2010

07/11/2007

20/07/2009

08/09/2009

08/09/2009

08/10/2009

01/09/2010

 100

 70

AMPLIACIÓN 220 kV

01/03/2009



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ampliación subestación 220 PROSPERIDAD

Descripción: Ampliación subestación 220 PROSPERIDAD

Subestación

Gas Natural Fenosa

SUA20JGPSF

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

31/12/2009

30/11/2007

15/03/2008

26/01/2007

01/10/2007

01/11/2007

06/11/2007

31/12/2009

31/12/2010

02/06/2010

 100

 100

AMPLIACIÓN 220 kV. En servicio



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Granadilla II 220 kV

Descripción: Granadilla II 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU40AATU2B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/08/2009

22/05/2009

 2.008

 2.011

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Granadilla II 3 220/66 kV

Descripción: Granadilla II 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU432CDKTU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/05/2005

20/12/2005

20/12/2005

 2.007

 2.009

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Grela 220 kV

Descripción: Grela 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2A69HFPT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Grela 2 220 kV

 2.015

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Grijota 400 kV

Descripción: Grijota 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU356HTLNX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2009

29/06/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guadaira 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Guadaira 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAD9YEHB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Guadaira 220 kV

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guadaira 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Guadaira 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8DFHYAL0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Guadaira 220 kV

30/04/2006

30/04/2006

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guadaira 400 kV

Descripción: Guadaira 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU390HYDFI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

27/05/2008

 2.015

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guadaira 400/220 kV AT1

Descripción: Guadaira 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU458H14AD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guajara 66 kV

Descripción: Guajara 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2EAHWDFN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

19/07/2006

 2.007

 2.009

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guía 66 kV

Descripción: Guía 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2BEEHTWS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guixeres 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Guixeres 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB06ELYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Guixeres 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Guixeres 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Guixeres 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU90CLXAL0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Guixeres 220 kV

01/03/2010

01/03/2010

29/06/2010

 2.008

 2.012

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Haría/Teguise 66 kV

Descripción: Haría/Teguise 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4CFF15CE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Haro 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Haro 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9BAUA89C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Haro 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Haro 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Haro 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7B48UH49

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Haro 220 kV

01/07/2008

01/07/2008

06/02/2009

06/02/2009

06/02/2009

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Hernani 400 kV

Descripción: Hernani 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU343FGIPR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Hernani 400 kV (Tolarieta)

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Herrera 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Herrera 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAAAXDA1G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Herrera 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Herrera 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Herrera 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAAAXDB1G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Herrera 220 kV

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Herrera 400 kV

Descripción: Herrera 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35FXGHIJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Hijar 220 kV

Descripción: Hijar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C29EIKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2009

28/12/2009

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Hoya Morena 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Hoya Morena 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB1EHE035

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Hoya Morena 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Hoya Morena 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Hoya Morena 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB36HF035

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Hoya Morena 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Huelves 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Huelves 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE5BXDZHA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Huelves 220 kV (1ª)

 2.007

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Huelves 220 kV - Ampliación subestación (Dos interruptores para dos 

líneas existentes)

Descripción: Huelves 220 kV - Ampliación subestación (Dos interruptores para dos líneas existentes)

Subestación

Red electrica de España

SUDCDDHXAN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Huelves 220 kV (2ª)

20/05/2008

 2.009

 2.010

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Huelves 220 kV - Ampliación subestación (GEE_177_05)

Descripción: Huelves 220 kV - Ampliación subestación (GEE_177_05)

Subestación

Red electrica de España

SUC32DHXAB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Huelves 220 kV (3ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Hueneja 400 kV - Ampliación subestación (2009)

Descripción: Hueneja 400 kV - Ampliación subestación (2009)

Subestación

Red electrica de España

SUADDHDWXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Hueneja 400 kV (1ª)

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Hueneja 400 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Hueneja 400 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUADEHDWXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Hueneja 400 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ibiza 5 66 kV

Descripción: Ibiza 5 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2B9DFJLW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

22/05/2007

22/03/2008

22/03/2008

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ichaso 400/220 kV AT3

Descripción: Ichaso 400/220 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU46AE29HJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ilipa 220 kV

Descripción: Ilipa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C29FJLN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Illescas 220 kV

Descripción: Illescas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A2IHJNO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

16/06/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Íllora 220 kV

Descripción: Íllora 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU393WGNOS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2008

13/11/2009

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Irún 220 kV

Descripción: Irún 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU30389JRT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

18/01/2005

24/01/2008

18/01/2005

24/01/2008

24/01/2008

24/01/2008

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Jandía 66 kV

Descripción: Jandía 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33CCGHKQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2004

 2.009

 2.009

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Jandula 220 kV

Descripción: Jandula 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU339HCKQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Jandula 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Jijona 400 kV

Descripción: Jijona 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FAKS9GM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Jijona 400/220 kV AT1 y AT2

Descripción: Jijona 400/220 kV AT1 y AT2

Subestación

Red electrica de España

SU578KMS26

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Jinamar II 66 kV

Descripción: Jinamar II 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35AKRBCE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.009

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

J.M. Oriol 400 kV REA1

Descripción: J.M. Oriol 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU4612VY0G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/11/2005

17/11/2005

03/10/2007

26/09/2008

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Juneda 220 kV

Descripción: Juneda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FAIWGKQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Aldea 66 kV

Descripción: La Aldea 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2BFACEIJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Eliana 220 kV

Descripción: La Eliana 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU39FCHIJM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Espluga 220 kV

Descripción: La Espluga 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU409CIKMP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2007

04/08/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Espluga 400/220 kV AT1

Descripción: La Espluga 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4A7BCX36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2007

04/08/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Estrella 220 kV

Descripción: La Estrella 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU415M0CIL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/09/2004

05/09/2006

23/09/2004

05/09/2006

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Jara 220 kV

Descripción: La Jara 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU325XCFHM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Laguna Oeste 66 kV

Descripción: La Laguna Oeste 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU48EM03CF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Muela 400 kV

Descripción: La Muela 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU361CIKMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/03/2009

15/09/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Nava II 220 kV

Descripción: La Nava II 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C9RCFHM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Solana 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Nava 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: La Nava 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA6EDXA1C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: La Nava 220 kV

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Nava 220 kV - Renovación subestación

Descripción: La Nava 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA6EDXB1C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Nava 220 kV

23/09/2009

09/12/2009

09/12/2009

 2.010

 2.011

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paloma 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: La Paloma 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE75ZFJUC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: La Paloma 220 kV (1ª)

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paloma 220 kV - Ampliación subestación (GEN_036_06)

Descripción: La Paloma 220 kV - Ampliación subestación (GEN_036_06)

Subestación

Red electrica de España

SUC8BDFJUZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: La Paloma 220 kV (2ª)

 2.014

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paterna (Lomo Cardo) 1 220/66 kV

Descripción: La Paterna (Lomo Cardo) 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU694MTUYZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.009

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paterna (Lomo Cardo) 2 220/66 kV

Descripción: La Paterna (Lomo Cardo) 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU696MKTUY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.009

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paterna (Lomo Cardo) 220 kV

Descripción: La Paterna (Lomo Cardo) 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU660KLTYZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

11/11/2004

02/01/2006

02/01/2006

 2.009

 2.009

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paterna (Lomo Cardo) 3 220/66 kV

Descripción: La Paterna (Lomo Cardo) 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU694MLTUY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Paterna (Lomo Cardo) 66 kV

Descripción: La Paterna (Lomo Cardo) 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU66DTYZ14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

11/11/2004

02/01/2006

21/05/2007

02/01/2006

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Pueblanueva 400 kV

Descripción: La Pueblanueva 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU46FT3ABC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villamiel 400 kV (a La Pueblanueva)

29/01/2009

 2.014

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Ribina 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: La Ribina 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAF8FVZC1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: La Ribina 400 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Ribina 400 kV - Nueva subestación

Descripción: La Ribina 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU918VBM13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Ribina 400 kV

18/02/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Ribina 400/132 kV AT1 y AT2

Descripción: La Ribina 400/132 kV AT1 y AT2

Subestación

Red electrica de España

SU5B3CPV25

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Robla 400 kV (1ª)

Descripción: La Robla 400 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU47FC09HI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Robla 400/132 kV AT1

Descripción: La Robla 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU462BHV14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Robla 400/132 kV AT2

Descripción: La Robla 400/132 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU462BIV14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Robla 400/132 kV AT3

Descripción: La Robla 400/132 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU464BV14C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Roca 220 kV

Descripción: La Roca 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU322CHIMT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Roda de Andalucía 220 kV

Descripción: La Roda de Andalucía 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU63AHMU59

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Roda de Andalucía 400 kV - Ampliación subestación (Condicionado a 

acceso.)

Descripción: La Roda de Andalucía 400 kV - Ampliación subestación (Condicionado a acceso.)

Subestación

Red electrica de España

SUD24JMUEQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Roda de Andalucía 400 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Roda de Andalucía 400/220 kV AT1

Descripción: La Roda de Andalucía 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU6F2MHJLT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Roda de Andalucía 400/220 kV AT2

Descripción: La Roda de Andalucía 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU6F2MHUJL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Secuita 220 kV

Descripción: La Secuita 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU410CIJKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Secuita 400 kV

Descripción: La Secuita 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3DCCIJKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Secuita 400/220 kV AT1

Descripción: La Secuita 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4AEBCJ36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Serna 400 kV

Descripción: La Serna 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU376CIJMU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Serna 400 kV REA1

Descripción: La Serna 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU45EW0CEI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/12/2003

01/12/2003

10/04/2006

10/04/2006

10/04/2006

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Serna 400/220 kV AT2

Descripción: La Serna 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU43EI14AC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Torre 220 kV

Descripción: La Torre 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU383MXYCT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.015

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

La Torrecilla 400 kV

Descripción: La Torrecilla 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43FXCM2A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/11/2005

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Labarces 220 kV

Descripción: Labarces 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU395ECILM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/03/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lada 400 kV

Descripción: Lada 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU26378CEG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Lada 400 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Laguna 220 kV

Descripción: Laguna 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FCCGJMS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Laracha 220 kV

Descripción: Laracha 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU344HCEMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

02/07/2007

02/03/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lardero 220 kV

Descripción: Lardero 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU351XCHJM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Arroyadas 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Las Arroyadas 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB59JABCM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Las Arroyadas 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Fuentecillas 220 kV

Descripción: Las Fuentecillas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU510DV15C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

09/07/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Matas 220 kV

Descripción: Las Matas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C3CGIMR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

09/07/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Mercedes 220 kV

Descripción: Las Mercedes 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F7KN1AC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Deyanira 220 kV (a Las Mercedes)

29/10/2008

 2.010

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Palmas de GC Oeste 220 kV

Descripción: Las Palmas de GC Oeste 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU62DJSUVG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Palmas de GC Oeste 66 kV

Descripción: Las Palmas de GC Oeste 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU634SUV17

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Palmas Oeste 1 220/66 kV

Descripción: Las Palmas Oeste 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU522FUCG1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Las Palmas Oeste 2 220/66 kV

Descripción: Las Palmas Oeste 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU521FUG13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lastras 400 kV

Descripción: Lastras 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU374XCGMV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

10/03/2010

 2.008

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lesseps 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Lesseps 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAC3DVXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Lesseps 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lesseps 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Lesseps 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8BDVWK17

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Lesseps 220 kV

01/01/2005

01/12/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lista 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Lista 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA1CVB9FK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Lista 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lista 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Lista 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8209VI5F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Lista 220 kV

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Litoral de Almería 220 kV

Descripción: Litoral de Almería 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5FAMSFGW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/10/2005

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Litoral de Almería 400 kV

Descripción: Litoral de Almería 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5F6MSW37

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Llatzer 132 kV

Descripción: Llatzer 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU370XDKMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.014

 2.014

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Llucmajor 1 220/66

Descripción: Llucmajor 1 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU38CGHMNQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Llucmajor 2 220/66

Descripción: Llucmajor 2 220/66

Subestación

Red electrica de España

SUD4CGHMNQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Llucmajor 220 kV

Descripción: Llucmajor 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E7GMNQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Loeches 2 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Loeches 2 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAE6ZFMC1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Loeches 2 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Loeches 2 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Loeches 2 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU906MZBM1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Loeches 2 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lomo Maspalomas 66 kV

Descripción: Lomo Maspalomas 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4C2HS03G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Arenales 220 kV

Descripción: Los Arenales 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F9V1AFJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

02/09/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Berrocales 220 kV

Descripción: Los Berrocales 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU487BMX3C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Cerros 220 kV

Descripción: Los Cerros 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU420HKMQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Leones 220 kV

Descripción: Los Leones 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU406VQKMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/03/2009

29/03/2009

 2.008

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Olivos 1 220/66 kV

Descripción: Los Olivos 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C74AHIM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Olivos 2 220/66 kV

Descripción: Los Olivos 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C84AHIM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Olivos 220 kV

Descripción: Los Olivos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU417MPQRT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Pradillos 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Los Pradillos 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB63JABVG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Los Pradillos 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Ramos 220 kV (2ª)

Descripción: Los Ramos 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4E9W1EGM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vallitos 1 220/66 kV

Descripción: Los Vallitos 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU46AB6CGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/07/2006

03/03/2006

10/07/2006

11/07/2006

10/07/2006

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vallitos 2 220/66 kV

Descripción: Los Vallitos 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU439B6CGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/07/2006

03/03/2006

10/07/2006

11/07/2006

10/07/2006

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vallitos 220 kV

Descripción: Los Vallitos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4101AGMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/07/2006

03/03/2006

10/07/2006

11/07/2006

10/07/2006

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vallitos 3 220/66 kV

Descripción: Los Vallitos 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43AB6ACG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vallitos 66 kV

Descripción: Los Vallitos 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4170DEGM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/07/2006

03/03/2006

10/07/2006

11/07/2006

10/07/2006

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vientos 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Los Vientos 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE94HLVEX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Los Vientos 220 kV (1ª)

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Los Vientos 220 kV - Ampliación subestación (DED_150_06 condicionado)

Descripción: Los Vientos 220 kV - Ampliación subestación (DED_150_06 condicionado)

Subestación

Red electrica de España

SUD82HTLVC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Los Vientos 220 kV (2ª)

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lourizán 220 kV

Descripción: Lourizán 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41AVMNQX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Lourizán 220 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lourizán 220 kV (2ª)

Descripción: Lourizán 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU533V09DM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/02/2008

01/02/2008

 2.009

 2.010

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lucero 220 kV

Descripción: Lucero 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU314WFIMU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lugo 400 kV

Descripción: Lugo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU27778JMS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ludrio 400 kV (a Lugo)

20/05/2008

 2.015

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Lugo 400/132 kV AT1

Descripción: Lugo 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU3E4807DJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Macher R1 y R2 66 kV

Descripción: Macher R1 y R2 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F3F2CGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.009

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Macher R3 66 kV

Descripción: Macher R3 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU318ABCFJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.009

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Macher 1 132/66 kV

Descripción: Macher 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38909CDE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.014

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Macher 132 kV

Descripción: Macher 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FD9CFJL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/02/2009

 2.014

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Macher 2 132/66 kV

Descripción: Macher 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38A0CDEF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.014

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Macher 66 kV

Descripción: Macher 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2D7CFJLN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

25/08/2006

05/06/2007

 2.011

 2.009

 40

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Madridejos 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Descripción: Madridejos 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Subestación

Red electrica de España

SUBC5GNVD2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Madridejos 220 kV (1ª)

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Madridejos 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Descripción: Madridejos 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Subestación

Red electrica de España

SUBC6GNVBD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Madridejos 220 kV (2ª)

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Madridejos 220 kV - Ampliación subestación (2014)

Descripción: Madridejos 220 kV - Ampliación subestación (2014)

Subestación

Red electrica de España

SUBC8DGNV2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Madridejos 220 kV (3ª)

 2.014

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Magallón 400 kV REA2

Descripción: Magallón 400 kV REA2

Subestación

Red electrica de España

SU4F20CEFJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/09/2009

22/07/2010

 2.008

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Maials 400 kV

Descripción: Maials 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3009CELN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/04/2008

03/04/2008

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Maials 400 kV (1ª)

Descripción: Maials 400 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU41479ACE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Maials 400 kV (2ª)

Descripción: Maials 400 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU41579BCE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Maials 400/110 kV AT1

Descripción: Maials 400/110 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU46729CEF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Maimona 220 kV

Descripción: Maimona 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33CTCHLN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Majadahonda 220 kV

Descripción: Majadahonda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41ANW0CE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Manilva 220 kV

Descripción: Manilva 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU348QCHMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Manzanares 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Manzanares 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB62GND24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Manzanares 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Manzanares 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Manzanares 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU97ENZCN2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Manzanares 220 kV

25/03/2008

24/09/2009

25/03/2008

 2.013

 2.013

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Manzanares 400 kV

Descripción: Manzanares 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU403NCFHQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

25/03/2008

24/09/2009

25/03/2008

 2.013

 2.013

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Manzanares 400/220 kV AT1

Descripción: Manzanares 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4D5BCN36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

25/03/2008

24/09/2009

25/03/2008

 2.013

 2.013

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mar Menor 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Mar Menor 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB04UFZC1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Mar Menor 220 kV

 2.014

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mar Menor 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Mar Menor 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU924UBM13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Mar Menor 220 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Marina 220 kV

Descripción: Marina 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU302CGMNS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Marina 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Marineta 66 kV

Descripción: Marineta 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU306ACIKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Marismas 220 kV

Descripción: Marismas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A7CHMNS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cañuelo  220 kV (ant Guadacorte). 

SUSTITUIR MARISMAS POR CAÑUELO

29/11/2008

29/01/2010

 2.009

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mas Figueres 220 kV

Descripción: Mas Figueres 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU415N1ACK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mas Figueres 220 kV (1ª)

Descripción: Mas Figueres 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4DFNA14C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mas Figueres 220 kV (2ª)

Descripción: Mas Figueres 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4DENA14C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Masgalán 400 kV

Descripción: Masgalán 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU409VCFKN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Silleda 400 kV (a Masgalán)

29/01/2009

01/03/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mata 220 kV

Descripción: Mata 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU27389CEN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matagorda 1 132/66 kV

Descripción: Matagorda 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU402AL3CE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matagorda 132 kV

Descripción: Matagorda 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E4LCEJN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matagorda 2 132/66 kV

Descripción: Matagorda 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU292AL3CE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matagorda 66 kV

Descripción: Matagorda 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34ELYABC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mataporquera 400 kV

Descripción: Mataporquera 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU47BUY1BC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valdeolea 400 kV (a Mataporquera)

18/04/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mataporquera 400/220 kV AT1

Descripción: Mataporquera 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU51BDEUY5

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valdeolea 400/220 kV AT1

18/04/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matas Blancas 1 132/66 kV

Descripción: Matas Blancas 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU454ECNX0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.014

 2.014

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matas Blancas 132 kV

Descripción: Matas Blancas 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU432CNX2E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2008

 2.014

 2.014

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Matas Blancas 2 132/66 kV

Descripción: Matas Blancas 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2E4ECNX0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.014

 2.014

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mazuelos 220 kV

Descripción: Mazuelos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3ACYCJNR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/05/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Meco 220 kV

Descripción: Meco 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU26789FGN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Meco 220 kV (Arroyo Monjas)

29/10/2008

 2.010

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Meco 220 kV (1ª)

Descripción: Meco 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU3A9895FG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

02/02/2005

30/01/2007

02/02/2005

30/01/2007

29/01/2008

29/01/2008

 2.007

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Meco 220 kV (2ª)

Descripción: Meco 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU378895FG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

02/02/2005

30/01/2007

02/02/2005

30/01/2007

29/01/2008

29/01/2008

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Meirama 220 kV

Descripción: Meirama 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34AFGHLN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/01/2009

26/11/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Melancólicos 220 kV

Descripción: Melancólicos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU49E1AEGI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/09/2005

28/08/2006

23/09/2005

28/08/2006

 2.008

 2.008

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mercamadrid 220 kV

Descripción: Mercamadrid 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU42AGS0FH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Entrevías 220 kV (a Mercamadrid)

29/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mérida 220 kV

Descripción: Mérida 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU388GIMNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/04/2004

25/05/2005

13/04/2004

25/05/2005

25/05/2005

25/05/2005

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mesón do Vento 400/220 kV AT3

Descripción: Mesón do Vento 400/220 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU5A9BFGP7

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/05/2009

12/05/2009

 2.008

 2.010

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mezquita 220 kV

Descripción: Mezquita 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C1GINOU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/12/2008

05/12/2008

28/01/2010

28/01/2010

 2.012

 2.012

 50

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mezquita 400 kV

Descripción: Mezquita 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C5GINOU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/03/2006

29/03/2006

28/01/2010

28/01/2010

04/05/2010

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mezquita 400/220 kV AT1

Descripción: Mezquita 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU48D14AGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/12/2008

05/12/2008

28/01/2010

28/01/2010

 2.012

 2.012

 50

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Minglanilla 400 kV

Descripción: Minglanilla 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU40EQKU0A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2008

29/07/2008

29/04/2009

29/04/2009

29/04/2009

 2.011

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Miranda de Ebro 400 kV

Descripción: Miranda de Ebro 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU48AEO04B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Miranda de Ebro 400 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mogán 66 kV

Descripción: Mogán 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FDJNQSU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/06/2006

09/10/2007

 2.009

 2.009

 40

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Moncayo 220 kV

Descripción: Moncayo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34DQFGNV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Moncofar 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Moncofar 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAD4EQTYB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Moncofar 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Moncofar 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Moncofar 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8DAQZAL0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Moncofar 220 kV

 2.013

 2.014

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Monda 220 kV

Descripción: Monda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2A39QFHN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/11/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Monte Torrero 220 kV (1ª)

Descripción: Monte Torrero 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU52CABQ25

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montealegre 220 kV

Descripción: Montealegre 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41DPQ0GJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montearenas 400 kV

Descripción: Montearenas 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU434Q0AGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/09/2008

28/01/2009

06/04/2010

06/04/2010

 2.009

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montebello 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Descripción: Montebello 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Subestación

Red electrica de España

SUBADGQTD2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Montebello 220 kV (1ª)

09/06/2005

24/01/2007

09/06/2005

24/01/2007

 2.011

 2.010

 40

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montebello 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Montebello 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUBB1GQTDE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Montebello 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montebello 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Montebello 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU95EQCN24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Montebello 220 kV

09/06/2005

24/01/2007

09/06/2005

24/01/2007

01/09/2008

01/09/2008

 2.008

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montesa 400 kV

Descripción: Montesa 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34EQXHJN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

09/04/2008

13/07/2009

05/10/2009

 2.011

 2.012

 30

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Montijo 220 kV

Descripción: Montijo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU349NQXPV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Monzón II 400 kV

Descripción: Monzón II 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU440QNRTZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Monzón 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Monzón 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUADFCQW0N

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Monzón 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Monzón 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Monzón 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAD6CWQA0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Monzón 220 kV

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Monzón 400/220 kV AT1

Descripción: Monzón 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4FEQT29F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Moralets 220 kV

Descripción: Moralets 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU39FQEKNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2008

29/01/2009

 2.011

 2.011

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Morata 400 kV (1ª)

Descripción: Morata 400 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU41C79AEG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Morvedre 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Morvedre 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAEEYEJB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Morvedre 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Morvedre 400/220 kV AT2

Descripción: Morvedre 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU46DJ14AI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Morvedre-Santa Ponsa 2x200MW c.continua

Descripción: Morvedre-Santa Ponsa 2x200MW c.continua

Subestación

Red electrica de España

SU8CCJMUZA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2005

04/05/2009

 2.010

 2.010

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Motors 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Motors 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE9DWCYSW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Motors 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Mudéjar 400 kV

Descripción: Mudéjar 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E9GNOWX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

11/09/2009

11/09/2009

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Muniesa 400 kV

Descripción: Muniesa 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35BHJMNQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/03/2006

29/03/2006

15/04/2008

01/12/2009

01/12/2009

 2.012

 2.012

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Murcia 220 kV

Descripción: Murcia 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU316GNWUC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Murcia 220 kV (1ª)

Descripción: Murcia 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU42AGNW7A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Murcia 220 kV (2ª)

Descripción: Murcia 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU42BGNW7B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nerja 220 kV

Descripción: Nerja 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C39FGNO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nou Barris 220 kV

Descripción: Nou Barris 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41AGOQRX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Noumoles 220 kV

Descripción: Noumoles 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU398QLORT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Novelda 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Novelda 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA8BDQXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Novelda 220 kV

22/02/2007

22/02/2007

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Novelda 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Novelda 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU885QYK17

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Novelda 220 kV

22/02/2007

22/02/2007

 2.007

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nudo viario 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Nudo viario 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB33HSWE0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Nudo viario 220 kV

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nudo Viario 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Nudo Viario 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU979SDO03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Nudo Viario 220 kV

12/12/2008

12/12/2008

 2.008

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Central Capital 66 kV

Descripción: Nueva Central Capital 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU65BMWA69

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Central norte GC 66 kV

Descripción: Nueva Central norte GC 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU695MOWYF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Central Norte 66 kV

Descripción: Nueva Central Norte 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5DFMWC47

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Central sur GC 220 kV

Descripción: Nueva Central sur GC 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5EEHWMZE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Central 132 kV

Descripción: Nueva Central 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU460CMW2F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Central 66(132) kV

Descripción: Nueva Central 66(132) kV

Subestación

Red electrica de España

SU4B6FMW69

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Dumbría 220 kV

Descripción: Nueva Dumbría 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4D5A2BFH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Regoelle 220 kV (a Nueva Dumbría)

23/05/2008

23/06/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Escombreras 2 400 kV

Descripción: Nueva Escombreras 2 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU583FLD24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Puentes Gª Rodríguez 400 kV

Descripción: Nueva Puentes Gª Rodríguez 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU8A0NWX1F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Candedo 400 kV (a nueva PGR)

09/06/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Saladas 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Nueva Saladas 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUDD7JABOW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrellano 220 kV (2ª)

26/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Saladas 220 kV - Ampliación subestación (DED_308_06)

Descripción: Nueva Saladas 220 kV - Ampliación subestación (DED_308_06)

Subestación

Red electrica de España

SUD25GJVAB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrellano 220 kV (1ª)

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Saladas 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Nueva Saladas 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9B3AOZFQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrellano 220 kV (a Nueva Saladas)

12/05/2006

19/07/2006

12/05/2006

19/07/2006

19/07/2006

19/07/2006

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Saladas 400 kV

Descripción: Nueva Saladas 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43EOZ2AC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Santa Anna 400 kV (a Nueva Saladas)

26/08/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Saladas 400/220 kV AT1 y AT2

Descripción: Nueva Saladas 400/220 kV AT1 y AT2

Subestación

Red electrica de España

SU619AEFMO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO NOMBRE: Santa Anna 400/220 kV AT1 y AT2

26/08/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nueva Santa Coloma 220 kV

Descripción: Nueva Santa Coloma 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5A0FWZ37

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/12/2006

05/12/2006

31/03/2008

31/03/2008

31/03/2008

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nuevo Vigo 220 kV

Descripción: Nuevo Vigo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41CHOPQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Nuevo Vigo 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Nuredduna 132 kV

Descripción: Nuredduna 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F3IJOUV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.014

 2.014

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Oeste 132 kV

Descripción: Oeste 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C0V8GJP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Olite 220 kV

Descripción: Olite 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2BA9JLNP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Olmedilla 400 kV (2ª)

Descripción: Olmedilla 400 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4D8IP1EJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Olmedilla 400 kV (3ª)

Descripción: Olmedilla 400 kV (3ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4DAIP1FJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

22/07/2008

22/07/2008

25/02/2009

25/02/2009

25/02/2009

 2.011

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Olmedilla 400/132 KV AT2

Descripción: Olmedilla 400/132 KV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU48FCIJP2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2009

 2.009

 2.010

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Olmedilla 400/220 kV AT

Descripción: Olmedilla 400/220 kV AT

Subestación

Red electrica de España

SU48AAIP25

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Olmedilla 400/220 kV AT1

 2.008

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Olván 220 kV

Descripción: Olván 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3359NPSV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Órgiva 220 kV

Descripción: Órgiva 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU397GJMTW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Órgiva 220 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Oropesa 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Oropesa 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA9EDTXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Oropesa 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Oropesa 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Oropesa 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU898TYK17

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Oropesa 220 kV

 2.013

 2.014

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Osera 400 kV

Descripción: Osera 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2B7V89FH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Otero 400 kV

Descripción: Otero 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2BEV89HP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Herreros 400 kV (a Otero)

04/12/2009

04/12/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Otero 400/220 kV AT1

Descripción: Otero 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU42B9V18E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Herreros 400/220 kV AT1

11/10/2007

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Padul 220 kV

Descripción: Padul 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2BC9QCGV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Paisses 132 kV

Descripción: Paisses 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU36CXCKLQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.016

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Paisses 66 kV

Descripción: Paisses 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU30AWCKLQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.013

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palacios 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Palacios 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAEAEOYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Palacios 220 kV

 2.012

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palacios 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Palacios 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8F0OAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Palacios 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palau 220 kV

Descripción: Palau 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C49CEOQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palomares 220 kV

Descripción: Palomares 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E8CGMOQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palos 220 kV - Ampliación subestación (GEE_075_03)

Descripción: Palos 220 kV - Ampliación subestación (GEE_075_03)

Subestación

Red electrica de España

SUBA3B9OQS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Palos 220 kV (1ª)

 2.007

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palos 220 kV - Ampliación subestación (GOR_112_06)

Descripción: Palos 220 kV - Ampliación subestación (GOR_112_06)

Subestación

Red electrica de España

SUBA4B9OQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Palos 220 kV (2ª)

28/08/2008

28/08/2008

05/02/2009

05/02/2009

 2.009

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palos 24 kV REA1

Descripción: Palos 24 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU389S9ACO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2009

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palos 400 kV

Descripción: Palos 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C489COQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Palos 400/220 kV AT2

Descripción: Palos 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4329S18C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Paracuellos 220 kV

Descripción: Paracuellos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU444U0CEH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Paracuellos 400 kV

Descripción: Paracuellos 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU442U0ACE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Paracuellos 400/220 kV AT1

Descripción: Paracuellos 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU515CUY47

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Paracuellos 400/220 kV AT2

Descripción: Paracuellos 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU514CLUY4

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parla Oeste 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Parla Oeste 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB27HPE03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parla Oeste 220 kV

 2.015

 2.016

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parla Oeste 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Parla Oeste 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU96DPDO03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parla Oeste 220 kV

22/07/2008

 2.013

 2.016

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parla 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Parla 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA06B9QVC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parla 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parque Cabecera 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Parque Cabecera 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAFCCLDKP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parque Cabecera 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parque Cabecera 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Parque Cabecera 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA26CKPUH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parque Cabecera 220 kV

 2.013

 2.014

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parque Central 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Parque Central 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAFCCZKBK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parque Central 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parque Central 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Parque Central 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA1CBCKNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Parque Central 220 kV

10/05/2006

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Parque Ingenieros 220 kV

Descripción: Parque Ingenieros 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU54FQEUZ2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/09/2004

23/09/2004

28/02/2009

 2.008

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Patraix 220 kV

Descripción: Patraix 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU376CFOQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Patraix 220 kV

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pazos de Borbén 400 kV

Descripción: Pazos de Borbén 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU534C04BE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Pazos de Borbén 400 kV

 2.014

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pazos de Borbén 400/220 kV AT1

Descripción: Pazos de Borbén 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU5F7CGO08

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Pazos de Borbén 400/220 kV AT1

 2.014

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Penagos 400 kV

Descripción: Penagos 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU351QEGLU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/05/2005

31/05/2005

11/03/2003

19/01/2006

14/07/2006

14/07/2006

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Penagos 400/220 kV AT1

Descripción: Penagos 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU47CGQU03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/05/2005

31/05/2005

11/03/2003

19/01/2006

14/07/2006

14/07/2006

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Peñarrubia 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Peñarrubia 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUBBBGD24E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Peñarrubia 400 kV

 2.009

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Peñarrubia 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Peñarrubia 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9D7CN24E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Peñarrubia 400 kV

13/05/2008

07/09/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Peñarrubia 400/132 kV AT1

Descripción: Peñarrubia 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU55FDJX36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Perales 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Perales 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAA4DQXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Carabaña 220 kV

28/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Perales 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Perales 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU89EQK17E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Carabaña 220 kV (a Perales)

28/08/2008

 2.010

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pereda 220 kV

Descripción: Pereda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU300GIQUW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Pereda 220 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pesoz 400 kV

Descripción: Pesoz 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2D8V89GQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/09/2004

03/09/2004

03/05/2006

03/05/2006

03/05/2006

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pesoz 400/132 kV AT1 y AT2

Descripción: Pesoz 400/132 kV AT1 y AT2

Subestación

Red electrica de España

SU5569S157

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Petrel Este 220 kV

Descripción: Petrel Este 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU42E0GJMP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Elda 220 kV (a Petrel Este)

01/09/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Picón 220 kV - Ampliación subestación (GEE_562_06)

Descripción: Picón 220 kV - Ampliación subestación (GEE_562_06)

Subestación

Red electrica de España

SUC37B9FQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Picón 220 kV (2ª)

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Piélagos 220 kV

Descripción: Piélagos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41CFKMPQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/03/2008

21/06/2010

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pierola 400 kV

Descripción: Pierola 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34FHKQRT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pierola 400/110 kV AT2

Descripción: Pierola 400/110 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4A8H03KQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

07/04/2006

07/04/2006

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pinar del Rey 400/220 kV AT0

Descripción: Pinar del Rey 400/220 kV AT0

Subestación

Red electrica de España

SU4B6EQAK6

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/03/2009

 2.009

 2.010

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pinofranqueado 400 kV

Descripción: Pinofranqueado 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4B8QK3AB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pinto 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Pinto 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE8AQVBX9

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Pinto 220 kV

27/09/2008

22/09/2009

22/09/2009

22/09/2009

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pinto 220 kV - Ampliación subestación (DED_043_04)

Descripción: Pinto 220 kV - Ampliación subestación (DED_043_04)

Subestación

Red electrica de España

SUB9CQBN9V

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Pinto 220 kV

29/10/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pinto-Ayudén 220 kV

Descripción: Pinto-Ayudén 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU47AQ13AH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Piñor 220 kV

Descripción: Piñor 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3549KQSV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Amoeiro 220 kV (a Piñor)

20/04/2009

20/04/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pitamo 220 kV

Descripción: Pitamo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU30CWEKQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Plasencia 220 kV

Descripción: Plasencia 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D8JQDNT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/05/2007

02/01/2008

23/05/2007

02/01/2008

 2.009

 2.011

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Platea 400 kV

Descripción: Platea 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3069DGJN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/12/2007

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Platea 400/132 kV AT1

Descripción: Platea 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU40D29DFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Playa Blanca 1 132/66 kV

Descripción: Playa Blanca 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU444DJN6A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.014

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Abanto 220 kV

Descripción: Abanto 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F0DBRUW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/07/2010

28/07/2010

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Abanto 400 kV

Descripción: Abanto 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F0D9BRU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2003

20/12/2005

29/12/2003

06/05/2005

06/05/2005

06/05/2005

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Playa Blanca 132 kV

Descripción: Playa Blanca 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU422BN1DF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/02/2009

 2.014

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Playa Blanca 2 132/66 kV

Descripción: Playa Blanca 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU413DJN6A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.014

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Playa de Tabernes 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Playa de Tabernes 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB42FNENB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Playa de Tabernes 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Playa de Tabernes 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Playa de Tabernes 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA82EFNJU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Playa de Tabernes 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Plaza de la Feria 66 kV

Descripción: Plaza de la Feria 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4F2SA25D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Plaza 220 kV

Descripción: Plaza 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2CC9DFNQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

24/06/2010

24/06/2010

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

P.M. Jinamar 66 KV

Descripción: P.M. Jinamar 66 KV

Subestación

Red electrica de España

SU39FP02DE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/03/2009

01/03/2009

 2.008

 2.009

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Poima 132 kV

Descripción: Poima 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2B3Q8FLV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pola 220 kV

Descripción: Pola 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU26F8Q9EO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Pola 220 kV

 2.013

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Polígono C 220 kV

Descripción: Polígono C 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU478QULMO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/09/2004

12/12/2007

23/09/2004

 2.008

 2.011

 30

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Polígono 2 66 kV

Descripción: Polígono 2 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D6QUBCL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Polígono 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Polígono 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB5CEQUYB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Polígono 220 kV

 2.010

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ponferrada 220 kV

Descripción: Ponferrada 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41EQJIKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Ponferrada 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Porto Cristo 132 kV

Descripción: Porto Cristo 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU457BQ1JR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.016

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Porto Cristo 66 kV

Descripción: Porto Cristo 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU429Q0DEJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Prado de Santo Domingo 220 kV

Descripción: Prado de Santo Domingo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU66ETJK7D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/04/2008

29/04/2008

31/10/2008

31/10/2008

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pradolongo 220 kV

Descripción: Pradolongo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41ETVDHP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2007

17/12/2007

01/06/2007

17/12/2007

 2.008

 2.010

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Prahonal 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Prahonal 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUADETEYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Prahonal 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Prahonal 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Prahonal 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8E4TAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Prahonal 220 kV

22/07/2008

 2.013

 2.015

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Prosperidad 220 kV

Descripción: Prosperidad 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU44AKQ0MO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puebla de Guzmán 220 kV

Descripción: Puebla de Guzmán 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU551DQA15

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2009

 2.011

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puebla de Guzmán 400 kV

Descripción: Puebla de Guzmán 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU555FQA15

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/12/2009

23/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puebla de Guzmán 400/220 kV AT1

Descripción: Puebla de Guzmán 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU625HDFQ1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/12/2009

23/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puente Genil 220 kV

Descripción: Puente Genil 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3FCX1AHK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/05/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puente Princesa 220 kV

Descripción: Puente Princesa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4CDCRY04

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puentelarra 220 kV

Descripción: Puentelarra 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4450HIKL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto de la Cruz 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Puerto de la Cruz 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB2AKNEFQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Puerto de la Cruz 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto de la Cruz 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Puerto de la Cruz 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB42NBEFQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Puerto de la Cruz 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto de la Cruz 400 kV

Descripción: Puerto de la Cruz 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU515QW26D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto de Santa María 220 kV

Descripción: Puerto de Santa María 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU6B5IV06H

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Puerto de Santa María 220 kV (2ª)

14/03/2001

14/03/2001

14/06/2002

03/05/2006

03/05/2006

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto Lapice 220 kV

Descripción: Puerto Lapice 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU451AT2BH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Arenas de San Juan 220 kV (Pto Lapice)

29/11/2008

29/11/2009

09/06/2010

09/06/2010

 2.013

 2.013

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto Real 220 kV

Descripción: Puerto Real 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU431W0HKN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/02/2006

08/02/2006

10/05/2007

10/05/2007

10/05/2007

 2.007

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puerto 220 kV

Descripción: Puerto 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU325WHQUV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Puerto 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Pujalt 220 kV

Descripción: Pujalt 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU317QWEMZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

27/03/2008

27/03/2008

03/09/2008

03/09/2008

03/09/2008

 2.009

 2.009

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Puzol 220 kV

Descripción: Puzol 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2D69QSVW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Quart de Poblet 220 kV

Descripción: Quart de Poblet 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4B7CDYZ0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Quel 220 kV

Descripción: Quel 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU27689HPR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Quintos 220 kV

Descripción: Quintos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU374RLUWX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

27/04/2006

27/04/2006

06/03/2007

06/03/2007

06/03/2007

 2.012

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rabasa 220 kV

Descripción: Rabasa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FEECGSW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rafal 1 220/66

Descripción: Rafal 1 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU287C8DEI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rafal 2 220/66

Descripción: Rafal 2 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU287C9DEI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rafal 220 kV

Descripción: Rafal 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2AA9CEIQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/04/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rafal 3 220/66

Descripción: Rafal 3 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU289CDEIQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rambleta 220 kV

Descripción: Rambleta 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU384CFIKP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/07/2008

 2.011

 2.014

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ramis 220 kV

Descripción: Ramis 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C29CMPS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Medinya 220 kV (a Ramis)

14/04/2008

14/04/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Abanto 400/220 kV AT1

Descripción: Abanto 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU45AD29BF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aberin 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Aberin 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA42CW0BD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Dicastillo 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aberin 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Aberin 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU862VJ06B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Dicastillo 220 kV (a Aberin 220 kV)

14/04/2010

14/04/2010

 2.012

 2.014

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Abrera 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Abrera 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA48WC0BD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Abrera 220 kV

29/07/2008

 2.008

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Abrera 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Abrera 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA3FWCA0B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Abrera 220 kV

29/07/2008

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aceca 220 kV (2ª)

Descripción: Aceca 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU3AC96ABE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

26/03/2008

26/03/2008

10/11/2008

10/11/2008

 2.010

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aceca 220 kV (3ª)

Descripción: Aceca 220 kV (3ª)

Subestación

Red electrica de España

SU3AE9B6EF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

26/03/2008

26/03/2008

10/11/2008

10/11/2008

 2.010

 2.015

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Adeje 66 kV

Descripción: Adeje 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU279BFHJN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aena Oeste 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Aena Oeste 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB2BGD24B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aena Oeste 220 kV

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aena 220 kV

Descripción: Aena 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU25789BEG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Aena 220 kV

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aguacate 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Aguacate 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAD2EYB02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aguacate 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aguacate 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Aguacate 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8D8XAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aguacate 220 kV

10/11/2005

10/12/2007

10/11/2005

10/12/2007

28/02/2009

28/02/2009

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aguayo 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Aguayo 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE85WCYUS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aguayo 220 kV (2ª)

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aguayo 220 kV - Ampliación subestación (GEE_469_04)

Descripción: Aguayo 220 kV - Ampliación subestación (GEE_469_04)

Subestación

Red electrica de España

SUBEAACWDF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Aguayo 220 kV (3ª)

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alaior 132 kV

Descripción: Alaior 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FF9BDMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alajeró 66 kV

Descripción: Alajeró 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU373NBDJW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alameda 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Alameda 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA78DJXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Alameda 220 kV

 2.013

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alameda 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Alameda 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU872JK17B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Alameda 220 kV

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alange 400 kV

Descripción: Alange 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2EC9BDKL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alarcos 220 kV

Descripción: Alarcos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU353BDHNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/05/2008

29/06/2010

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Albal 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Descripción: Albal 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Subestación

Red electrica de España

SUA3EB9EQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Albal 220 kV (1ª)

15/07/2005

06/06/2007

15/07/2005

06/06/2006

22/10/2007

22/10/2007

 2.010

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Albal 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Albal 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUA4EB9EQV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Albal 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Albal 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Albal 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7F69EI5B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Albal 220 kV

15/07/2005

06/06/2007

15/07/2005

06/06/2006

22/10/2007

22/10/2007

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Albatarrec 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Albatarrec 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB55GENYD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Albatarrec 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alburquerque 220 kV

Descripción: Alburquerque 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU446W1ABE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/09/2008

 2.014

 2.015

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alcalá II 220 kV

Descripción: Alcalá II 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU413QBEFN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alcira 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Alcira 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA4EWC0BF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Alcira 220 kV

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alcira 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Alcira 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA45WCA0B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Alcira 220 kV (Bernat)

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alcobendas 220 kV

Descripción: Alcobendas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU412BFGJK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/03/2007

17/12/2007

15/03/2007

17/12/2007

28/02/2009

28/02/2009

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alcolea 220 kV

Descripción: Alcolea 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU330BFHKN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alcuescar 400 kV

Descripción: Alcuescar 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E9JYBFI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Carmonita 400 kV (a Alcuescar)

29/05/2009

27/04/2010

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aldaya 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Descripción: Aldaya 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Subestación

Red electrica de España

SUA90GCWZ0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aldaya 220 kV (1ª)

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aldaya 220 kV - Ampliación subestación (20153)

Descripción: Aldaya 220 kV - Ampliación subestación (20153)

Subestación

Red electrica de España

SUAC2GWCZA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aldaya 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aldaya 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Aldaya 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU86EGJ06B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Aldaya 220 kV

04/07/2005

16/01/2007

04/07/2005

16/01/2007

 2.007

 2.011

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alforja 220 kV

Descripción: Alforja 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33FBHINP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/04/2008

 2.010

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Algeciras 220 kV (1ª)

Descripción: Algeciras 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4F5I1BDH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Algeciras 220 kV (2ª)

Descripción: Algeciras 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4F5I1BEH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2008

 2.011

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Algete 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Algete 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA44CW0BI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Algete 220 kV

09/07/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Algete 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Algete 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU864J06BI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Algete 220 kV

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ali 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Ali 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU96378T9B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ali 220 kV

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ali 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Ali 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU953T789B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Ali 220 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Alicante 220 kV

Descripción: Alicante 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38DBFGLM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aljarafe 220 kV

Descripción: Aljarafe 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38EMBEGN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Aljarafe 220 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ramis 400 kV

Descripción: Ramis 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C089CMP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Medinya 400 kV (antes Ramis)

14/04/2008

14/04/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ramis 400/220 kV AT1

Descripción: Ramis 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU42D9S18C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Medinya 400/220 kV AT1

14/04/2008

14/04/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ramis 400/220 kV AT2

Descripción: Ramis 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU42E9S18C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Medinya 400/220 kV AT2

14/04/2008

14/04/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ranillas 220 kV

Descripción: Ranillas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38CQCHMR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Realejos 66 kV

Descripción: Realejos 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FCPADGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/02/2006

12/09/2006

12/09/2006

 2.009

 2.009

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Régimen Especial 220 kV

Descripción: Régimen Especial 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU583DP15E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Requena 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Requena 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAA9DSTXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Requena 400 kV

29/07/2007

29/07/2007

14/07/2008

14/07/2008

14/07/2008

 2.011

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Retamar 220 kV

Descripción: Retamar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35BGERSW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Retiro 220 kV

Descripción: Retiro 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU324WGMSU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/08/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riera de Caldés 220 kV

Descripción: Riera de Caldés 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU504CKM04

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riera de Martorell 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Riera de Martorell 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB4BFOGHK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Riera de Martorell 220 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riera de Martorell 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Riera de Martorell 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAE7FHKAK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Riera de Martorell 220 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riudarenes 400 kV - Ampliación subestación (2009)

Descripción: Riudarenes 400 kV - Ampliación subestación (2009)

Subestación

Red electrica de España

SUB99GKVXD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Riudarenes 400 kV (1ª)

18/03/2008

18/03/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riudarenes 400 kV - Ampliación subestación (2014)

Descripción: Riudarenes 400 kV - Ampliación subestación (2014)

Subestación

Red electrica de España

SUBA4DGKVX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Riudarenes 400 kV (2ª)

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riudarenes 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Riudarenes 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU952XCN24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Riudarenes 400 kV

18/03/2008

18/03/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riudarenes 400/110 kV AT1

Descripción: Riudarenes 400/110 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4DAXB36A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Riudarenes 400/132 kV TR2

Descripción: Riudarenes 400/132 kV TR2

Subestación

Red electrica de España

SU4DADKXK3

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rivas 220 kV

Descripción: Rivas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2D29EKSV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rocamora 400 kV

Descripción: Rocamora 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38DYEFIQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rojales 220 kV

Descripción: Rojales 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34DQEKMS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

02/12/2008

29/06/2009

02/12/2008

 2.009

 2.011

 30

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rojales 220 kV (2ª)

Descripción: Rojales 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU467Q8CEK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Rojales 220 kV

29/12/2008

29/12/2008

 2.009

 2.010

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Rubí 220 kV

Descripción: Rubí 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F989ESU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sabadell Sud 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Sabadell Sud 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUADEIAETF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Sabadell Sud 220 kV

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sabadell Sud 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Sabadell Sud 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU938ETEP1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Sabadell Sud 220 kV

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sabón 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Sabón 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUF03VBX9T

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Sabón 220 kV (2ª)

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sabón 400 kV

Descripción: Sabón 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33A89CES

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sagrajas 400/220 kV AT1

Descripción: Sagrajas 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU461HV14A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sagrera 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Sagrera 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAA0XDJA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

SOLO NUEVA SUBESTACION

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salas de Pallars 220 kV

Descripción: Salas de Pallars 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4DCDEOXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Isona 220 kV (a Salas de Pallars)

29/10/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salas de Pallars 400  kV

Descripción: Salas de Pallars 400  kV

Subestación

Red electrica de España

SU503COX15

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Isona 400 kV (a Salas de Pallars)

29/10/2008

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salas de Pallars 400 kV REA1

Descripción: Salas de Pallars 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU5C8CMOXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Isona 400 kV REA1

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salas de Pallars 400/220 kV AT1

Descripción: Salas de Pallars 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU5B0CDHOX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Isona 400/220 kV AT1

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salas 400/132 kV AT1

Descripción: Salas 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4329E18C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2009

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salinas 1 132/66 kV

Descripción: Salinas 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E01CEFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salinas 132 kV

Descripción: Salinas 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU358CGMOS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salinas 2 132/66 kV

Descripción: Salinas 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E21CEFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salinas 3 132/66 kV

Descripción: Salinas 3 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2701CEFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salsadella 220 kV

Descripción: Salsadella 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU422TCFJK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salsadella 400 kV

Descripción: Salsadella 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3EETCFJK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/06/2009

08/06/2009

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Salsadella 400/220 kV AT1

Descripción: Salsadella 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4C0BCJT3

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sama 400 kV

Descripción: Sama 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU26378CEP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/08/2007

23/08/2007

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Antonio 132 kV

Descripción: San Antonio 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D6ATW0C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.016

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Claudio 220 kV

Descripción: San Claudio 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3FFH0CMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/05/2008

29/01/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Esteban 220 kV

Descripción: San Esteban 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU40CKY0CJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

13/08/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Almadén 400 kV

Descripción: Almadén 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3BABEINP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Almaraz 400/220 kV AT2

Descripción: Almaraz 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU46A03BEG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Almodovar del Río 220 kV

Descripción: Almodovar del Río 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU59FEI26B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

22/09/2005

14/09/2006

22/09/2005

22/09/2005

22/11/2006

22/11/2006

 2.012

 2.012

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aluminio 400 kV

Descripción: Aluminio 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU391NBPQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Xove 400 kV (antes Aluminio)

14/06/2008

11/01/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Amorebieta 400 kV

Descripción: Amorebieta 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3ECBHJKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Amorebieta 400 kV (Luminabaso 220 kV)

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Anchuelo 400/220 kV AT1

Descripción: Anchuelo 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU44B14ABF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Anllares 400 kV

Descripción: Anllares 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU394PBFLO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Anoia 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Anoia 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9F0B9VBF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Anoia 220 kV

 2.015

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Anoia 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Anoia 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7F49I5BF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Anoia 220 kV

05/12/2005

15/09/2006

05/12/2005

15/09/2006

15/09/2006

15/09/2006

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Antequera 2 220 kV

Descripción: Antequera 2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4060BIJL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Antequera 220 kV

Descripción: Antequera 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3EEZBIJL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/05/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Antigua 132 kV

Descripción: Antigua 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34FBHLMP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2008

28/12/2007

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Añover 2 220 kV

Descripción: Añover 2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E4BJRXY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aparecida 220 kV

Descripción: Aparecida 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C9JBDIL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aparecida 400 kV

Descripción: Aparecida 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3CBJBDIL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aparecida 400 kV REA1

Descripción: Aparecida 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU4ACJ1BDF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aragón 400 kV

Descripción: Aragón 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU380T9BDK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Aragón 400 kV(3ª)

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aranjuez 220 kV

Descripción: Aranjuez 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU390BDLOR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

16/06/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arañuelo 400 kV

Descripción: Arañuelo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41ABDKST

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/01/2009

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Aravaca 220 kV

Descripción: Aravaca 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU341BDFHI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Archidona 400 kV

Descripción: Archidona 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D2JVBFL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/02/2009

23/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arcos de la Frontera 400 kV - Ampliación subestación (Condicionado a 

Acceso)

Descripción: Arcos de la Frontera 400 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUC88EQJSU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Arcos de la Frontera 400 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arenal 220 kV

Descripción: Arenal 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2EBRBFHT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Córdoba 220 kV (a Arenal)

18/01/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arenal 400 kV

Descripción: Arenal 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2EBR9BFH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Córdoba 400 kV (a Arenal)

18/01/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arenal 400/220 kV AT1

Descripción: Arenal 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU455FRT29

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Córdoba 400/220 kV AT1

18/01/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Argamasilla 220 kV

Descripción: Argamasilla 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4190BEGJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/05/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arganzuela 220 kV

Descripción: Arganzuela 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU418BEJKM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/01/2007

17/12/2007

17/01/2007

17/12/2007

 2.009

 2.010

 40

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arinaga 66 kV

Descripción: Arinaga 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2DABFHLM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/02/2009

27/10/2009

 2.009

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Armuña de Tajuña 400 kV

Descripción: Armuña de Tajuña 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5DC15BCD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Armuña de Tajuña 400 kV

 2.013

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arneva 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Arneva 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA48CW0BG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Arneva 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arneva 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Arneva 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU868J06BG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Arneva 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arona_2 66 kV

Descripción: Arona_2 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C4R9BFT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arroyo Vega 220 kV

Descripción: Arroyo Vega 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU425U0BLN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Artá 1 220/132

Descripción: Artá 1 220/132

Subestación

Red electrica de España

SU3057BTWS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Artá 132 kV

Descripción: Artá 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FB7BTUW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.015

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Artá 2 220/132

Descripción: Artá 2 220/132

Subestación

Red electrica de España

SU3048BTWS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Artá 220 kV

Descripción: Artá 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2F689BTU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Arucas 66 kV

Descripción: Arucas 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2E4BFGTV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Asomada 400 kV

Descripción: Asomada 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU334BFHJQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Atalaya 220 kV

Descripción: Atalaya 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34BBDFHP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Atalaya Sevilla 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Atanasio 220 kV

Descripción: Atanasio 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38BYBDFP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/05/2008

 2.014

 2.014

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Atios 220 kV

Descripción: Atios 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C59VBLS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ayala 220 kV

Descripción: Ayala 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2AF9BDFP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Azahara 220 kV

Descripción: Azahara 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34EXBDFH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Azpeitia 400 kV

Descripción: Azpeitia 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A3IBNPS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Azpeitia 400/132 kV AT1

Descripción: Azpeitia 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4A0BI14H

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Isidro 66 kV

Descripción: San Isidro 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU37DCYBLN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

30/01/2009

 2.012

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Jorge 1 132/66

Descripción: San Jorge 1 132/66

Subestación

Red electrica de España

SU331AOCGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: San Jorge 1 132/30

 2.015

 2.016

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Jorge 132 kV

Descripción: San Jorge 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C0OCNQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.016

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Juan 1 132/66

Descripción: San Juan 1 132/66

Subestación

Red electrica de España

SU2EECFGHO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Juan 132 kV

Descripción: San Juan 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU374CHOQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.014

 2.014

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Juan 2 132/66

Descripción: San Juan 2 132/66

Subestación

Red electrica de España

SU2EDCFGHO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Juan 3 132/66

Descripción: San Juan 3 132/66

Subestación

Red electrica de España

SUCAECFGHO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Marcos 220 kV

Descripción: San Marcos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU403CGKQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/06/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Miguel de Salinas Norte 220 kV

Descripción: San Miguel de Salinas Norte 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU771ONPQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Miguel de Salinas Sur 220 kV

Descripción: San Miguel de Salinas Sur 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU701NMQRJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

04/10/2004

16/01/2006

04/10/2004

16/01/2006

28/04/2007

28/04/2007

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Pedro del Pinatar 220 kV

Descripción: San Pedro del Pinatar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU62EIKQUY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Roque 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: San Roque 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB1AFUZC1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: San Roque 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Roque 220 kV - Nueva subestación

Descripción: San Roque 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU93ABM139

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: San Roque 220 kV

28/08/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Sebastián de los Reyes 220 kV

Descripción: San Sebastián de los Reyes 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU7E7INT15

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Serván 100 MVAr BC1 220 kV

Descripción: San Serván 100 MVAr BC1 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU696KXY48

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2007

20/11/2007

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Serván 220 kV

Descripción: San Serván 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU495XCKQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2007

20/11/2007

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Serván 400 kV

Descripción: San Serván 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU461XCKQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2007

20/11/2007

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Serván 400/220 kV AT1

Descripción: San Serván 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU533XBC36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2007

20/11/2007

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Serván 400/220 kV AT2

Descripción: San Serván 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU535XBCK3

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

San Telmo (Plaza Europa) 66 kV

Descripción: San Telmo (Plaza Europa) 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU699QXYFH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/12/2006

 2.009

 2.009

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sanchinarro 220 kV

Descripción: Sanchinarro 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4400CGIM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sangüesa 220 kV

Descripción: Sangüesa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU405KCIQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2009

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sanlúcar 220 kV

Descripción: Sanlúcar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41BCHIPQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Andreu de la Barca 220 kV

Descripción: Sant Andreu de la Barca 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU670UKLQX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Boi 220 kV

Descripción: Sant Boi 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU365QCHTV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Celoni 220 kV

Descripción: Sant Celoni 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU404TX0CI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/05/2009

03/09/2009

18/03/2010

18/03/2010

 2.012

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Feliú 220 kV

Descripción: Sant Feliú 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU472LTCQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Fost 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Sant Fost 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB1BFZC13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Sant Fost 220 kV

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Fost 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Sant Fost 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB2BFZD13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Sant Fost 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Martí 1 220/66

Descripción: Sant Martí 1 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU39EHACIQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/04/2008

01/03/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Martí 2 220/66

Descripción: Sant Martí 2 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU39FHACIQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/04/2008

01/03/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Martín 220 kV

Descripción: Sant Martín 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU49F0CHQS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/04/2008

01/03/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sant Martín 66 kV

Descripción: Sant Martín 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU44CCDHQS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/04/2008

01/03/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Águeda 1 220/66 kV

Descripción: Santa Águeda 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4C9BOC6F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/06/2006

21/05/2007

 2.008

 2.009

 50

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Águeda 2 220/66 kV

Descripción: Santa Águeda 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU498BOC6F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.009

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Águeda 220 kV

Descripción: Santa Águeda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU46FO1ACF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/06/2006

21/05/2007

 2.008

 2.009

 50

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Águeda 3 220/66 kV

Descripción: Santa Águeda 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU499BOC6A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Águeda 66 kV

Descripción: Santa Águeda 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU476O0CDE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/06/2006

21/05/2007

 2.008

 2.009

 50

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Bárbara 220 kV

Descripción: Santa Bárbara 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4B4AL2BC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Coloma 220 kV

Descripción: Santa Coloma 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E9X1ACF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Elvira 220 kV

Descripción: Santa Elvira 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3FAT1ACF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

15/02/2006

15/02/2006

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Eulalia 132 kV

Descripción: Santa Eulalia 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU435CU2FK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.016

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Justa 220 kV

Descripción: Santa Justa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU424Q0CFL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Llogaia 400/132 kV AT1

Descripción: Santa Llogaia 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4C3ACGQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bajo Segura 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Descripción: Bajo Segura 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Subestación

Red electrica de España

SUBA1LHCCE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bajo Segura 220 kV (1ª)

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bajo Segura 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Bajo Segura 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUBA3LHCEF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bajo Segura 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bajo Segura 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Bajo Segura 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU96BCLDO0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bajo Segura 220 kV

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Balaídos 220 kV

Descripción: Balaídos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU406CEJOV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Balboa 400/220 kV AT2

Descripción: Balboa 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU45BCGT29

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ballester 66 kV

Descripción: Ballester 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU356CYABJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Balsicas 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Balsicas 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAE8ECYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Balsicas 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Balsicas 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Balsicas 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8EECAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Balsicas 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Baro de Viver 220 kV

Descripción: Baro de Viver 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU412ACS2B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/01/2008

16/01/2008

16/09/2008

16/09/2008

16/09/2008

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Barranco de Tirajana II 220 kV

Descripción: Barranco de Tirajana II 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU68BACKUW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/12/2005

25/09/2006

25/09/2006

 2.007

 2.009

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Baza 400 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Baza 400 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE2EUAWCE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Baza 400 kV (1ª)

 2.012

 2.013

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Baza 400 kV - Ampliación subestación (GOR_142_08)

Descripción: Baza 400 kV - Ampliación subestación (GOR_142_08)

Subestación

Red electrica de España

SUB39ACEU7

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Baza 400 kV (2ª)

18/02/2008

18/08/2010

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Baza 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Baza 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7B4CH478

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Baza 400 kV

18/02/2008

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Baza 400/132 kV AT1

Descripción: Baza 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU3DA8C07D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

18/02/2008

18/08/2010

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bechi 220 kV - Ampliación subestación (2009)

Descripción: Bechi 220 kV - Ampliación subestación (2009)

Subestación

Red electrica de España

SUA59B9FVY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bechi 220 kV (1ª)

17/11/2003

16/09/2004

17/11/2003

16/09/2004

02/12/2005

02/12/2005

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bechi 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Bechi 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUA5AB9FVY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bechi 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Becilla 400 kV

Descripción: Becilla 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU332CFGHM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Becilla 400 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Béjar 220 kV

Descripción: Béjar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33C9CEMV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/06/2008

 2.015

 2.019

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Belinchón 400 kV

Descripción: Belinchón 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU464OCGIM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Belinchón 400 kV (a Fuentidueña)

19/01/2009

25/03/2010

19/01/2009

23/04/2010

23/04/2010

23/04/2010

 2.011

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bellicens 220 kV

Descripción: Bellicens 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D8CGILN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/05/2009

24/03/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benadresa 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Descripción: Benadresa 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Subestación

Red electrica de España

SUB64FJZC1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Benadresa 220 kV (1ª)

11/03/2004

13/12/2004

11/03/2004

13/12/2004

01/12/2005

01/12/2005

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benadresa 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Benadresa 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUB78FJZCD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Benadresa 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benahadux 100 MVAr BC1 220 kV

Descripción: Benahadux 100 MVAr BC1 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5C4GJK37

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benahadux 220 kV - Ampliación subestación (2009)

Descripción: Benahadux 220 kV - Ampliación subestación (2009)

Subestación

Red electrica de España

SUB72FGZAC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Benahadux 220 kV (1ª)

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benahadux 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Descripción: Benahadux 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Subestación

Red electrica de España

SUB6BAFGZC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Benahadux 220 kV (2ª)

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benahavís 220 kV

Descripción: Benahavís 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU45CGCEMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/02/2005

23/02/2005

23/02/2005

23/02/2005

 2.011

 2.013

 50

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benejama 400/132 kV AT4

Descripción: Benejama 400/132 kV AT4

Subestación

Red electrica de España

SU476BGI14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

19/09/2005

19/09/2005

07/03/2007

07/03/2007

07/03/2007

 2.007

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benicarló 220 kV

Descripción: Benicarló 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU457GCHMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benicull 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Benicull 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUACFETYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Benicull 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Benicull 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Benicull 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8D5AL028

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Benicull 220 kV

10/05/2006

10/05/2006

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Beniferri 220 kV

Descripción: Beniferri 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D7KZCGM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2006

18/07/2007

29/06/2006

18/07/2007

 2.008

 2.010

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Berja 220 kV

Descripción: Berja 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2B79CFGN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bescanó 100 Mvar BC1 220 kV

Descripción: Bescanó 100 Mvar BC1 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5C4GHTV1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2003

29/06/2003

29/07/2005

12/01/2007

12/01/2007

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bescanó 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Bescanó 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB1DDGXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bescanó 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bescanó 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Bescanó 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU917GK17C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Bescanó 220 kV

12/08/2003

24/05/2004

05/06/2003

15/07/2005

12/01/2007

12/01/2007

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bescanó 400 kV

Descripción: Bescanó 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D2GCFTV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2003

24/05/2004

05/06/2003

15/07/2005

12/01/2007

12/01/2007

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bescanó 400/132 kV AT

Descripción: Bescanó 400/132 kV AT

Subestación

Red electrica de España

SU4CBAG03C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bescanó 400/220 kV AT1

Descripción: Bescanó 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4FDG03CF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2003

24/05/2004

05/06/2003

15/07/2005

12/01/2007

12/01/2007

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Besós 220 kV - Ampliación subestación (2007)

Descripción: Besós 220 kV - Ampliación subestación (2007)

Subestación

Red electrica de España

SUAFEBV9YZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Besós Nuevo 220 kV (1ª)

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Besós 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Descripción: Besós 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Subestación

Red electrica de España

SUAEDVB9YC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Besós Nuevo 220 kV (2ª)

29/03/2008

29/01/2008

29/03/2008

 2.010

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Besós 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Descripción: Besós 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Subestación

Red electrica de España

SU775VB9YC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Besós Nuevo 220 kV (3ª)

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Pola 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Santa Pola 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB2DGWD24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Santa Pola 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Pola 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Santa Pola 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU949WCN24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Santa Pola 220 kV

29/10/2008

29/10/2008

 2.010

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa 1 220/66

Descripción: Santa Ponsa 1 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU364AWBCF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2009

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa 132 kV

Descripción: Santa Ponsa 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E8WA0CF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2009

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa 2 220/66

Descripción: Santa Ponsa 2 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU366AWBCF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2009

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa 220 kV

Descripción: Santa Ponsa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU419W0CFL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2009

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa 66 kV

Descripción: Santa Ponsa 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C6WCDFL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2009

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa-Torrente 1 132 kV

Descripción: Santa Ponsa-Torrente 1 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU627LWAG5

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa-Torrente 1 132 kV (Santa Ponsa)

Descripción: Santa Ponsa-Torrente 1 132 kV (Santa Ponsa)

Subestación

Red electrica de España

SU91CLWVGT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa-Torrente 1 132 kV (Torrente)

Descripción: Santa Ponsa-Torrente 1 132 kV (Torrente)

Subestación

Red electrica de España

SU893LWGQA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa-Torrente 2 132 kV

Descripción: Santa Ponsa-Torrente 2 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU626LWAG5

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa-Torrente 2 132 kV (Santa Ponsa)

Descripción: Santa Ponsa-Torrente 2 132 kV (Santa Ponsa)

Subestación

Red electrica de España

SU91BLWVTA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Ponsa-Torrente 2 132 kV (Torrente)

Descripción: Santa Ponsa-Torrente 2 132 kV (Torrente)

Subestación

Red electrica de España

SU892LWQAG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santa Teresa 220 kV

Descripción: Santa Teresa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU409M1ACF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santiago de Compostela 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a 

Acceso)

Descripción: Santiago de Compostela 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUCB1GNWSJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Santiago de Compostela 220 kV (1ª)

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santiago de Compostela 220 kV - Ampliación subestación (DEA_020_04)

Descripción: Santiago de Compostela 220 kV - Ampliación subestación (DEA_020_04)

Subestación

Red electrica de España

SUDAENWGPS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Santiago de Compostela 220 kV (2ª)

29/01/2009

09/11/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santiz 220 kV

Descripción: Santiz 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU302CNQTW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/06/2009

03/07/2009

16/04/2010

16/04/2010

16/04/2010

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sants 220 kV

Descripción: Sants 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C79XCQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santurce 220 kV (1ª)

Descripción: Santurce 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4BFCX09J

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santurce 220 kV (2ª)

Descripción: Santurce 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4BEX09CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Santurce 400 kV

Descripción: Santurce 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A9XCJMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/06/2004

14/06/2004

03/07/2006

03/07/2006

03/07/2006

 2.008

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sarriá 220 kV

Descripción: Sarriá 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU395CNTUV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sax 400 kV

Descripción: Sax 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU239T679C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

09/04/2008

24/07/2009

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sayago 400 kV

Descripción: Sayago 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU30C9CELT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA:  Sayago 400 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE La Nava II 220 kV

Descripción: SE La Nava II 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E0AU2BF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Solana 220 kV (a La Nava II)

29/09/2009

29/09/2009

29/12/2009

29/12/2009

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE Montederramo 400 kV

Descripción: SE Montederramo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4DDTM04B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.018

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE Piñuel 400 kV

Descripción: SE Piñuel 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU45FTGMNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.013

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE Sagrajas 220 kV

Descripción: SE Sagrajas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41D0FGIK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/04/2009

 2.014

 2.014

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE Sagrajas 400 kV

Descripción: SE Sagrajas 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41B0AFGI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/04/2009

 2.014

 2.014

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE Tabiella II 220 kV

Descripción: SE Tabiella II 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU444BV3CF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gozón 220 kV (a Tabiella II 220 kV)

18/01/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

SE Tambre Nueva 220 kV

Descripción: SE Tambre Nueva 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU48FC04DF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Lousame 220 kV (a Tambre Nueva)

29/07/2007

23/10/2009

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Segorbe 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Segorbe 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA9BDSXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Segorbe 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sentmenat 220 kV (2ª)

Descripción: Sentmenat 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4FB1EGIK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Seseña 220 kV

Descripción: Seseña 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU392GITVW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

11/12/2008

11/12/2008

29/05/2009

29/05/2009

29/05/2009

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sidenor Basauri 220 kV

Descripción: Sidenor Basauri 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4B9KC04D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Siero 220 kV

Descripción: Siero 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C59TVHK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2008

23/12/2008

11/08/2009

11/08/2009

11/08/2009

 2.009

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Silvota 220 kV

Descripción: Silvota 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU369TZHKO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

06/05/2008

29/01/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Solorzano 220 kV

Descripción: Solorzano 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E2HOQST

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/10/2006

22/04/2009

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Solorzano 400 kV

Descripción: Solorzano 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E4HOQST

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/10/2006

04/12/2008

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Solorzano 400/220 kV AT1

Descripción: Solorzano 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4B1AW25B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/10/2006

04/12/2008

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Son Ferriol 66 kV

Descripción: Son Ferriol 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3BAKQYCD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Son Molinas 132 kV

Descripción: Son Molinas 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C9QA0KR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.014

 2.014

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Son Noguera 66 kV

Descripción: Son Noguera 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3BENQCDL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2009

 2.013

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bessons 1 220/132 (160 MVA)

Descripción: Bessons 1 220/132 (160 MVA)

Subestación

Red electrica de España

SU471CT27D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bessons 2 220/132 (160 MVA)

Descripción: Bessons 2 220/132 (160 MVA)

Subestación

Red electrica de España

SU473CT27D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bit 66 kV

Descripción: Bit 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU21ECKSWS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/03/2008

01/02/2009

28/07/2008

01/02/2009

01/02/2009

 2.011

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Boimente 400 kV

Descripción: Boimente 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU386QCJLM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Boimente 400/132 kV AT3

Descripción: Boimente 400/132 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU485BJQ14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bolarque 220 kV

Descripción: Bolarque 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A9WCEMO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Bolarque 220 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bossa 132 kV

Descripción: Bossa 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C1V8CFQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.016

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Bossa 66 kV

Descripción: Bossa 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU293CFQUV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

26/06/2006

19/04/2007

19/04/2007

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Brazatortas 220 kV

Descripción: Brazatortas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU465Z0CDF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

25/03/2008

24/09/2009

17/12/2009

17/12/2009

17/12/2009

 2.013

 2.013

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Brazatortas 400 kV

Descripción: Brazatortas 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU463Z0ACD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

25/03/2008

24/09/2009

25/03/2008

04/11/2009

17/12/2009

17/12/2009

 2.012

 2.012

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Brazatortas 400/220 kV AT1

Descripción: Brazatortas 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU536CDKZ4

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

22/12/2004

25/03/2008

17/12/2009

17/12/2009

17/12/2009

 2.013

 2.013

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Briviesca 400 kV

Descripción: Briviesca 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3EEZKCJL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Brunete 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Brunete 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAA3XDA1C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Brunete 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Brunete 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Brunete 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU89DXK17C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Brunete 220 kV

13/05/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Buenavista 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Buenavista 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB65GD24C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Buenavista 220 kV

 2.015

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Buenavista 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Buenavista 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU981CN24C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Buenavista 220 kV

22/09/2008

22/09/2008

17/12/2008

17/12/2008

17/12/2008

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Buenos Aires 1 220/66 kV

Descripción: Buenos Aires 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU455BCR6H

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/06/2006

15/01/2007

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Buenos Aires 2 220/66 kV

Descripción: Buenos Aires 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU424BCR6H

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/06/2006

15/01/2007

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Buenos Aires 220 kV

Descripción: Buenos Aires 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3FBR1ACH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/06/2006

27/12/2006

15/01/2007

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Buenos Aires 3 220/66 kV

Descripción: Buenos Aires 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU425BCR6A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.009

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Burriana 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Burriana 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAF1EUYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Burriana 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Burriana 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Burriana 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8F7UAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Burriana 220 kV

 2.013

 2.014

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

C. Deportiva 220 kV

Descripción: C. Deportiva 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C7V01AD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

04/09/2007

20/02/2008

04/09/2007

20/02/2008

 2.008

 2.010

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cabo Huertas 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Cabo Huertas 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB14IAF14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cabo Huertas 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cabo Huertas 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Cabo Huertas 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU96EEP146

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cabo Huertas 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cáceres 220 kV - Ampliación subestación (2007)

Descripción: Cáceres 220 kV - Ampliación subestación (2007)

Subestación

Red electrica de España

SUB69DWXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cáceres 220 kV (1ª)

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cáceres 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Descripción: Cáceres 220 kV - Ampliación subestación (2010)

Subestación

Red electrica de España

SUB56DWXA1

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cáceres 220 kV (2ª)

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cacicedo 220 kV

Descripción: Cacicedo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU371KCDFH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cádiz 220 kV

Descripción: Cádiz 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33E9DGMV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cala Blava 66 kV

Descripción: Cala Blava 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35ACBDEH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/04/2008

 2.009

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cala Bosch-Mesquida 2 132 kV (Ciudadela)

Descripción: Cala Bosch-Mesquida 2 132 kV (Ciudadela)

Subestación

Red electrica de España

SU849HKRVF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cala Bosch-Mesquida 2 132 kV (Mesquida)

Descripción: Cala Bosch-Mesquida 2 132 kV (Mesquida)

Subestación

Red electrica de España

SU831HKRVE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cala D'Or 66 kV

Descripción: Cala D'Or 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FCABCDE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cala Millor 132 kV

Descripción: Cala Millor 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C9A0CDE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.015

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Calamocha 220 kV

Descripción: Calamocha 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3B7JCDEO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

07/11/2008

31/08/2010

28/12/2009

 2.013

 2.013

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Calders 400 kV

Descripción: Calders 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34FXCDHJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2008

03/12/2008

 2.009

 2.010

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Calders 400/110 kV AT2

Descripción: Calders 400/110 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4A8H03CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Camarma 220 kV

Descripción: Camarma 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU333CDEHP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

16/06/2008

 2.011

 2.014

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cambados 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Cambados 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAC6EFYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cambados 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cambados 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Cambados 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8CCFAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cambados 220 kV

12/08/2009

29/11/2009

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Camino Congosto 220 kV

Descripción: Camino Congosto 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4A5CDX04

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/08/2008

17/03/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Campanario 400 kV

Descripción: Campanario 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E1TCDFH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/12/2008

21/07/2009

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Campomayor 220 kV

Descripción: Campomayor 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU414TCDHP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

02/09/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Son Pardo 66 kV

Descripción: Son Pardo 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU32DQYABG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/03/2002

27/08/2002

27/08/2002

 2.010

 2.014

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Soria 220 kV

Descripción: Soria 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2C09FMQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

16/04/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Soto de Ribera 220 kV

Descripción: Soto de Ribera 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU464BQS3C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Soto de Ribera 400 kV - Ampliación subestación (2010)

Descripción: Soto de Ribera 400 kV - Ampliación subestación (2010)

Subestación

Red electrica de España

SUB41KDOQS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Soto de Ribera 400 kV (2ª)

 2.010

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

S.S.Reyes 2 220 kV

Descripción: S.S.Reyes 2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C602KMT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

S.S.Reyes 2 400/220 kV AT1

Descripción: S.S.Reyes 2 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU497CK024

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

S.S.Reyes 400/220 kV AT3

Descripción: S.S.Reyes 400/220 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU47F2AKW0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sta. Coloma 400 kV

Descripción: Sta. Coloma 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E6TV02A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gramanet 400 kV (a Sta. Coloma)

05/12/2006

05/12/2006

31/03/2008

31/03/2008

31/03/2008

 2.009

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sta. Engracia 220 kV

Descripción: Sta. Engracia 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4162AKNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/03/2006

28/03/2006

02/10/2007

 2.009

 2.011

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sta. Engracia 400/220kV AT1

Descripción: Sta. Engracia 400/220kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU494AEKNU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Sta. Engracia 400/220 kV AT1

28/03/2006

28/03/2006

02/10/2007

06/04/2010

 2.009

 2.013

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Sta. Llogaia 400 kV

Descripción: Sta. Llogaia 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E8T12BD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/04/2008

14/04/2008

 2.009

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Supernorte 220 kV

Descripción: Supernorte 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU462TWIOS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T Alcira 220 kV

Descripción: T Alcira 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU36BYDHIO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T. Casares 220 kV

Descripción: T. Casares 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F40FGHN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T Güeñes 220 kV

Descripción: T Güeñes 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU47BJLUYE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T Palencia 2 220 kV

Descripción: T Palencia 2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A9KU1AE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

26/01/2009

29/07/2009

29/07/2009

29/07/2009

 2.012

 2.012

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T Renedo 220 kV

Descripción: T Renedo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU36CKUISW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T. Sidmed 220 kV

Descripción: T. Sidmed 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU39EM0JNT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

18/08/2005

18/12/2006

18/08/2005

18/12/2006

13/01/2007

13/01/2007

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T Udalla 1 400 kV - Eliminación T

Descripción: T Udalla 1 400 kV - Eliminación T

Subestación

Red electrica de España

SU788B24FH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T Udalla 1 400 kV - Nueva T

Descripción: T Udalla 1 400 kV - Nueva T

Subestación

Red electrica de España

SU57824FHI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: T Udalla 1 400 kV

05/12/2007

01/06/2009

05/12/2007

17/06/2009

17/06/2009

17/06/2009

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tabernas 220 kV

Descripción: Tabernas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU39CCEHIT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/12/2008

31/05/2010

12/12/2008

 2.010

 2.011

 30

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tabernas 400 kV

Descripción: Tabernas 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A0CEHIT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/12/2008

31/05/2010

12/12/2008

 2.010

 2.011

 30

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tabernas 400/220 kV AT1

Descripción: Tabernas 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU468H14AC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/12/2008

31/05/2010

12/12/2008

 2.010

 2.011

 30

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tabiella II 400 kV

Descripción: Tabiella II 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3E8S0ACE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gozón 400 kV (a Tabiella II 400 kV)

18/01/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tabiella II 400/220 kV AT1

Descripción: Tabiella II 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4BBCS47A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gozón 400/220 kV AT1

18/01/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tabiella II 400/220 kV AT2

Descripción: Tabiella II 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4BACS47A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gozón 400/220 kV AT2

18/01/2008

 2.010

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tajo de la Encantada 220 kV

Descripción: Tajo de la Encantada 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5BEUHQSE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Talavera 220 kV

Descripción: Talavera 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A3YCEIK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/12/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tamón 220 kV

Descripción: Tamón 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3409CPSU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/06/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tamón 400 kV

Descripción: Tamón 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33E89CPS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/06/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tamón 400/220 kV AT1

Descripción: Tamón 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4AB9S18C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/06/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Telledo 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Telledo 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE44XDZJV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Telledo 220 kV (1ª)

29/07/2006

29/07/2006

28/02/2007

29/04/2009

29/04/2009

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Telledo 220 kV - Ampliación subestación (DED_231_05)

Descripción: Telledo 220 kV - Ampliación subestación (DED_231_05)

Subestación

Red electrica de España

SUC22ABDPJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Telledo 220 kV (2ª)

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Teno 66 kV

Descripción: Teno 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU244GQSTU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Terrer 400 kV

Descripción: Terrer 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU324U9GJV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Terrer 400 kV

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Terrer 400/132 kV AT1

Descripción: Terrer 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU42BU29FG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Terrer 400/132 kV AT1

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tibo 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Tibo 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE32UAW89

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Tibo 220 kV (1ª)

14/09/2009

14/12/2009

 2.007

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tibo 220 kV - Ampliación subestación (GEE_524_05)

Descripción: Tibo 220 kV - Ampliación subestación (GEE_524_05)

Subestación

Red electrica de España

SUB3AAU89E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Tibo 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tomeza 100 MVAr BC1 220 kV

Descripción: Tomeza 100 MVAr BC1 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU503G9U04

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/01/2009

26/02/2010

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tomeza 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Tomeza 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA55CW0GI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Tomeza 220 kV

26/02/2010

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tomeza 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Tomeza 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU875J06GI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Tomeza 220 kV

29/01/2009

26/02/2010

 2.008

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tordesillas 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Tordesillas 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE92UHEX0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Tordesillas 220 kV (1ª)

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tordesillas 220 kV - Ampliación subestación (GEE_583_07)

Descripción: Tordesillas 220 kV - Ampliación subestación (GEE_583_07)

Subestación

Red electrica de España

SUD11UHEFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Tordesillas 220 kV (2ª)

29/06/2008

29/03/2010

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Toro 66 kV

Descripción: Toro 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU250UQSTS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Campos 66 kV

Descripción: Campos 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2D6TCDPV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Can Jardí 2 220 kV

Descripción: Can Jardí 2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43E0CDGL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

25/05/2010

 2.010

 2.010

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Can Rigalt 220 kV

Descripción: Can Rigalt 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU400CDINO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Canillejas 220 kV

Descripción: Canillejas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU406QRCDJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.008

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cantajelo 400/132 kV AT1

Descripción: Cantajelo 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU495CX25D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cantalejo 400 kV

Descripción: Cantalejo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C3RXCDF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cañaveral 400 kV

Descripción: Cañaveral 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU45ECDEIK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

30/04/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Capdepera 132 kV

Descripción: Capdepera 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3DCJZCDH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.015

 2.015

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Capdepera 66 kV

Descripción: Capdepera 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU346JABCD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/03/2002

27/08/2002

27/08/2002

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cardiel 220 kV

Descripción: Cardiel 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU338CDHKN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/08/2008

30/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cariñena 400 kV

Descripción: Cariñena 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU411UCDIK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2009

14/06/2010

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carmona 220 kV

Descripción: Carmona 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU338TCDHQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/07/2007

08/05/2008

05/07/2007

08/09/2008

08/09/2008

08/09/2008

 2.010

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carmona 400 kV

Descripción: Carmona 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU33ATCDHQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/07/2007

08/05/2008

05/07/2007

08/09/2008

08/09/2008

08/09/2008

 2.010

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carmona 400/220 kV AT1

Descripción: Carmona 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU465TU03C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/07/2007

05/07/2007

08/09/2008

08/09/2008

08/09/2008

 2.010

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carmona 400/220 kV AT2

Descripción: Carmona 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU464HTU03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/07/2007

05/07/2007

08/09/2008

08/09/2008

08/09/2008

 2.010

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carpetania 220 kV

Descripción: Carpetania 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41DCDHJK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

09/07/2008

 2.011

 2.014

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrases 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Carrases 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAF5YEB02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vallbona 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrases 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Carrases 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8FBYAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vallbona 220 kV (a Carrases)

 2.013

 2.014

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carril 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Carril 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA4FCRW09

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

SOLO NUEVA SUBESTACION

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carril 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Carril 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU86FVJ069

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Carril 400 kV

12/08/2008

03/08/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carril 400/132 kV AT1

Descripción: Carril 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU40B29CDF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrio 220 kV

Descripción: Carrio 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU309UCDNV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrio 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Carrio 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA54CUW09

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Reboria 400 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrio 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Carrio 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU874UVJ06

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Reboria 400 kV (a Carrió)

19/11/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrio 400/220 kV AT1

Descripción: Carrio 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU473U29CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Reboria 400/220 kV AT1

19/11/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Carrio 400/220 kV AT2

Descripción: Carrio 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU475U29CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Reboria 400/220 kV AT2

19/11/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cártama 220 kV

Descripción: Cártama 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C0XDFHS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/10/2004

08/05/2008

16/01/2007

15/01/2009

15/01/2009

15/01/2009

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cártama 400 kV

Descripción: Cártama 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3C2XDFHS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/10/2004

08/05/2008

16/01/2007

15/01/2009

15/01/2009

15/01/2009

 2.009

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cártama 400/220 kV AT1

Descripción: Cártama 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4EDU03DF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/10/2004

16/01/2007

16/01/2007

15/01/2009

15/01/2009

15/01/2009

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartelle 400 kV REA1

Descripción: Cartelle 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU46F0CDEJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

22/12/2008

22/12/2008

15/12/2009

15/12/2009

 2.010

 2.011

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartelle 400/220 kV AT1

Descripción: Cartelle 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU44F14ACD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/09/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartuja 100 MVAr BC1 220 kV

Descripción: Cartuja 100 MVAr BC1 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU543HPZ15

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartuja 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Cartuja 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA9EXDA1C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cartuja 400 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartuja 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Cartuja 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU898XK17C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Cartuja 400 kV

21/07/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartuja 400/220 kV AT1

Descripción: Cartuja 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU47CU03CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cartuja 400/220 kV AT2

Descripción: Cartuja 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU47BHU03C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cas Tresorer 1 220/132

Descripción: Cas Tresorer 1 220/132

Subestación

Red electrica de España

SU3CCBCHXD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cas Tresorer 132 kV

Descripción: Cas Tresorer 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU452BX1CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/04/2005

06/08/2005

06/08/2005

 2.014

 2.014

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cas Tresorer 2 220/132

Descripción: Cas Tresorer 2 220/132

Subestación

Red electrica de España

SU39BBCHXD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cas Tresorer 3 220/132

Descripción: Cas Tresorer 3 220/132

Subestación

Red electrica de España

SU39CBCHXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cas Tresorer 3 220/66

Descripción: Cas Tresorer 3 220/66

Subestación

Red electrica de España

SU39FBCXAD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Casaquemada 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Casaquemada 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB39HLVE0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Casaquemada 220 kV

01/06/2007

30/10/2008

 2.015

 2.015

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Casares 220 kV

Descripción: Casares 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU357CDEKV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/10/2007

29/12/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Casatejada 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Descripción: Casatejada 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Subestación

Red electrica de España

SUBA6KGVD2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Casatejada 220 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Casatejada 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Descripción: Casatejada 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Subestación

Red electrica de España

SUBA7KGVBD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Casatejada 220 kV

29/09/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrejón de Velasco 1 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Torrejón de Velasco 1 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB97JURIP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Torrejón de Velasco 1 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrejón de Velasco 1 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Torrejón de Velasco 1 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAFBUIJPQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrejón de Velasco 1 220 kV

29/04/2010

29/12/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrejón de Velasco 2 220 kV

Descripción: Torrejón de Velasco 2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU65AUIJPQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrejón de Velasco 2 400/220 kV AT1

Descripción: Torrejón de Velasco 2 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU715UIMNP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/10/2007

29/12/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrejón de Velasco 2 400/220 kV AT2

Descripción: Torrejón de Velasco 2 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU716UVIMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/10/2007

29/12/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrejón de Velasco 400 kV

Descripción: Torrejón de Velasco 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU632UPQVD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

17/10/2007

29/12/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrelavega 220 kV

Descripción: Torrelavega 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU43CQU0HJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torremendo Norte 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Torremendo Norte 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA62UDVIT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torremendo Norte 220 kV

13/08/2008

13/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torremendo 220 kV

Descripción: Torremendo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU9FEBUVGR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torremendo Sur 220 kV

13/08/2008

13/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torremendo 400 kV

Descripción: Torremendo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU400UVJLM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/08/2008

13/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torremendo 400/220 kV AT1

Descripción: Torremendo 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4D2BJUV3

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/08/2008

13/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torremendo 400/220 kV AT2

Descripción: Torremendo 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4D4BUV36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/08/2008

13/08/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torremolinos 220 kV

Descripción: Torremolinos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU430UV1AJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 1 132/66

Descripción: Torrente 1 132/66

Subestación

Red electrica de España

SU32CUFGJM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 132 kV

Descripción: Torrente 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3B2UJMQT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 2 132/66

Descripción: Torrente 2 132/66

Subestación

Red electrica de España

SU32BUFGJM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Torrente 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAFEETUYB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrente 400 kV

22/10/2007

22/10/2007

04/12/2008

04/12/2008

04/12/2008

 2.010

 2.011

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Torrente 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU904UAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrente 400 kV

24/01/2007

28/05/2008

24/01/2007

25/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 400/132 kV AT1

Descripción: Torrente 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4AEBUV14

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

22/10/2007

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrente 400/220 kV AT1

Descripción: Torrente 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU479UV14A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

24/01/2007

28/05/2008

24/01/2007

25/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrevieja 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Torrevieja 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB63GUVD2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrevieja 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrevieja 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Torrevieja 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU97FUCN24

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Torrevieja 220 kV

04/09/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrijos 220 kV (1ª)

Descripción: Torrijos 220 kV (1ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4CFUV09C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/10/2004

14/09/2005

08/10/2004

14/09/2005

03/04/2006

03/04/2006

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Torrijos 220 kV (2ª)

Descripción: Torrijos 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4CEUV09D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/05/2008

13/07/2010

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Totana 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Totana 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA51WC09E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Totana 400 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

TRAFO Morvedre-Santa Ponsa 2x200MW c.continua

Descripción: TRAFO Morvedre-Santa Ponsa 2x200MW c.continua

Subestación

Red electrica de España

SU9FAPTFSU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/06/2005

04/05/2009

 2.010

 2.010

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Trasant Boi 220 kV

Descripción: Trasant Boi 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU420T0DFK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Gavarrot 220 kV (a Trasant Boi)

29/11/2009

21/04/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tres Cantos 220 kV (2ª)

Descripción: Tres Cantos 220 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU501H03GI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/02/2008

18/06/2010

18/06/2010

 2.007

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Tres Cantos 220 kV (3ª)

Descripción: Tres Cantos 220 kV (3ª)

Subestación

Red electrica de España

SU4FFH03IT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Trigales 220 kV

Descripción: Trigales 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A3LFKRT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

16/06/2008

 2.014

 2.016

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Trolla 66 kV

Descripción: Trolla 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2D7GPQRT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Trujillo 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Trujillo 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAF7ENTYB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Trujillo 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Trujillo 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Trujillo 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8FDNXAL0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Trujillo 220 kV

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Turís 220 kV

Descripción: Turís 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3609UVWX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Godelleta 220 kV

13/05/2008

23/12/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Turís 400 kV

Descripción: Turís 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35EU89VW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Godelleta 400 kV (a Turís)

23/12/2009

23/12/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Turís 400/220 kV AT1

Descripción: Turís 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4CB9U18E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Godelleta 400/220 kV AT1

13/05/2008

23/12/2009

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T1 La Jara 220 kV

Descripción: T1 La Jara 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3BE3FIKP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T1 Palencia 220 kV

Descripción: T1 Palencia 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3EAL03FR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/05/2008

16/07/2009

16/07/2009

16/07/2009

16/07/2009

 2.008

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T1 Tres Cantos 220 kV

Descripción: T1 Tres Cantos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4613BKCL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T2 La Jara 220 kV

Descripción: T2 La Jara 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3BD4FIKP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Udalla 400 kV

29/07/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

T2 Tres Cantos 220 kV

Descripción: T2 Tres Cantos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU460BK34C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ulea 400 kV

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Úbeda 220 kV

Descripción: Úbeda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3309HDFV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ulea 400 kV

 2.011

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Udalla 400 kV - Baja subestación

Descripción: Udalla 400 kV - Baja subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7FCS059D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/10/2006

01/06/2009

05/12/2007

17/06/2009

17/06/2009

 2.009

 2.010

 50

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Casillas 100 MVAr BC1 y BC2 220 kV

Descripción: Casillas 100 MVAr BC1 y BC2 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU690MOQ26

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Casillas 220 kV

Descripción: Casillas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38CCDHMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Casillas 220 kV

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Castalla 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Descripción: Castalla 220 kV - Ampliación subestación (2011)

Subestación

Red electrica de España

SUB17EIRXY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Castalla 220 kV (1ª)

01/09/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Castalla 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: Castalla 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUB27EIRXY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Castalla 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Castalla 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Castalla 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8D4XAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Castalla 220 kV

01/09/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Castejón 400 kV (2ª)

Descripción: Castejón 400 kV (2ª)

Subestación

Red electrica de España

SU535DV09C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Catadau 220 kV

Descripción: Catadau 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU349CDEGI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Catadau 220 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Catadau 400 kV

Descripción: Catadau 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34BCDEGI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Catadau 400 kV

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Catadau 400/220 kV AT3

Descripción: Catadau 400/220 kV AT3

Subestación

Red electrica de España

SU476I03CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Catadau 400/220/132 kV AT0

Descripción: Catadau 400/220/132 kV AT0

Subestación

Red electrica de España

SU4A5E47BC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2008

10/08/2009

 2.009

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Centelles 220 kV

Descripción: Centelles 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3CCDGJMQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Centenario 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Centenario 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB44GD24D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Centenario 220 kV

 2.015

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Centenario 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Centenario 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB53GE24D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Centenario 220 kV

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Centro 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Centro 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA50WC0DG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Centro 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Centro 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Centro 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU870WXJ06

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Centro 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Centro 66 kV

Descripción: Centro 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2DCDGQUV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cercs 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Cercs 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA0DB9GVD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA:Cercs 220 kV

 2.009

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cercs 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Cercs 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9F5BV9GD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Cercs 220 kV

 2.012

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cerdá 220 kV

Descripción: Cerdá 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU32B9DGHU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Chantada 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Chantada 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE86YEDIR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Chantada 220 kV (1ª)

29/01/2009

29/01/2009

29/10/2009

29/10/2009

 2.007

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Chantada 220 kV - Ampliación subestación (GEE_118_04, GEE_530_05)

Descripción: Chantada 220 kV - Ampliación subestación (GEE_118_04, GEE_530_05)

Subestación

Gas Extremadura Transporte, S.L.

SUE65YAEOD

Fecha de envio

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha 

Prevista

Fecha 

Real

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

Observaciones de la CNE:

competente

Ministerio de Economía

CAMBIO DE NOMBRE: Chantada 220 kV (2ª)



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Chayofa 66 kV

Descripción: Chayofa 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2E4DHJLT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cicero 100 MVAr BC1 220 kV

Descripción: Cicero 100 MVAr BC1 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4F59DGU0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cicero 220 kV

Descripción: Cicero 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FCWDFIK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

20/11/2008

20/11/2008

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cinca 220 kV

Descripción: Cinca 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2A29DFGK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ciudad de la Imagen 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Ciudad de la Imagen 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAF8HWPGX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ciudad de la Imagen 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ciudad de la Imagen 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Ciudad de la Imagen 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA0EWGHXL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ciudad de la Imagen 220 kV

29/08/2008

 2.012

 2.013

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ciudad Rodrigo 220 kV

Descripción: Ciudad Rodrigo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU48ABX3CD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

07/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ciudad Rodrigo 400 kV

Descripción: Ciudad Rodrigo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU48ADX3AB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

07/05/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ciudad Rodrigo 400/220 kV AT1

Descripción: Ciudad Rodrigo 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU53CFBDNX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Codonyer 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Codonyer 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAE3ESYB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Codonyers 220 kV

 2.011

 2.011

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Codonyer 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Codonyer 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8E9SZAL0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Codonyers 220 kV

30/01/2008

30/01/2008

09/02/2009

09/02/2009

09/02/2009

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

C.Olímpica 220 kV

Descripción: C.Olímpica 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU45A0DKLP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Collblanch 220 kV

Descripción: Collblanch 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3FARDGHL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Colmenar de Oreja 400 kV

Descripción: Colmenar de Oreja 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU50EDQTZ2

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Corbones 220 kV

Descripción: Corbones 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38FTDFLQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Corcos 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Corcos 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA4DCW0DG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Corcos 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Corcos 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Corcos 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU86DJ06DG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Corcos 220 kV

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cornellá 220 kV

Descripción: Cornellá 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F1RDJQS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cornido 400 kV

Descripción: Cornido 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU341DJNQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Narón 400 kV (a Cornido)

09/06/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cornido 400/132 kV AT1

Descripción: Cornido 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU43BAU03D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Narón 400/132 kV AT1

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cornido 400/132 kV AT2

Descripción: Cornido 400/132 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU43AAU03D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Narón 400/132 kV AT2

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Udalla 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Udalla 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU85DVJ069

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Udalla 400 kV

05/12/2007

01/06/2009

05/12/2007

17/06/2009

17/06/2009

17/06/2009

 2.009

 2.010

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ulea 400 kV - Ampliación subestación

Descripción: Ulea 400 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9BFAU789

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ulea 400 kV

18/01/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ulea 400 kV - Nueva subestación

Descripción: Ulea 400 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU7B9VH478

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ulea 400 kV

16/06/2008

17/07/2009

 2.011

 2.011

 30

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ulea 400/132 kV AT1

Descripción: Ulea 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU3DF807DE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ulea 400/132 kV AT2

Descripción: Ulea 400/132 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU3DF8E07H

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Universidad 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Universidad 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB51HZE03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Universidad 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Universidad 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Universidad 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU997ZDO03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Universidad 220 kV

 2.013

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Urso 220 kV

Descripción: Urso 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU28A8V9ST

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vaguadas 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Vaguadas 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAE7YEJB0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vaguadas 220 kV

25/05/2006

19/01/2007

25/05/2006

19/01/2007

19/01/2007

19/01/2007

 2.015

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vaguadas 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Vaguadas 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8EDJYAL0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vaguadas 220 kV

25/05/2006

19/01/2007

25/05/2006

19/01/2007

19/01/2007

19/01/2007

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdebebas 220 kV

Descripción: Valdebebas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41FJHCLO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2008

25/01/2010

 2.010

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdecaballeros 400 kV

Descripción: Valdecaballeros 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4D8JCHW0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

05/08/2010

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdecarros 220 kV

Descripción: Valdecarros 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU44DH0CIJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/08/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdeconejos 220 kV

Descripción: Valdeconejos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41AV1ACH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdemoro 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Valdemoro 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB2DZFC13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valdemoro 220 kV

16/06/2008

23/06/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdemoro 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Valdemoro 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB3DZFD13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valdemoro 220 kV

23/06/2010

23/06/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdepeñas 220 kV

Descripción: Valdepeñas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4BEJCHLO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/05/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valdoncelles 220 kV

Descripción: Valdoncelles 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU416T1ACH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/01/2005

 2.013

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vall d'Uxo 220 kV

Descripción: Vall d'Uxo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3ECCJOPW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/01/2009

07/08/2009

28/05/2010

28/05/2010

28/05/2010

 2.009

 2.011

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valldigna 220 kV

Descripción: Valldigna 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3DAOCIJN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valle de Valldigna 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valle de Valldigna 220 kV

Descripción: Valle de Valldigna 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU563FWX37

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.014

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valle del Arcipreste 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Valle del Arcipreste 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB29EQHIJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valle del Arcipreste 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valle del Arcipreste 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Valle del Arcipreste 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA83HJPWE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Valle del Arcipreste 220 kV

29/08/2008

 2.011

 2.013

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valle del Nalón 400 kV

Descripción: Valle del Nalón 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU512CMY04

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/08/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valle del Nalón 400/132 kV AT1

Descripción: Valle del Nalón 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU5D4CIMOY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vallegón 220 kV

Descripción: Vallegón 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41DCJMOP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

16/03/2009

16/03/2009

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valmojado 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Valmojado 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB1DFZC13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Casarrubios 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valmojado 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Valmojado 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU93DBM139

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Casarrubios 220 kV (a Valmojado)

29/04/2008

16/07/2010

 2.010

 2.011

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Valparaíso 220 kV

Descripción: Valparaíso 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4C6CFHOT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Velilla 400 kV REA1

Descripción: Velilla 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU437DGHMO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

19/12/2005

19/12/2005

08/03/2007

07/07/2008

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vendrell 220 kV

Descripción: Vendrell 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU38FWGHKQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ventas 220 kV

Descripción: Ventas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU315WFGQX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/10/2007

20/02/2008

03/10/2007

20/02/2008

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ventilla 220 kV

Descripción: Ventilla 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU391GINQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

26/03/2005

12/04/2007

12/03/2008

12/03/2008

12/03/2008

 2.011

 2.013

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ventorrillo 220 kV

Descripción: Ventorrillo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU44CQX0GT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vergel 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Vergel 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA52WCR0G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vergel 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vergel 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Vergel 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU872WJ06G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vergel 220 kV

 2.013

 2.014

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Verneda 220 kV

Descripción: Verneda 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34BJGHRU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vic 220 kV

Descripción: Vic 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU23378FKT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vic 400/220 kV AT0

Descripción: Vic 400/220 kV AT0

Subestación

Red electrica de España

SU39B769BF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vicálvaro 220 kV

Descripción: Vicálvaro 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU472ZFHKQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/07/2004

06/06/2007

21/07/2004

06/06/2007

06/06/2007

06/06/2007

 2.008

 2.009

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Viladecans 400 kV

Descripción: Viladecans 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F8IKWEJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2008

09/09/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Viladecans 400/220 kV AT1

Descripción: Viladecans 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4CABIJKW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

09/09/2010

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cornisa 220 kV

Descripción: Cornisa 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34ADHNQR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Corralejo 1 132/66 kV

Descripción: Corralejo 1 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F4AR3DF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Corralejo 132 kV

Descripción: Corralejo 132 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D6RDFLQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/02/2009

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Corralejo 2 132/66 kV

Descripción: Corralejo 2 132/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU284AR3DF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cosario 220 kV

Descripción: Cosario 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU353VDEOQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Coslada 220 kV

Descripción: Coslada 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU331DFHJP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Costa de la Luz 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Costa de la Luz 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAB0DILCV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Costa de la Luz 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Costa de la Luz 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Costa de la Luz 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9DACDVHS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Costa de la Luz 220 kV

28/02/2006

28/02/2006

 2.009

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Costa Verde 400 kV

Descripción: Costa Verde 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41A0ADFM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/09/2008

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Costa Verde 400/132 kV AT1 y AT2

Descripción: Costa Verde 400/132 kV AT1 y AT2

Subestación

Red electrica de España

SU620E47AB

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Costasol 220 kV

Descripción: Costasol 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU39BVYDFQ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cristobal Colón 220 kV

Descripción: Cristobal Colón 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU54DCDIUY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/01/2009

29/11/2009

 2.008

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cruz Chica (S. Roque) 66 kV

Descripción: Cruz Chica (S. Roque) 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5B8469DI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cruzcampo 220 kV

Descripción: Cruzcampo 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F9XTDGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cuesta la Villa (Farrobillo) 1 220/66 kV

Descripción: Cuesta la Villa (Farrobillo) 1 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU7E6RYTWZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.009

 2.009

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cuesta la Villa (Farrobillo) 2 220/66 kV

Descripción: Cuesta la Villa (Farrobillo) 2 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU7F5RYPTW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.009

 2.009

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Cuevas de Almanzora 220 kV

Descripción: Cuevas de Almanzora 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU5B9GHLZD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/08/2008

25/01/2010

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Daganzo 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Daganzo 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA7BDESXA

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Daganzo 220 Kv

29/09/2003

16/05/2005

29/09/2003

16/05/2005

23/11/2005

23/11/2005

 2.008

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Deltebre 400 kV

Descripción: Deltebre 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU39BYEGHJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2008

24/02/2010

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Deltebre 400/110 kV TR1

Descripción: Deltebre 400/110 kV TR1

Subestación

Red electrica de España

SU494HI14E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Desvern 220 kV

Descripción: Desvern 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU35FXEGJU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/05/2009

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Desvern 400 kV

Descripción: Desvern 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU361XEGJU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/05/2009

 2.013

 2.013

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Desvern 400/220 kV AT1 y AT2

Descripción: Desvern 400/220 kV AT1 y AT2

Subestación

Red electrica de España

SU5A4GU037

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Don Rodrigo 400 kV

Descripción: Don Rodrigo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU401QZ0AE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Dos Hermanas 220 kV

Descripción: Dos Hermanas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F91AEJK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.007

 2.010

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ébora 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Ébora 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA81VB9DF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ébora 220 kV

01/02/2007

30/05/2008

01/02/2007

30/05/2008

 2.015

 2.010

 40

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ébora 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Ébora 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8859VI5D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ébora 220 kV

01/02/2007

30/05/2008

01/02/2007

30/05/2008

 2.009

 2.011

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Eirís 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Eirís 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA93B9VFK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Eirís 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Eirís 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Eirís 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8979UI5F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Eirís 220 kV

15/07/2008

05/06/2009

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Eixample 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Eixample 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAE5EYB02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Eixample 220 kV

 2.010

 2.010

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Eixample 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Eixample 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8EBAL028

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Eixample 220 kV

29/11/2009

 2.008

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Abra 220 kV - Nueva subestación

Descripción: El Abra 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU868XK17E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Abra 220 kV

 2.011

 2.019

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Altet 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: El Altet 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAC3EYB02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Altet 220 kV

29/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Altet 220 kV - Nueva subestación

Descripción: El Altet 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8C9ZAL02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Altet 220 kV

29/08/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Brosquil 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: El Brosquil 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB3CWHFE0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Brosquil 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Brosquil 220 kV - Nueva subestación

Descripción: El Brosquil 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU982FWDO0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Brosquil 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Cantalar 220 kV - Ampliación subestación (2008)

Descripción: El Cantalar 220 kV - Ampliación subestación (2008)

Subestación

Red electrica de España

SUB95HFUEI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: El Cantalar 220 kV (1ª)

 2.008

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Cantalar 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Descripción: El Cantalar 220 kV - Ampliación subestación (2012)

Subestación

Red electrica de España

SUB90HFUCE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Cantalar 220 kV (2ª)

04/10/2004

21/11/2006

04/10/2004

21/11/2006

09/01/2007

09/01/2007

 2.012

 2.012

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Cebadal 66 kV

Descripción: El Cebadal 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU34FHJBCF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Cereal 220 kV

Descripción: El Cereal 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3AEFGIJL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Cereal 220 kV

29/07/2005

29/07/2005

21/11/2006

06/07/2007

06/07/2007

 2.010

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Cereal 400/220 kV AT1

Descripción: El Cereal 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU47DAI25B

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Cereal 400/220 kV AT1

29/07/2005

29/07/2005

21/11/2006

06/07/2007

06/07/2007

 2.010

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Grao 220 kV

Descripción: El Grao 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU32AFGKNV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Ingenio 220 kV

Descripción: El Ingenio 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F8MFLNR

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: El Ingenio 220 kV

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vilanova (Valencia) 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Vilanova (Valencia) 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB31SPGHI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vilanova 220 kV (Valencia)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vilanova 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Vilanova 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAF2EYB02

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vilanova 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vilanova 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Vilanova 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8F8AL028

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vilanova 220 kV

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vilecha 400 kV - Ampliación subestación (DED_233_07)

Descripción: Vilecha 400 kV - Ampliación subestación (DED_233_07)

Subestación

Red electrica de España

SUC31HBDPX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vilecha 400 kV (1ª)

29/11/2008

 2.009

 2.012

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vilecha 400 kV - Ampliación subestación 8Condicionado a Acceso. )

Descripción: Vilecha 400 kV - Ampliación subestación 8Condicionado a Acceso. )

Subestación

Red electrica de España

SUEBBHXADZ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Vilecha 400 kV (Luengos en PA)

 2.011

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vilecha 400/132 kV AT2

Descripción: Vilecha 400/132 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU44DHA03I

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.010

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villagarcía 220 kV

Descripción: Villagarcía 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4B1L0FHK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villajoyosa 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Villajoyosa 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB42HPWE0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villajoyosa 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villajoyosa 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Villajoyosa 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU988PDO03

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villajoyosa 220 kV

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villalbilla 220 kV

Descripción: Villalbilla 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU41E0FIKL

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2008

01/04/2009

06/10/2009

06/10/2009

 2.007

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villallana 220 kV

Descripción: Villallana 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU418KWFIO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

04/07/2008

26/03/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villamanín 400 kV

Descripción: Villamanín 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU46FFHKOP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: La Pola de Gordón 400 kV (Villam.)

29/11/2009

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villamayor 220 kV

Descripción: Villamayor 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU42AFHKOP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2009

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villanueva de los Escuderos 400 kV

Descripción: Villanueva de los Escuderos 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU7B4KOPXK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

19/12/2008

19/12/2008

23/09/2009

23/09/2009

23/09/2009

 2.011

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villanueva del Rey 220 kV

Descripción: Villanueva del Rey 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU583FKP37

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/02/2009

06/08/2009

18/12/2009

18/12/2009

 2.015

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villares del Saz 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Villares del Saz 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB4BPAJMD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villares del Saz 220 kV

12/07/2004

08/06/2006

12/07/2004

08/06/2006

16/08/2007

16/08/2007

 2.011

 2.011

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villarino 400 kV

Descripción: Villarino 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3EDPXFKO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

NO EXISTE

 2.013

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villarreal Sur 220 kV

Descripción: Villarreal Sur 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU498B3CFJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

08/07/2008

 2.011

 2.012

 10

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villatoro 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Villatoro 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB44ZFC13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villatoro 220 kV

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villatoro 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Villatoro 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU964ZBM13

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villatoro 220 kV

 2.011

 2.012

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villaverde Este 220 kV

Descripción: Villaverde Este 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4C9CO04D

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/01/2005

31/10/2007

21/01/2005

31/10/2007

 2.011

 2.011

 40

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villaverde Este 400/220 kV AT1

Descripción: Villaverde Este 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU58EOCG08

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/11/2005

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villaverde Este 400/220 kV AT2

Descripción: Villaverde Este 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU59DCGOP0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/11/2005

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villaverde 220 kV

Descripción: Villaverde 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU443OFKLM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

21/01/2005

31/10/2007

21/01/2005

31/10/2007

 2.007

 2.011

 40

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villaverde 400 kV

Descripción: Villaverde 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU40FOFKLM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

28/11/2005

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villaviciosa 400/220 kV AT2

Descripción: Villaviciosa 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4F7DKMP5

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Villaviciosa 400/220 kV AT2 (den. AT3)

17/11/2008

17/11/2008

02/11/2009

02/11/2009

 2.009

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Villimar 220 kV

Descripción: Villimar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A3HKNOP

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

10/02/2009

09/02/2009

24/09/2009

24/09/2009

 2.008

 2.010

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vinaroz 220 kV

Descripción: Vinaroz 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU355WEKQU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.015

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Virgen del Rocío 220 kV

Descripción: Virgen del Rocío 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU581DK15E

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vitoria 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Vitoria 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE6AWXDZH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Vitoria 220 kV (2ª)

12/01/2005

07/02/2006

12/01/2005

07/02/2006

07/02/2006

07/02/2006

 2.010

 2.010

 70

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vitoria 400 kV

Descripción: Vitoria 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU371WHKOS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Vitoria 400/220 kV AT2

Descripción: Vitoria 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU49BWH03K

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2009

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Viveros 220 kV

Descripción: Viveros 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU377WIKUX

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.016

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Zamudio 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Zamudio 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUAA6DXA1C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Zamudio 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Zamudio 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Zamudio 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU8A0YK17C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/10/2002

20/05/2003

29/10/2002

30/05/2003

06/04/2006

06/04/2006

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Mulato 66 kV

Descripción: El Mulato 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU32CABFHN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Palmar 400 kV REA1

Descripción: El Palmar 400 kV REA1

Subestación

Red electrica de España

SU49CFT1IN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/03/2010

03/03/2010

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Palmar 400/220 kV AT2

Descripción: El Palmar 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU489AFT25

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

03/03/2010

03/03/2010

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Palmar 66 kV

Descripción: El Palmar 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU326FTABI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Palo 400 kV

Descripción: El Palo 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU326FNRTV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

18/04/2007

11/01/2008

29/04/2009

29/04/2009

29/04/2009

 2.010

 2.011

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Palo 400/132 kV AT1

Descripción: El Palo 400/132 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU420AF03G

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.010

 2.011

 0

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Pilar 220 kV

Descripción: El Pilar 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU377NFHRT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

23/09/2005

11/09/2006

23/09/2005

11/09/2006

30/10/2009

30/10/2009

 2.008

 2.010

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Sequero 220 kV

Descripción: El Sequero 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU42DWFJMN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

14/05/2009

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Serrallo 220 kV - Ampliación subestación (2013)

Descripción: El Serrallo 220 kV - Ampliación subestación (2013)

Subestación

Red electrica de España

SUBA7HUWDE

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Serrallo 220 kV (1ª)

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Serrallo 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Descripción: El Serrallo 220 kV - Ampliación subestación (2015)

Subestación

Red electrica de España

SUBABHUWEF

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Serrallo 220 kV (2ª)

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Serrallo 220 kV - Nueva subestación

Descripción: El Serrallo 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU973DO035

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: El Serrallo 220 kV

 2.010

 2.012

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

El Tablero (Meloneras) 66 kV

Descripción: El Tablero (Meloneras) 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU65DFNS47

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

11/05/2005

 2.007

 2.009

 100

Trabajo Finalizado

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Elche (HC) 220 kV

Descripción: Elche (HC) 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A8FL3JN

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Elgea 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Elgea 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9F8B9FVI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Elgea 220 kV

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental

No Aplica el trámite



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Elgea 220 kV - Renovación subestación

Descripción: Elgea 220 kV - Renovación subestación

Subestación

Red electrica de España

SU9E0BV9FI

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Elgea 220 kV

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Els Aubals 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Els Aubals 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB39GFIVD

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Els Aubals 220 kV

 2.013

 2.013

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Els Aubals 400 kV

Descripción: Els Aubals 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3DAFINUV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Els Aubals 400/220 kV AT1

Descripción: Els Aubals 400/220 kV AT1

Subestación

Red electrica de España

SU4ACBFI36

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.014

 2.014

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Empalme 220 kV

Descripción: Empalme 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU345SEFLO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.011

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ensanche 220 kV

Descripción: Ensanche 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU384EFIMO

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Entrenucleos 220 kV

Descripción: Entrenucleos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4341AFJK

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Entrerríos 220 kV

Descripción: Entrerríos 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU4CDXFJPV

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

DESESTIMADA: Entrerríos 220 kV

 2.010

 0

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Eras de Valdemoro 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Eras de Valdemoro 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB40FBNEW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Eras de Valdemoro 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Eras de Valdemoro 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Eras de Valdemoro 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA80EFWBJ

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Eras de Valdemoro 220 kV

 2.011

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Escatrón 400/220 kV AT2

Descripción: Escatrón 400/220 kV AT2

Subestación

Red electrica de España

SU4F9FV14A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/11/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Espartinas 220 kV

Descripción: Espartinas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU444EFJPS

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Esquedas 220 kV

Descripción: Esquedas 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3A6JYFHT

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/06/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Estepar 400 kV

Descripción: Estepar 400 kV

Subestación

Red electrica de España

SU36BUFGIW

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Estepar 400 kV (Buniel en PA)

23/12/2008

 2.012

 2.012

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Europa 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Europa 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA61WCU0F

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Europa 220 kV

 2.015

 2.015

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Europa 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Europa 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU881UWJ06

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Europa 220 kV

 2.012

 2.012

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ezkabarte 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Ezkabarte 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUB3BFGNZC

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ezkabarte 220 kV

 2.013

 2.011

 0

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Ezkabarte 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Ezkabarte 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU95BGNYBM

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Ezkabarte 220 kV

29/09/2008

06/02/2009

29/09/2008

06/02/2009

06/02/2009

06/02/2009

 2.010

 2.011

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Facultats 220 kV

Descripción: Facultats 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3F0ZCFGH

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2008

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Falca 66 kV

Descripción: Falca 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU281GCFOU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.009

 2.013

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fargue 220 kV - Ampliación subestación

Descripción: Fargue 220 kV - Ampliación subestación

Subestación

Red electrica de España

SUA4FCKWZ0

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Fargue 220 kV

25/05/2006

31/05/2006

25/05/2006

31/05/2006

31/05/2006

31/05/2006

 2.011

 2.012

 70

Trabajo con retraso <= 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fargue 220 kV - Nueva subestación

Descripción: Fargue 220 kV - Nueva subestación

Subestación

Red electrica de España

SU86FKJ06C

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Fargue 220 kV

25/05/2006

31/05/2006

25/05/2006

31/05/2006

31/05/2006

31/05/2006

 2.010

 2.012

 70

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Farrobillo (Cuesta Villa) 220 kV

Descripción: Farrobillo (Cuesta Villa) 220 kV

Subestación

Red electrica de España

SU6D8TCMPU

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/08/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Farrobillo (Cuesta Villa) 66 kV

Descripción: Farrobillo (Cuesta Villa) 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU6F5TCPUY

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

13/08/2008

 2.009

 2.011

 10

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Farrobillo 3 220/66 kV

Descripción: Farrobillo 3 220/66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU3D5HTU4A

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

01/08/2008

 2.015

 2.015

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Fausita 400/220 kV AT0

Descripción: Fausita 400/220 kV AT0

Subestación

Red electrica de España

SU48C03CFG

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

29/07/2009

14/12/2009

 2.011

 2.011

 10

Trabajo en fecha

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Felanitx 66 kV

Descripción: Felanitx 66 kV

Subestación

Red electrica de España

SU2FFGOAES

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

 2.013

 2.016

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental



Codigo de infraestructura

Promotor:

Tipo:

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Foix 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Descripción: Foix 220 kV - Ampliación subestación (Condicionado a Acceso)

Subestación

Red electrica de España

SUE39UAW89

Fecha de envio

Fecha de Consultas Previas o de inicio de tramitaciones................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Autorización Administrativa

Fecha de Solicitud............................................................................................................

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de utilidad pública

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Aprobación Proyecto de Ejecución

Fecha de Aprobación........................................................................................................

Estado:

Declaración de impacto ambiental

Fecha de Planificación......................................................................................................

Última fecha de Planificación actualizada........................................................................

Situación:

Avance:.............................................................................................................................

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

CAMBIO DE NOMBRE: Foix 220 kV (1ª)

 2.009

 2.011

 0

Trabajo con retraso > 1 año

Declaración de impacto ambiental




