Conexion Internacional de Larrau

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo:  Conexion internacional (gasoducto)

Codigo de infraestructura CIENALA Codigo de proyecto 1
Fecha de envio 27/9/04 12:07:t

Descripcion Conexion internacional de Larrau

Fecha Fecha
Prevista Real

Comienzo de ingenieria

Finalizacion de ingenieria

Presentacion de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo
competente

Presentaciéon de la solicitud de informe de autorizacién de instalaciones al
Ministerio de Economia

Comienzo del tramite de informacion publica

Finalizacion del tramite de informacion publica

Obtencion de autorizacion medioambiental

Obtencion de autorizacidn de instalacion

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construccién

Finalizaciéon de construccién

Puesta en marcha seguin promotor

Fecha de puesta en marcha segun el Informe Marco 31/12/2007

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construccion realizado a la fecha

Inversidn presupuestada en miles de euros

Inversion ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Asociado a la Estacion de Compresion de Lumbier. NO INICIADO

Observaciones de la CNE:



Conexion internacional Francia-Espafia por Iran

Promotor:  Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo:  Conexion internacional (gasoducto)
CISGEIR
28/9/04 13:28::

Codigo de infraestructura Codigo de proyecto

Fecha de envio

Descripcion Conexion internacional Francia-Espafia por Irin

Fecha
Prevista

Fecha
Real

Comienzo de ingenieria

Finalizacion de ingenieria

Presentacion de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo

competente

Presentaciéon de la solicitud de informe de autorizacién de instalaciones al

Ministerio de Economia

Comienzo del tramite de informacion publica

Finalizacion del tramite de informacion publica

Obtencion de autorizacion medioambiental

Obtencion de autorizacidn de instalacion

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construccién

Finalizaciéon de construccién

Puesta en marcha seguin promotor

01/02/2001

01/05/2001

30/06/2002

15/08/2002

30/01/2003

01/05/2004
30/12/2004
30/12/2004

10/03/2001

06/11/2001

11/12/2001
20/05/2002

20/07/2002

03/03/2003

20/06/2004

Fecha de puesta en marcha segun el Informe Marco

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construccion realizado a la fecha

Inversidn presupuestada en miles de euros

Inversion ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Modificado

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

0
3,30

352,00




