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RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON INFLUENCIA EN LA RED DE TRANSPORTE 
PLANTEADO POR LALES 14 INVERSIONES, S.L. CONTRA I DE REDES 
INTELIGENTES, S.A.U. Y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. POR MOTIVO 
DE LA DENEGACIÓN DE ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN POR 
AFECCIÓN A LA RED DE TRANSPORTE PARA LA EVACUACIÓN DE 
ENERGÍA PRODUCIDA EN LA INSTALACION FV TWINHOUSE DE 10 MW EN 
LA SUBESTACION VILLENA (ALICANTE) 
 
Expediente CFT/DE/148/19 

 
SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA 
 
Presidente 
D. Ángel Torres Torres 
 
Consejeros 
D. Mariano Bacigalupo Saggese 
D. Bernardo Lorenzo Almendros 
D. Xabier Ormaetxea Garai 
Dª. Pilar Sánchez Núñez 
 
Secretario 
D. Joaquim Hortalà i Vallvé 
 
En Madrid, a 25 de febrero de 2021 
 
Vista la solicitud de conflicto de acceso a la red de distribución de energía 
eléctrica con influencia en la red de transporte planteado por LALES 14 
INVERSIONES, S.L. En el ejercicio de las competencias que le atribuye el 
artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la 
CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de 
Supervisión regulatoria aprueba la siguiente Resolución: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. Interposición del conflicto 
 
Con fecha de 29 de noviembre de 2019 tiene entrada en la CNMC escrito de la 
representación de LALES 14 INVERSIONES, S.L. (en adelante LALES14) por el 
que interpone conflicto de acceso en relación con la denegación del acceso a la 
red, comunicada con fecha de 31 de octubre de 2019, de su solicitud de acceso 
para un proyecto de generación eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en el 
municipio de Villena (Alicante), de 9,98 MWp/n y su infraestructura de 
evacuación, con punto de conexión otorgado en barras de 20 kV de la ST Villena 
titularidad de I DE REDES INTELIGENTES, S.A.U. (en adelante I DE) con 
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afección a la red de transporte en el nudo Benejama 400 kV, denominado FV 
Twinhouse 10 MW. 
 

En su escrito se pone de manifiesto lo siguiente: 
 

- El 9 de enero de 2019 solicita conjuntamente conexión y acceso a la 
red de distribución de I DE en barras de 20 kV de la ST Villena para el 
proyecto de instalación arriba referido, recibe el informe de Punto de 
Conexión y Pliego de Condiciones Técnico-Económicas el 25 de 
febrero de 2019, fecha en la que LALES remite a I DE su aceptación 
del Informe de Punto de Conexión y el Pliego de Condiciones Técnico-
Económicas. 

- El día 25 de febrero de 2019 LALES14 envía a I DE el Modelo T-243 
debidamente cumplimentado para iniciar el trámite de aceptabilidad 
desde la perspectiva de la red de transporte con REE. Más de mes y 
medio después, LALES14 recibe SMS de confirmación por I DE de la 
recepción de la aceptación del Informe de Punto de Conexión y del 
Pliego de Condiciones Técnico-Económicas. 

- LALES14 se dirigió directamente a REE mediante correo electrónico 
de 2 de septiembre de 2019 con respuesta de REE el día 7 de 
noviembre de 2019 en el que se indica que “respecto de la capacidad 
en [el nudo Benejama 400 kV], efectivamente está saturada desde 
agosto de este año” 

- En fecha 31 de octubre de 2019, I DE remitió por correo electrónico el 
Informe de Aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte, 
en el que se concluye que “no se otorga acceso a la planta fotovoltaica 
[…] que aquí se contesta, por no resultar viable al exceder la máxima 
capacidad admisible para generación fotovoltaica en Benejama 400 
kV”. Señala LALES14 que el Informe de Aceptabilidad revela que I DE 
remitió a REE la solicitud de aceptabilidad del Proyecto el 16 de 
septiembre de 2019, es decir, 6 meses más tarde de la presentación 
por LALES de la documentación pertinente.  

- A juicio de LALES, la demora injustificada en los plazos de tramitación 
de su solicitud han derivado en que la capacidad disponible en el nudo 
400kV se haya agotado. 

 
LALES solicita que se dicte resolución estimatoria, en virtud de la cual: 
 

- Se declare negligente la conducta desplegada por I DE, y que la 
denegación del acceso a la red de distribución solicitada, con 
influencia en la red de transporte, ha sido indebidamente acordada. 

 
- Se deje sin efecto el Informe de Aceptabilidad no favorable emitido por 

REE en fecha 27 de septiembre de 2019, notificado por I DE a mi 
representada el 31 de octubre de 2019 posterior, y se requiera a REE 
que retrotraiga las actuaciones al 25 de febrero de 2019, considerando 
esa fecha la de efectiva presentación de la solicitud de aceptabilidad 
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desde la perspectiva de la red de transporte para el Proyecto; y, en 
consecuencia, dicte nuevo Informe de Aceptabilidad favorable desde 
la perspectiva de la red de transporte tomando como referencia para 
efectuar el análisis de capacidad en el nudo Benejama 400 kV 
(reconocimiento del permiso de acceso y evacuación a la red de 
transporte a favor de LALES14 INVERSIONES). Y en consecuencia 
se ordene a I DE que, previa emisión del Informe de Aceptabilidad 
favorable antes citado, otorgue expresamente a LALES14 
INVERSIONES permiso de acceso a su red de distribución en los 
términos solicitados (y por referencia al punto de conexión otorgado. 

 
 
SEGUNDO. Comunicaciones de inicio del procedimiento 
 
Con fecha de 14 de febrero de 2020 el Director de Energía de la CNMC comunicó 
a los interesados (LALES 14, I DE y REE) el inicio del correspondiente 
procedimiento administrativo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
A REE y a I DE se les concedió un plazo de diez días hábiles para formular 
alegaciones y aportar los documentos que estimasen convenientes en relación 
con el objeto del conflicto. 
 
 
TERCERO. Alegaciones de REE 
 
Con fecha de 3 de marzo de 2020 tiene entrada en la CNMC escrito de REE por 
el que realiza alegaciones en el procedimiento, señalando lo siguiente: 
 

- Sobre los plazos de tramitación del permiso de acceso de la instalación 
de la Solicitante alegados, nada puede alegar REE toda vez que 
desconoce la tramitación realizada por el gestor de la red de distribución, 
y hasta la fecha de 16 de septiembre de 2019, REE no recibió la solicitud 
de aceptabilidad objeto del presente Conflicto, y todas aquellas solicitudes 
que han sido recibidas con anterioridad a la referida fecha han sido 
tramitadas por mi representada otorgando hasta que se agotó la 
capacidad disponible en nudo de Benejama 400 kV, 

- El informe emitido por REE el 27 de septiembre de 2019 resulta 
procedente de conformidad con el artículo 63 del R.D. 1955/2000, de 1 de 
diciembre, el procedimiento de operación 12.1 y lo dispuesto en el Anexo 
XI del Real Decreto 413/2014, 

- Sobre la causa de denegación del acceso a la red de transporte, motivada 
por falta de capacidad, el solicitante no cuestiona la falta de capacidad, si 
bien REE subraya que concurre en este caso el “único motivo” establecido 
para denegar el acceso en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
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Eléctrico – de aplicación según lo dispuesto en la disposición transitoria 
séptima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico –, en 
su redacción dada por la Ley 17/2007, y concretamente para la 
generación renovable no gestionable (de aplicación a la generación objeto 
del presente conflicto), la limitación normativa, aplicable en el 
procedimiento de acceso, impuesta por el límite de potencia de 
cortocircuito (según establece el RD 413/2014, de 6 de junio). 

- En lo que respecta a la solicitud de contrario de retrotraer las actuaciones 
a 25 de febrero de 2019, ello supondría a juicio de REE un grave perjuicio 
para aquellos agentes que han obtenido el permiso de acceso en virtud 
del procedimiento legalmente establecido generando una grave 
vulneración del derecho de acceso, así como una situación de inseguridad 
en el sistema eléctrico. 

 
A la vista de lo relatado en el presente escrito REE solicita sea desestimado el 
conflicto presentado. 
 
 
CUARTO. Alegaciones de I DE 
 
Con fecha de 6 de julio de 2020 tiene entrada escrito de I DE REDES 
INTELIGENTES S.A.U. en el que procede a cumplimentar el requerimiento al 
que se hace referencia en el siguiente apartado de la presente Resolución, y en 
el que realiza por primera vez alegaciones ante la notificación de la comunicación 
de inicio el 17 de febrero de 2020 al no haberlas realizado por error con 
anterioridad, alegaciones que se recogen en este apartado y son las siguientes: 
 

- Señala que las demoras en la tramitación del expediente alegadas por 
LALES14 son irrelevantes desde el punto de vista de la inexistencia de 
capacidad en la red de transporte para atender la solicitud de acceso 
a la red de distribución eléctrica, pues realizó su solicitud de 
acceso/conexión el 9 de enero de 2019, informada favorablemente por 
I DE el día 25 de febrero de 2019, y el nudo de transporte a 400 kV 
Benejama fue cerrado como consecuencia de una petición de acceso 
anterior a la de la reclamante y, en concreto, la petición de acceso de 
la mercantil AUDAX SOLAR SPV II, S.L. de 49,999 MWn, solicitud de 
acceso que fue realizada el 10 de octubre de 2018. 

 
- En relación a esta última solicitud, REE emitió informe desfavorable el 

28 de mayo de 2019, pero ofreció como alternativa a la conexión 
pretendida la reducción de la potencia de evacuación solicitada 
(49,999 MWn) a la máxima admisible, que era de 33 MWn. AUDAX 
SOLAR SPV II, S.L. aceptó esta alternativa con fecha de 18 de junio 
de 2019, generando un nuevo expediente cuya solicitud de 
aceptabilidad fue remitida por i-DE a REE con fecha de 9 de agosto de 



 
 

CFT/DE/148/19 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
 
 

C/ Barquillo, 5 - 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

 

Página 5 de 19 

 
 

2019, fecha en la que REE dio por cerrado el nudo Benejama a 400 
kV, tal y como REE comunicó a LALES14, 

 
- En relación con las demoras en la tramitación de la solicitud de acceso, 

señala que los retrasos en la tramitación del informe de aceptabilidad 
vinieron motivados por la situación de avalancha de peticiones de 
acceso/conexión, pública y notoria, que impiden al gestor de la red de 
transporte y a los gestores de las redes de distribución eléctrica, aun 
a pesar de los esfuerzos y medios dedicados a tal fin, atender cada 
petición con la celeridad pretendida por los solicitantes. 

 
 
QUINTO. Acto de Instrucción: requerimientos de información a I DE 
 
1. Primer Requerimiento 
 
Con fecha de 15 de junio de 2020 el Director de Energía de la CNMC, de 
conformidad con el artículo 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requiere 
a i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en el marco del 
procedimiento para que aporte, en el plazo de diez días, copia de todas las 
solicitudes de aceptabilidad de punto de conexión a la distribuidora que recibió I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en relación con el nudo 
Benejama 400 kV, entre el día 25 de febrero de 2019 y 16 de septiembre de 
2019, aportando copia y fecha de la aceptación del punto de conexión en la red 
de distribución por parte de los distintos promotores, con indicación de quienes 
son esos promotores, fecha de sus solicitudes y fecha de aceptación del punto 
de conexión a la red de los mismos. Asimismo, se le requiere copia de todas las 
solicitudes de informe de aceptabilidad o viabilidad respecto de la red de 
transporte remitidas a Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE) por esa  
distribuidora respecto de dichos promotores desde la misma fecha inicial 
señalada de 25 de febrero de 2019 hasta la fecha de emisión del informe de REE 
“Informe sobre capacidad de acceso para la planta de generación fotovoltaica 
FV Twinhouse de 9,98 MWinst/9,98 MWnom, a conectar a la red de distribución 
de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., subyacente de Benejama 400 kV”. 

 
Con fecha de 6 de julio de 2020 tiene entrada escrito de I DE REDES 
INTELIGENTES S.A.U. en el que procede a cumplimentar el requerimiento, 
recogiéndose la información en sus anexos en los siguientes términos: 
 

- las solicitudes de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de 
distribución con afección al nudo “Benejama 400 kV” recibidas por i-
DE en el periodo solicitado (desde el 25/2/2019 al 16/9/2019). Señala 
que el promotor “AUDAX SOLAR SPV II, S.L.” cursó en el año 2018 
una solicitud de acceso a la red de distribución para la instalación “PFV 
VILLENA SOLAR” de 49,999 MWn de potencia que fue posteriormente 
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modificada en atención a la alternativa ofrecida por REE en su informe 
de aceptabilidad, consistente en reducir la potencia de evacuación a 
33 MWn, por lo que para esta instalación consta una fecha de 
aceptación anterior a la de solicitud (alta del expediente) 

 
- copia de los formularios de solicitud de aceptabilidad desde la 

perspectiva de la red de transporte de las solicitudes antes referidas 
en el periodo comprendido entre el 25/2/2019 y el 16/9/2019, 
señalando igualmente la fecha de la solicitud inicial como aquella en la 
que la solicitud ha sido debidamente formulada por el solicitante. 

 
- copia de los escritos de aceptación del punto de conexión a la red de 

I-DE correspondientes a las referidas solicitudes, 
 
- copia de las solicitudes de informe de aceptabilidad relativas a los 

proyectos referidos enviadas por I DE a REE en el periodo solicitado 
(entre los días del 25/2/2019 al 27/9/2019, siendo ésta última la fecha 
en la que se emitió por REE el informe no favorable de aceptabilidad 
para el “PFV TWINHOUSE” de 9,98 MWn). 

 
 
2. Segundo Requerimiento 
  
De conformidad con el artículo 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
Director de Energía de la CNMC requiere con fecha de 11 de septiembre de 2020 
a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U en el marco del presente 
procedimiento que aporte, en el plazo improrrogable de diez días desde la 
notificación de la presente solicitud, la siguiente información: 
 

- Sin perjuicio de lo señalado en el Anexo I de su escrito de 3 de julio de 
2020 en respuesta a anterior requerimiento, remita relación 
pormenorizada de las solicitudes de aceptabilidad desde la perspectiva de 
la red de transporte, con referencia a su fecha y promotor, remitidas por 
esa sociedad a REE durante el ejercicio de 2019 en el nudo Benejama 
400 kV, con referencia en cada caso al resultado del informe de 
aceptabilidad resultante de cada solicitud (favorable o desfavorable). En 
cada caso, señale de manera detallada para cada proyecto la fecha de 
solicitud de acceso del promotor, la fecha de aceptación por el promotor 
del punto de conexión, la fecha de solicitud a I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U del informe de aceptabilidad desde la perspectiva 
de la red de transporte, y la fecha en que I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U finalmente solicita el informe correspondiente a 
cada uno de tales proyectos a REE. 
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- En la información anterior, haga en todo caso referencia a lo solicitado 
respecto a la solicitud de acceso de AUDAX SOLAR SPV II, S.L referida 
en los párrafos precedentes, diferenciando de manera detallada la fecha 
de aceptación inicial del punto de conexión, la fecha de solicitud por el 
promotor del informe de aceptabilidad con toda la potencia y la fecha de 
solicitud por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U del 
informe de aceptabilidad a REE que da lugar a la comunicación 
desfavorable de esta última de fecha 28 de mayo de 2019. 
 

Con fecha de 25 de septiembre de 2020 tiene entrada en la CNMC escrito de I 
DE por el que en respuesta al requerimiento anterior adjunta como documento 
Anexo la “relación pormenorizada de las solicitudes de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte, con referencia a su fecha y promotor, 
remitidas por esa sociedad a REE durante el ejercicio de 2019 en el nudo 
Benejama 400 kV, con referencia en cada caso al resultado del informe de 
aceptabilidad resultante de cada solicitud (favorable o desfavorable).  
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SEXTO. Requerimiento de Información a REE 
 
Con fecha de 11 de septiembre de 2020 se remite acto de instrucción a REE con 
base en el artículo 75.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que se le requiere 
para que aporte, en el plazo improrrogable de diez días desde la notificación de 
la presente solicitud, información acerca de: 
 
- Relación pormenorizada de las solicitudes de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte, con referencia a su fecha y promotor, 
recibidas por REE durante el ejercicio de 2019 y en particular desde el 25 de 
febrero (fecha de aceptación por LALES 14 del punto de conexión) hasta la fecha 
de 16 de septiembre (fecha de petición por I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U del informe de aceptabilidad desde la perspectiva de la 
red de transporte del proyecto de LALES 14), en el nudo Benejama 400 kV, con 
referencia en cada caso al resultado de su informe de aceptabilidad resultante 
de cada solicitud (favorable o desfavorable), 
 
- Copia del informe desfavorable de REE de fecha 28 de mayo de 2019 sobre la 
aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte del proyecto de 
titularidad de AUDAX SOLAR SPV II, S.L. referido en los párrafos precedentes 
 
Con fecha de 28 de septiembre de 2020 tiene entrada escrito de REE en 
contestación al requerimiento, y respecto de la primera pregunta, REE expone 
los principales hitos de gestión de aceptabilidades recibidos en REE por parte de 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., en el periodo de tiempo 
mencionado, con conexión a la red de distribución subyacente de Benejama 400 
kV, entre los que se incluye asimismo los asociados a la planta fotovoltaica 
Twinhouse de 9,98 MWinst / 9,98 MWnom objeto del presente conflicto así como 
a la instalación titularidad de AUDAX SOLAR SPV II, S.L. 
 
Respecto a la segunda pregunta remite copia del informe desfavorable de REE 
de fecha 28 de mayo de 2019 sobre la aceptabilidad desde la perspectiva de la 
red de transporte del proyecto titularidad de AUDAX SOLAR SPV II, S.L. 
indicando que la instalación titularidad de AUDAX SOLAR SPV II, S.L. se 
contesta favorablemente y ajustada al margen disponible en el nudo Benejama 
400 kV en 19 de agosto de 2019, fecha a partir de la cual, queda agotado el 
margen de capacidad para generación no gestionable en dicho nudo. 
 
 
SEPTIMO. Trámite de Audiencia 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, con fecha de 30 de septiembre de 2020 se puso de manifiesto el 
procedimiento a las partes interesadas, al objeto de que pudieran examinar el 
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expediente, presentar los documentos y justificaciones pertinentes y formular las 
alegaciones que convinieran a su derecho. 
 
Con fecha de 14 de octubre de 2020 tiene entrada escrito de LALES 14 
realizando alegaciones dentro del trámite de audiencia, y reiterando sus 
pretensiones realizadas en su escrito de conflicto, para cuyo detalle nos 
remitimos al expediente administrativo. 
 
Con fecha de 21 de octubre de 2020 tiene entrada escrito de REE dentro del 
trámite de audiencia que señala lo siguiente: 
 

- Que en fecha de 7 de octubre de 2020, como consecuencia de las 
comunicaciones de la distribuidora I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. -de fecha 9 de septiembre de 2020 y 7 de 
octubre de 2020, respectivamente- en las que se informa del 
desistimiento de los permisos de aceptabilidad de las instalaciones 
eólicas El Morrón y La Solar por un total de 66 MW promovidas por la 
entidad EOLICA DE LEVANTE, S.L., así como de la instalación 
fotovoltaica de 3,5 MWins/ 3,5 MWnom promovida por la entidad 
MODUS SOLAR SPAIN, S.L.U. ha aflorado un margen de capacidad 
disponible en el nudo Benejama 400 kV de 45,8 MWnom para 
generación no eólica no gestionable, lo que modificaría, para su 
tratamiento actual, la no viabilidad técnica indicada por REE en la 
comunicación de 27 de septiembre de 2019, objeto del presente 
conflicto, al existir la mencionada posibilidad de albergar una 
generación no gestionable no eólica adicional de 45,8 MWnom. Valor 
mayor que el pretendido por la solicitante (9,98 MWnom). 

- REE informa que tiene en curso actualmente solicitudes de 
aceptabilidad por parte de I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. por un total de 12,9 MWins / 11,75 MWnom; 
no obstante, REE no proseguirá su trámite ni emitirá el 
correspondiente informe de aceptabilidad a expensas de la resolución 
que se dicte el presente Conflicto de acceso. 

 
Con fecha de 30 de octubre de 2020 tiene entrada escrito de I DE realizando 
alegaciones dentro del trámite de audiencia, y reiterando a la vista del expediente 
sus alegaciones en anteriores escritos en el procedimiento. 
 
 
OCTAVO. ALEGACIONES DE LALES 14 SOBRE EL ESCRITO DE REE DE 
AFLORAMIENTO DE CAPACIDAD 
 
Con fecha de 26 de octubre de 2020 se pone de manifiesto a LALES14 la 
circunstancia sobrevenida dentro del trámite de audiencia alegado por REE de 
la existencia de capacidad aflorada con posterioridad a la tramitación del 
expediente, requiriendo por ello LALES seguidamente, con fecha de 30 de 
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octubre de 2020 acceso al expediente a fin de conocer detalle de la 
comunicación de REE mencionada, acordándose por el Director de Energía el 
referido acceso al expediente con fecha de 4 de noviembre de 2020, 
recibiéndose alegaciones adicionales respecto de dicha circunstancia de LALES 
14 con fecha de 18 de noviembre de 2020. 
 
Para Lales 14, el afloramiento de capacidad disponible en el nudo subyacente 
de la red de transporte de referencia (SET Benejama 400 kV), no altera su 
planteamiento y considera que el acceso a la red de distribución fue 
indebidamente denegado, como consecuencia de un informe de aceptabilidad 
negativo, resultado de una tramitación negligente del procedimiento de conexión 
y acceso por I-DE. 
 
Considera LALES 14 que “existiendo capacidad disponible en la SET Benejama 
400 kV en el momento en que mi representada presentó la solicitud de 
aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte y en el momento 
actual, no existe obstáculo que impida otorgar a mi representada permiso de 
acceso en los términos solicitados”. 
 
NOVENO. Informe de la Sala de Competencia 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio y 
del artículo 14.2.i) del Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real 
Decreto 657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha 
emitido informe sin observaciones. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Existencia de un conflicto de acceso a la red de transporte de 
energía eléctrica 
 
Analizado el escrito de planteamiento de conflicto y la documentación adjunta 
presentada, así como las alegaciones presentadas por las otras partes 
interesadas durante la tramitación del procedimiento, se concluye con la 
existencia de un conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica 
respecto a la solicitud de acceso referida en detalle en los antecedentes de la 
presente Resolución. 
 
Al respecto no ha habido debate alguno entre las partes del presente conflicto 
 
SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el presente conflicto  
 
La presente Resolución se dicta en ejercicio de la función de resolución de 
conflictos planteados en relación con el acceso de terceros a las redes de 
transporte y distribución de energía, que se atribuye a la CNMC en el artículo 
12.1.b). 1º de la Ley 3/2013, de 4 de junio. 
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Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolución, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone 
que “El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones 
[…] de resolución de conflictos atribuidas a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las delegaciones que pueda 
acordar”. En particular, esta competencia recae en la Sala de Supervisión 
Regulatoria, de conformidad con el artículo 21.2.b) de la citada Ley 3/2013, 
previo informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el artículo 14.2.i) del 
Estatuto Orgánico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 
de agosto). 
 

TERCERO. De los hechos relevantes para la resolución del presente 
conflicto de acceso a la distribución 
 
Los hechos probados en el presente procedimiento son los siguientes: 
 

- El 9 de enero de 2019 LALES14 solicita conjuntamente conexión y 
acceso para el proyecto objeto del presente conflicto, 

- El día 25 de febrero de 2019 envía a I DE el Modelo T-243 
debidamente cumplimentado para iniciar el trámite de aceptabilidad 
desde la perspectiva de la red de transporte con REE. 

- La aceptación del punto de conexión por parte de LALES 14 se produjo 
el día 4 de abril de 2019, según indica I DE y no ha sido negado de 
contrario. 

- Más de cinco meses después, I DE remite a REE la solicitud de 
aceptabilidad del Proyecto el 16 de septiembre de 2019. 

- El 31 de octubre de 2019, I DE remite a LALES14 el Informe de REE 
de 27 de septiembre de 2019 Aceptabilidad desde la perspectiva de la 
red de transporte, en el que se concluye que “no se otorga acceso a la 
planta fotovoltaica […] que aquí se contesta, por no resultar viable al 
exceder la máxima capacidad admisible para generación fotovoltaica 
en Benejama 400 kV”. 

- Con anterioridad, y con arreglo a la información recabada por esta 
CNMC durante la instrucción, señala REE que el 04/03/2019 se recibió 
solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de una planta fotovoltaica 
denominada “El Ardal”, de 2 MW y promovida por NUEVOS CAMPOS 
SOLARES, S.L., a la red de distribución subyacente del nudo de la red 
de transporte Benejama 400 kV. El 20/03/2019 REE contestó a la 
solicitud de aceptabilidad indicando que la conexión de la instalación 
de generación resultaba técnicamente viable.  

- El 16/04/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
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distribución asociado a la conexión de una planta fotovoltaica 
denominada “La Arboleda”, de 9,95 MW y promovida por EXIOM 
PLANTA FOTOVOLTAICA V,S.L., a la red de distribución subyacente 
del nudo de la red de transporte Benejama 400 Kv. El 03/05/2019 REE 
contestó a la solicitud de aceptabilidad indicando que la conexión de 
la instalación de generación resultaba técnicamente viable. 

- El 30/04/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REDELÉCTRICA la solicitud, por parte de IBERDROLA, de 
aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para el 
acceso a la red de distribución asociado a la conexión de una planta 
fotovoltaica denominada “Erbio I”, de 49,99 MW y promovida por 
ERBIO FOTOVOLTAICO, S.L., a la red de distribución subyacente del 
nudo de la red de transporte Benejama 400 kV. El 13/05/2019 REE 
contestó a la solicitud de aceptabilidad indicando que la conexión de 
la instalación de generación resultaba técnicamente viable. 

- El 13/05/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de una planta fotovoltaica 
denominada “Alhorines”, de 50 MW y promovida por IBERENOVA 
PROMOCIONES, S.L., empresa del propio grupo IBERDROLA, a la 
red de distribución subyacente del nudo de la red de transporte 
Benejama 400 kV. El 27/05/2019 REE contestó a la solicitud de 
aceptabilidad indicando que la conexión de la instalación de 
generación resultaba técnicamente viable. Esta empresa había 
aceptado el punto de conexión el día 8 de marzo de 2019, antes de la 
aceptación por parte de LALES 14.  

- El 13/05/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de una planta fotovoltaica 
denominada “Villena Solar”, de 49,99 MW y promovida por AUDAX 
SOLAR SPV II, S.L., a la red de distribución subyacente del nudo de 
la red de transporte Benejama 400 kV. El 28/05/2019 REE contestó a 
la solicitud de aceptabilidad indicando que la conexión de la instalación 
de generación no resultaba viable desde la perspectiva de la red de 
transporte por cuanto excedía la máxima capacidad de conexión en 
Benejama 400 kV en aplicación del límite de potencia de cortocircuito 
–limitación normativa aplicable según se establece en el Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, indicándose que el margen disponible en 
dicho nudo para la tecnología fotovoltaica solicitada era de 33 MW. 

- Posteriormente, en fecha 09/08/2019 se recibe en REE comunicación 
vía aplicación telemática por parte de IBERDROLA (recibida por correo 
postal el 16/08/2019) en la que, tras consultarlo con el promotor, 
comunica la aceptación de la reducción de potencia ajustada al 
margen de capacidad disponible requerido por mi representada para 
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el otorgamiento del permiso de aceptabilidad. Finalmente, el 
19/08/2019 REE contestó a la solicitud de aceptabilidad para la 
instalación titularidad de AUDAX SOLAR SPV II, S.L. ajustada al 
margen disponible de 33 MW para generación fotovoltaica, indicando 
que la conexión de la instalación de generación resultaba 
técnicamente viable considerando la limitación normativo impuesta por 
el límite de potencia de cortocircuito para la generación no gestionable 
– establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y aplicable 
en el procedimiento de acceso-. 

- El 22/05/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de las plantas fotovoltaicas 
denominadas “Benejama I”, “Benejama II” y “Benejama III”, de 140 
MWinst / 100 MWnom cada una y promovidas por IBERENOVA 
PROMOCIONES, S.L., de nuevo del grupo IBERDROLA, a la red de 
distribución subyacente del nudo de la red de transporte Benejama 400 
kV. El 16/07/2019 REE contestó a la solicitud de aceptabilidad 
informando de la inviabilidad de acceso como consecuencia de la 
saturación de la capacidad de conexión establecida por el límite de 
potencia de cortocircuito; limitación normativa de aplicación en el 
procedimiento de acceso para generación no gestionable, según 
establece el R.D 413/2014. La promotora había aceptado el punto de 
conexión el día 6 de mayo de 2019, un mes después que la solicitud 
de LALES 14. En este caso se produjo la solicitud de informe de 
aceptabilidad solo diez días después de la aceptación del punto de 
conexión.  

- El 30/07/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de la planta fotovoltaica 
denominada “Castalla”, de 6 MW y promovida por IBERENOVA 
PROMOCIONES, S.L., del grupo IBERDROLA, a la red de distribución 
subyacente del nudo de la red de transporte Benejama 400 kV. El 
22/08/2019 REE contestó a la solicitud de aceptabilidad informando de 
la inviabilidad de acceso como consecuencia de la saturación de la 
capacidad de conexión establecida por el límite de potencia de 
cortocircuito; limitación normativa de aplicación en el procedimiento de 
acceso para generación no gestionable, según establece el R.D 
413/2014. La promotora había aceptado el punto de conexión el día 6 
de mayo de 2019, un mes después que la solicitud de LALES 14.  

- El 30/07/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de la planta fotovoltaica 
denominada “IM2 Yecla”, de 4,8 MW y promovida por IM2 ENERGIA 
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SOLAR PROYECTO 3, S.L., a la red de distribución subyacente del 
nudo de la red de transporte Benejama 400 kV. El 22/08/2019 REE 
contestó a la solicitud de aceptabilidad informando de la inviabilidad de 
acceso como consecuencia de la saturación de la capacidad de 
conexión establecida por el límite de potencia de cortocircuito; 
limitación normativa de aplicación en el procedimiento de acceso para 
generación no gestionable, según establece el R.D 413/2014. 

- El 16/09/2019 se recibió en la Dirección del Desarrollo del Sistema de 
REE la solicitud, por parte de IBERDROLA, de aceptabilidad desde la 
perspectiva de la red de transporte para el acceso a la red de 
distribución asociado a la conexión de la planta fotovoltaica 
denominada “Twinhouse”, de 9,98 MW y promovida por LALES 14 
INVERSIONES, S.L., a la red de distribución subyacente del nudo de 
la red de transporte Benejama 400 kV. La información técnica 
asociada a la solicitud fue remitida por EDISTRIBUCIÓN a través de 
la aplicación telemática MiAcceso el 05/09/2019, no siendo requerida 
por parte de REE ninguna documentación adicional a la presentada en 
virtud del análisis adecuado de la solicitud. Como respuesta a dicha 
solicitud, el 27/09/2019 REE contestó a la solicitud de aceptabilidad 
informando de la inviabilidad de acceso como consecuencia de la 
saturación de la capacidad de conexión establecida por el límite de 
potencia de cortocircuito; limitación normativa de aplicación en el 
procedimiento de acceso para generación no gestionable, según 
establece el R.D 413/2014. En el Anexo a dicha comunicación, se 
remitió Informe de Viabilidad de Acceso denominado “Informe sobre 
capacidad de acceso para la planta de generación fotovoltaica FV 
Twinhouse de 9,98 MWinst/9,98 MWnom, a conectar a la red de 
distribución de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., subyacente 
de Benejama 400 kV”, proponiendo alternativas de conexión en otros 
nudos, concretamente en la red de distribución subyacente del nudo 
existente Catadau 400 kV, para dicha instalación. 

- El 8 de octubre de 2019, REE publica en su página web un informe 
relativo a la capacidad máxima admisible para generación renovable 
en los nudos de la red de transporte y red de distribución subyacente 
en Comunidad Valenciana a 31 de agosto de 2019. A este respecto, 
se indica que la situación de nudo saturado de Benejama 400 kV 
considerando la generación existente y con permiso de 
acceso/aceptabilidad a esa fecha, siendo acorde con la contestación 
de aceptabilidad de fecha 19 de agosto de 2019. 

 

CUARTO. Sobre la improcedencia de las pretensiones de LALES 14, en 
relación con las solicitudes que agotaron la capacidad del nudo.  

Vistos los anteriores hechos y en particular el acusado retraso -más de cinco 
meses- en que incurre I DE en la tramitación ante REE de la aceptabilidad del 
acceso solicitado por LALES14 desde la perspectiva de la red de transporte, el 
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objeto del presente conflicto se reduce en esencia a determinar si dicho retraso 
tiene un efecto negativo y discriminatorio sobre su solicitud de acceso como 
consecuencia de haberse saturado la capacidad del nudo Benejama 400 kV,  
debido a la indebida tramitación más acelerada de otras solicitudes posteriores 
y de peor derecho a la de LALES14 pero adelantadas por I DE en el trámite de 
aceptabilidad de transporte ante REE, o si, por el contrario, y a pesar del retraso 
de I DE en la tramitación de la solicitud de LALES14, ello no tuvo efecto 
discriminatorio alguno ni condujo al fracaso de su pretensión de acceso, pues el 
nudo ya se encontraría saturado por solicitudes anteriores y de mejor derecho, y 
una mayor celeridad de tramitación no habría resultado tampoco en el 
reconocimiento del acceso. 

Pues bien, a la vista de los hechos examinados en el presente procedimiento, 
queda de manifiesto que nos encontramos en la segunda de las hipótesis 
referidas, pues el nudo de transporte a 400 kV Benejama quedó saturado como 
consecuencia de peticiones de acceso anteriores a la de LALES14. 
 
REE emitió informe desfavorable sobre la petición de AUDAX, solicitud de 
acceso de fecha muy anterior a la de LALES 14 y también tramitada su 
aceptabilidad de transporte con anterioridad a la de LALES 14, el 28 de mayo de 
2019, pero ofreció como alternativa a la conexión pretendida la reducción de la 
potencia de evacuación solicitada (49,999 MWn) a la máxima admisible, que era 
de 33 MWn. AUDAX SOLAR SPV II, S.L. aceptó esta alternativa con fecha de 
18 de junio de 2019, generando un nuevo expediente cuya solicitud de 
aceptabilidad fue remitida por i-DE a REE con fecha de 9 de agosto de 2019, 
fecha en la que REE dio por cerrado el nudo Benejama a 400 kV, tal y como REE 
comunicó a LALES14. 

En consecuencia, debe ser rechazada la pretensión de LALES14 de que se deje 
sin efecto el Informe de Aceptabilidad no favorable emitido por REE en fecha 27 
de septiembre de 2019 y comunicado por I DE el 31 de octubre de 2019, así 
como su pretensión de que REE dicte nuevo informe favorable de aceptabilidad 
retrotrayendo las actuaciones al 25 de febrero de 2019 considerando esa fecha 
la de efectiva presentación de la solicitud de aceptabilidad desde la perspectiva 
de la red de transporte y su pretensión consecuente de que se ordene a I DE 
que otorgue expresamente a LALES14 INVERSIONES permiso de acceso a su 
red de distribución. 

Ha quedado probado que I DE no adelantó otras peticiones de acceso 
posteriores a la de LALES14, antes de que se agotara la capacidad, en la 
solicitud del informe de aceptabilidad desde la perspectiva de transporte ante 
REE, y por tanto, el único efecto que ha tenido la tramitación negligente de I DE 
ha sido una demora para LALES14 en la obtención del mismo resultado 
desfavorable que habría tenido en todo caso su solicitud de acceso una vez ya 
estaba saturado el nudo Benejama 400 kV.  
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No obstante, este resultado pudo ser diferente porque I DE posteriormente a la 
solicitud de AUDAX RENOVABLES envió solicitudes para informes de 
aceptabilidad con fechas de aceptación posteriores a la de LALES 14, de modo 
que si AUDAX no hubiera agotado la capacidad mediante la adaptación de su 
solicitud, hubieran prevalecido sobre la de LALES 14. Además ha de tenerse en 
cuenta que estas solicitudes posteriores eran de IBERENOVA PROMOCIONES, 
sociedad del mismo grupo empresarial que la propia distribuidora.  
 
Por tanto, hay que proceder a la desestimación del conflicto planteado por 
LALES 14, pero la actuación de I DE que había sido correcta antes del 
agotamiento de la capacidad, procedió con posterioridad a discriminar la solicitud 
de LALES 14 frente a las de IBERENOVA, lo que es transcendente a la vista de 
lo sucedido posteriormente en el nudo de BENEJAMA 400kV.  
 
QUINTO. Sobre el afloramiento de capacidad y sus consecuencias en el 
presente procedimiento 
 
Con fecha de 21 de octubre de 2020 tiene entrada escrito de REE dentro del 
trámite de audiencia que señala que ha aflorado un margen de capacidad 
disponible en el nudo Benejama 400 kV de 45,8 MWnom para generación no 
eólica no gestionable, lo que modificaría, para su tratamiento actual, la no 
viabilidad técnica indicada por REE en la comunicación de 27 de septiembre de 
2019, objeto del presente conflicto, al existir la mencionada posibilidad de 
albergar una generación no gestionable no eólica adicional de 45,8 MWnom. 
Valor mayor que el pretendido por la solicitante (9,98 MWnom). 
 
Con fecha de 26 de octubre de 2020 se pone de manifiesto a LALES14 la 
circunstancia sobrevenida dentro del trámite de audiencia alegada por REE de 
la existencia de capacidad aflorada con posterioridad a la tramitación del 
expediente, requiriendo por ello LALES seguidamente, con fecha de 30 de 
octubre de 2020 acceso al expediente a fin de conocer detalle de la 
comunicación de REE mencionada, acordándose por el Director de Energía el 
referido acceso al expediente con fecha de 4 de noviembre de 2020, 
recibiéndose alegaciones adicionales respecto de dicha circunstancia de LALES 
14 con fecha de 18 de noviembre de 2020. 
 
En su escrito con fecha de entrada en la CNMC de 18 de noviembre de 2020, 
considera Lales 14 que el afloramiento de capacidad disponible en el nudo 
subyacente de la red de transporte de referencia (SET Benejama 400 kV), no 
altera su planteamiento y considera que el acceso a la red de distribución fue 
indebidamente denegado, como consecuencia de un informe de aceptabilidad 
negativo, resultado de una tramitación negligente del procedimiento de conexión 
y acceso por I-DE. 
 
Considera LALES 14 que “existiendo capacidad disponible en la SET Benejama 
400 kV en el momento en que mi representada presentó la solicitud de 
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aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte y en el momento 
actual, no existe obstáculo que impida otorgar a mi representada permiso de 
acceso en los términos solicitados”. 
 
Y que “en la medida en que (i) existía capacidad suficiente en la SET Benejama 
400 kV en el momento en que mi representada presentó su solicitud de 
aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte completa, (ii) que en 
el momento actual existe capacidad disponible para albergar el Proyecto y (iii) 
que la base de la denegación del permiso de acceso solicitado fue la emisión por 
REE de un informe de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte 
no favorable, consideramos que no existe ningún obstáculo para:  
 

a. reconocer a mi representada el derecho legal de otorgamiento del 
permiso de acceso para el Proyecto, 
 
b. con la prioridad temporal que le corresponde por referencia al 25 de 
febrero de 2019 y 
 
c. de acuerdo con las condiciones de red que le resulten más favorables. 
 

Tan sólo en las anteriores condiciones puede restablecerse plenamente el 
derecho de mi representada, en especial por lo que se refiere a la preferencia 
temporal en la asignación de capacidad en la red de transporte para la emisión 
de un informe de aceptabilidad favorable. 
 
Por ello solicita que: 
 
"(i) Se declare negligente la conducta desplegada por I-DE. 
(ii) Se declare que la denegación del acceso a la red de distribución solicitada 
por mi mandante para el Proyecto, con influencia en la red de transporte, ha sido 
indebidamente acordada. 
(iii) Se deje sin efecto el Informe de Aceptabilidad no favorable emitido por REE 
en fecha 27 de septiembre de 2019, notificado por I-DE a mi representada el 31 
de octubre de 2019 posterior. 
(iv) Se requiera a REE que retrotraiga las actuaciones al 25 de febrero de 2019, 
considerando esa fecha la de efectiva presentación de la solicitud de 
aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para el Proyecto; y, 
en consecuencia, dicte nuevo Informe de Aceptabilidad favorable desde la 
perspectiva de la red de transporte tomando como referencia para efectuar el 
análisis de capacidad en el nudo SET Benejama 400 kV (reconocimiento del 
permiso de acceso y evacuación a la red de transporte a favor de L14 REIS para 
el Proyecto). 
(v) Se ordene a I-DE que, previa emisión del Informe de Aceptabilidad favorable 
citado en (iv) anterior, otorgue expresamente a L14 REIS permiso de acceso a 
su red de distribución en los términos solicitados (y por referencia al punto de 
conexión otorgado); todo lo cual con arreglo a lo hasta aquí expuesto”. 
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La desestimación del presente conflicto conlleva que no se pueda atender a lo 
solicitado por LALES 14 en su escrito de 18 de noviembre de 2020, en sus 
términos estrictos, -ni en lo relativo a dejar sin efecto el Informe de REE de 27 
de septiembre de 2020, ni en lo relativo a retrotraer actuaciones al 25 de febrero 
de 2019, por las amplias razones que se recogen en el apartado Cuarto de los 
presentes Fundamentos Jurídicos. 
 
Es cierto sin embargo que LALES 14 señala que “la existencia actual de 
capacidad disponible en el nudo SET Benejama 400 kV implica, igualmente, que 
los derechos de terceros de buena fe no se verán afectados por una eventual 
resolución estimatoria del conflicto. De este modo, consideramos que no existe 
impedimento alguno para que esa CNMC reconozca el derecho de acceso de mi 
representada a la red de distribución en los términos solicitados”. 
 
Es decir, que aunque en los términos solicitados que acaban de detallarse y que 
no pueden ser admitidos por esta CNMC por las motivaciones jurídicas que se 
recogen en los presentes Fundamentos tal y como ya se ha señalado, lo cierto 
es que LALES 14 sí viene a solicitar, aun en tales términos erróneos, el 
reconocimiento de dicha capacidad de acceso. 
 
Ahora bien, a la vista de la información obrante en el expediente y reproducida 
en este conflicto, de lo que sucedió después del envío de la solicitud de AUDAX 
que terminó agotando la capacidad, la siguiente solicitud por fecha de aceptación 
del punto de conexión, no por fecha de alta, era la de LALES 14 y no las de 
IBERENOVA, a las que I DE adelantó sin causa justificada alguna. Por ello, 
LALES 14 es, a la vista del expediente, la que debería haber sido la siguiente 
solicitud en caso de que AUDAX no hubiera adaptado la capacidad de su 
instalación a la capacidad restante.  
 
Es cierto que la correcta denegación del informe de aceptabilidad en su día por 
parte de REE no debe en principio generar un derecho prioritario para LALES 14 
respecto de otras solicitudes posteriores, pero la propia REE informa que la 
capacidad es de 45,8 MW/nom, que las solicitudes actualmente pendientes de 
informe lo son poruntotal de 12,9 MWins / 11,75 MWnom y que actualmente 
están en suspenso y recuerda que lo solicitado por LALES 14 eran 9,98 MWnom, 
por tanto suficiente para las solicitudes pendientes de informar y para la solicitud 
de LALES 14.  
 
Pues bien, corresponderá a REE resolver, considerando lo indicado de forma 
precedente acerca de la consideración de LALES 14 como la siguiente solicitud 
presentada, y actuando en lo demás conforme a criterios objetivos y 
transparentes, acerca de la capacidad que ha aflorado (en su caso, acerca de la 
distribución de dicha capacidad entre los posibles interesados); ello, sin perjuicio 
del derecho de los interesados a plantear un posible nuevo conflicto en relación 
con ese reparto que se haga de la capacidad que ha aflorado. 
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Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de 
Supervisión Regulatoria de la CNMC 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Desestimar el conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica 

propiedad de I DE REDES INTELIGENTES S.A.U. planteado por LALES 14 

INVERSIONES, S.L. en relación con el proyecto de generación denominado FV 

Twinhouse 10 MW en el nudo Benejama 400 kV, sin perjuicio de lo indicado en 

el fundamento de derecho quinto de esta resolución. 

 
Comuníquese este Acuerdo a la Dirección de Energía y notifíquese a los 
interesados. 
 
La presente resolución agota la vía administrativa, no siendo susceptible de 
recurso de reposición. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 
29/1998, de 13 de julio.  
 
 
 
 
 
 


