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En Madrid, a 6 de febrero de 2025

Visto el expediente relativo al conflicto presentado por ATLANTICA SAILH2, S.L., en
el ejercicio de las competencias que le atribuye el articulo 12.1.b) de la Ley 3/2013 y
el articulo 14 del Estatuto Organico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto
657/2013, de 30 de agosto, la Sala de Supervisién regulatoria aprueba la siguiente
Resolucion:

.  ANTECEDENTES DE HECHO

RIMERO. Interposicién del conflicto

El dia 22 de enero de 2024 ha tenido entrada en el Registro de la Comision Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) escrito de la representacion legal de la
sociedad ATLANTICA SAILH2, S.L. por los que plantea conflicto de conexion a la red
de transporte de gas natural frente a las sociedades ENAGAS GTS, S.A.U.y ENAGAS
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TRANSPORTE, S.A.U. con motivo de no estar conforme con las condiciones técnicas
y economicas de conexion de fecha [...] remitidas por ENAGAS TRANSPORTE,
S.A.U. para la instalacion de produccion de hidrégeno renovable [...] en el término
municipal de [...].

La representacion legal de ATLANTICA expone en su escrito los siguientes hechos y
fundamentos de derecho:

- ATLANTICA es titular del proyecto [...] de canalizacion (linea directa) de
hidrogeno renovable e inyeccion mediante blending en las instalaciones de la
red de transporte de gas natural titularidad de ENAGAS TRANSPORTE.

- Enfecha [...], ATLANTICA solicité ante ENAGAS TRANSPORTE derecho de
conexion a la red de transporte de gas natural para su proyecto.

- En fecha de [...], ENAGAS TRANSPORTE comunic6é a dicha sociedad la
suspensioén de la tramitacibn como consecuencia de la ausencia de emision del
informe vinculante por parte de ENAGAS GTS.

- En fecha [...], ENAGAS TRANSPORTE remitié6 nuevas condiciones técnico-
econOomicas de conexion, sustitutivas de las anteriores.

- ATLANTICA sefala que las nuevas condiciones técnico-econdmicas adolecen
de deficiencias que impiden considerarlas como una oferta firme susceptible de
aceptacion, asi prescinde de la informacion que debe proporcionar en relacién
con (i) la horquilla del presupuesto inicial arrojaba una cifra inferior a la fijada
en las nuevas condiciones técnico-econdmicas y la justificacion de las
condiciones econdmicas, siendo necesario un desglose de cada una de las
partidas economicas y una clarificacion de las condiciones de pago
correspondientes a los trabajos de operacion y mantenimiento de las
instalaciones en relacibn con su devengo y su abono, (i) el
sobredimensionamiento de las infraestructuras, ya que el volumen de 70.000
Nm3/h de limite superior, equivaldria a una planta de 350 MW, excediéndose
con creces el tamafio de la planta de ATLANTICA de [...] y, por tanto, arrojando
unos valores que no se encuentran adaptados a los fines para los que se
solicita la conexién, afectando al coste, a la ocupacion del suelo y a la afeccién
ambiental, en oposicion con la legislacién existente que tiende a una
minimizacién de las infraestructuras energéticas, y se contradice con el factor
limitante del 5% de blending en funcidon del caudal, (iii) la ausencia de
mecanismo de asignacion de capacidad y sus implicaciones, no siendo rigurosa
la manifestacion de ENAGAS TRANSPORTE de que actualmente no existe
normativa relativa a las especificaciones de calidad del hidrogeno para su
inyeccion en la red de gas, (iv) no se ha hecho referencia expresa a la
informacion practica del nudo afectado por la solicitud, en los mismos términos
que los aportados por ENAGAS TRANSPORTE en el tramite de audiencia del
CFT/DE/291/22, a saber: poblacién, posicion de conexion, gasoducto,
diametro, respecto del Q GN (Nm3/h), la capacidad méaxima, el maximo
histérico, la media histérica y el minimo histérico, en relacién con el caudal
solicitado. Asimismo, ATLANTICA sostienen que debe reconocerse el derecho
de preferencia temporal de sus solicitudes para la inyeccion de gas renovable
en la red de transporte de gas natural respecto de solicitudes que se hayan
realizado con posterioridad a la suya. Finalmente, ATLANTICA solicita que se
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suspenda el plazo de dos meses para la aceptacion de las condiciones técnico-
econdmicas hasta la resolucion del presente conflicto.

Los anteriores hechos se sustentan en la documentacion que se acompanfa al escrito
y que se da por reproducida en el presente expediente.

Por lo expuesto, solicita que se ordene a ENAGAS TRANSPORTE a emitir nuevas
condiciones técnico-econdémicas que contengan los datos minimos necesarios para
su aceptacion con el contenido minimo sefialado en el cuerpo del conflicto.

SEGUNDO. Comunicacion de inicio del procedimiento

A la vista de la solicitud, la Directora de Energia de la CNMC concluye con la existencia
de un conflicto de conexion a la red de transporte de gas natural y se procedio
mediante escrito de 17 de marzo de 2024 de la Directora de Energia de la CNMC a
comunicar a ATLANTICA, ENAGAS GTS y ENAGAS TRANSPORTE el inicio del
correspondiente procedimiento administrativo en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo, se dio traslado a ENAGAS GTS
y ENAGAS TRANSPORTE del escrito presentado por la solicitante, concediéndoseles
un plazo de diez dias habiles para formular alegaciones y aportar los documentos que
estimasen convenientes en relacion con el objeto del conflicto.

TERCERO. Alegaciones de ENAGAS GTS, S.A.U.

Haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 73.1 de la Ley 39/2015, ENAGAS
GTS presento escrito de fecha 22 de marzo de 2024, en el que manifiesta que:

- ENAGAS TRANSPORTE es la Uunica titular de la red de transporte a la que
ATLANTICA pretende conectarse.

- La elaboracion y emision de las condiciones técnico-econdmicas de conexion
es una responsabilidad exclusiva de ENAGAS TRANSPORTE como titular de
la red, por lo que ENAGAS GTS no debe pronunciarse al respecto.

- ENAGAS GTS se abstiene de la emisién de informe en el seno del presente
conflicto de conexién, con base en la normativa vigente y en la Resolucion de
la CNMC de 28 de septiembre de 2023.

Los anteriores hechos se sustentan en la documentacion que se acompafa al escrito
y que se da por reproducida en el presente expediente.

Por lo expuesto, solicita que se desestime el presente conflicto.
CUARTO. Alegaciones de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.
Haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 73.1 de la Ley 39/2015, tras

solicitar una ampliacién del plazo para presentar alegaciones y serle concedida,
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ENAGAS TRANSPORTE presentd escrito de fecha 10 de abril de 2024, en el que
manifiesta que:

- Extemporaneidad del conflicto: la respuesta de ENAGAS TRANSPORTE,
objeto de conflicto, fue notificada el [...] y el conflicto de interpuso el [...], esto
es, excediendo en un dia el plazo legalmente previsto.

- La disposicién final segunda del RD-l 14/2022 (actual articulo 12 bis del RD
1434/2002) no fue publicada ni entrd en vigor hasta el 2 de agosto de 2022,
esto es, casi un afio después a la solicitud de [...].

- A tenor del criterio de la CNMC en su resolucién del conflicto de referencia
CFT/DE/291/22, el derecho de conexion resultaria independiente del derecho
de acceso y el alcance de las condiciones técnico-econdmicas remitidas se
circunscribiria exclusivamente a su solicitud de conexion.

- Condiciones econdmicas: a juicio de ENAGAS TRANSPORTE, la horquilla del
presupuesto inicial fue calculada en base al disefio desarrollado en aquel
momento y con una validez de dos meses desde su recepcién por el solicitante,
si bien ENAGAS TRANSPORTE ha continuado analizando soluciones
técnicamente mas optimas, lo que unido al creciente incremento del valor de
mercado de los materiales, combustibles, medios y mano de obra, ha derivado
en una revision del disefio inicialmente previsto; el desglose de las partidas
econdémicas se ajusta a la reglamentacion vigente, con detalle suficiente y
preciso y cualquier desglose mayor al realizado requiere la ejecucion de una
ingenieria de detalle, que se corresponde con la primera fase a acometer en un
proyecto, tras la firma del contrato.

Ademas, dicho desglose se ha realizado con base en el conocimiento de
ENAGAS TRANSPORTE sobre instalaciones de transporte de gas, siguiendo
siempre el mismo esquema de proyecto que el descrito en el presupuesto
proporcionado. ENAGAS TRANSPORTE cuenta con historicos para
instalaciones similares que vehiculan gas natural, pero no existen hoy en dia
estos datos empiricos para conexiones de inyeccion de hidrégeno a la red de
transporte de gas, sin precedentes en el sistema gasista espafiol. ENAGAS
TRANSPORTE ha tenido en cuenta el estado del arte respecto a la medicién
del hidrégeno en el momento de la realizacion de las condiciones econémico-
técnicas de conexion, proporcionando la mejor informacién disponible a la
fecha de emision de las mismas.

Sera en la fase de ingenieria de detalle cuando se realicen los trabajos de
definicion y redaccion de un proyecto para, partiendo de unos datos basicos de
disefio, elaborar los documentos técnicos (memoria, planos, pliegos de
condiciones, listados de materiales, plan de calidad, plan de seguridad,
documentacion ambiental, relacion de bienes afectados, presupuesto y
separatas a organismos) que describan en detalle el proyecto a ejecutar en
todos sus aspectos. Esta primera fase de ingenieria de detalle tiene el coste
aproximado contemplado en las condiciones técnico-econdmicas remitidas.
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Abono de los trabajos de operacion y mantenimiento con anterioridad a su
devengo: si bien las condiciones técnico-econémicas facilitadas establecen un
primer pago a la firma de contrato, teniendo lugar el abono de los restantes
conceptos, incluido el correspondiente a operacion y mantenimiento, en el mes
cuarto desde la indicada firma, también habilitan la posibilidad de que se
acuerde otra modalidad de pago en virtud del contrato, y asi se dispone, con
objeto de facilitar al solicitante el avance del proyecto de conexion, sin que ello
pueda suponer una traba en el desarrollo del mismo.

La sobredimensién de la infraestructura: el caudal de 70.000 Nm3/h es el rango
superior de medida del equipo de medicion por el que se ha optado para medir
caudales de hidrégeno puro hasta dicho limite, es decir, para solicitudes con
caudales de hasta 70.000 Nm3/h, el sistema de medicion seleccionado,
teniendo en cuenta el caudal de hidrégeno puro y la presién del gasoducto de
transporte, es un sistema de medida masico (Coriolis) que por disefio es capaz
de medir flujos desde 2.500 Nm3/h hasta los 70.000 N3m/h de hidrégeno puro.
Este equipo de medicion se ha considerado el sistema mas adecuado para la
conexion solicitada de entre los disponibles en el mercado en el momento de
emision de las condiciones técnico-economicas. Asimismo, dicho sistema
mantiene las condiciones metrolégicas de transferencia de custodia que
resultan preceptivas, de acuerdo al estado del arte para medicion de hidrogeno
a presion de gasoducto de transporte en el momento de respuesta. Se
considera necesario indicar que, para el disefio y dimensionamiento de las
instalaciones de conexion necesarias para permitir la entrega del hidrogeno del
solicitante, se ha tenido en cuenta no solo el poder garantizar dicha entrega,
sino también maximizar la misma en cada momento y en cualquier condicion
de funcionamiento del gasoducto de transporte en el punto de conexion. Por
ello, como dato bésico de disefio se ha considerado tanto el caudal de
hidrogeno que se desea entregar, como la ubicacion del punto de la red de
transporte de gas natural donde se entregaria y el didmetro del gasoducto de
transporte en dicha localizacion. Esta consideracion se ha realizado dado que
en el disefio previsto se ha estimado necesaria la derivacion completa de todo
el caudal de gas natural transportado por la red de transporte en el punto de
conexion. De esta manera, se permite el adecuado y correcto mezclado del
flujo de hidrégeno puro entregado por el solicitante con la corriente de gas
transportado por el gasoducto de transporte, teniendo en cuenta ademas la
presencia de hidrogeno que pudiera haber en la red antes de la entrega
solicitada en la posicion de valvulas. Este disefio se ha realizado con la premisa
de maximizar la conexién de manera que permita a Enagas Transporte recibir
la mayor cantidad de hidrégeno puesto a disposicion por el solicitante en cada
momento. Asi, una eventual restriccion de la derivacion del flujo de gas natural
transportado a una derivacion no completa del mismo, provocaria limitar la
cantidad maxima posible de hidrégeno admitido en el punto de conexion, lo que
ademas provocaria desplazar el punto de mezclado al interior del tubo de la
linea principal del gasoducto de transporte, asemejandolo a una entrega directa
en el mismo, en lugar de realizarse en el mezclador a instalar en la posicion,
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siendo ésta la solucion que permite el correcto control de la mezcla del mismo
en la propia posicion.

- Normativa relativa a las especificaciones de calidad del hidrégeno para su
inyeccion en la red de gas: en la normativa técnica vigente, no se incluyen
especificaciones relativas a la calidad de la corriente de hidrégeno puro a
entregar mediante la linea directa, es decir, previamente a su mezcla con el
gas natural procedente del gasoducto de transporte donde tiene lugar la
derivacién. Por ello, y a la vista del eventual desarrollo de una regulacion a tal
efecto, la consideracion del apartado 2.1 C5 de las condiciones técnico-
econdmicas resulta rigurosa, oportuna y necesaria, proporcionando asi la mejor
informacion en el momento de emision de dichas condiciones.

- Propuesta de conexion concreta y detallada que proporcione la informacién
practica de los nudos afectados, a saber, poblacion, posicién de conexion,
gasoducto, didmetro, respecto del Q@ GN (Nm3/h), la capacidad maxima, el
maximo historico, la media histérica y el minimo histérico, en relaciéon con el
caudal solicitado: las condiciones técnico-econémicas enviadas se ajustan a lo
establecido en la reglamentacion vigente, con detalle suficiente y preciso el
derecho de conexion resulta independiente del derecho de acceso y el alcance
de las condiciones técnico-econdmicas remitidas se circunscribe
exclusivamente a su solicitud de conexién, no siendo objeto de la misma los
parametros solicitados acerca de los caudales del gasoducto, lo que
Gnicamente seria relevante de cara al derecho de acceso, estando, por tanto,
fuera del alcance de las condiciones técnico-econdémicas facilitadas por las
razones ya expuestas.

- Derecho de preferencia temporal para la inyeccidon de gas renovable: esta
alegacion ya fue resuelta en la Resolucion de la CNMC del conflicto
CFT/DE/291/22, en el sentido de que la regulacién actual del derecho de
acceso no establece un criterio de prelacion temporal para la asignacion de la
capacidad en funcion del orden cronoldgico de presentacion de las solicitudes
de conexion.

Los anteriores hechos se sustentan en la documentacion que se acompafa al escrito
y que se da por reproducida en el presente expediente.

QUINTO. Tramite de audiencia

Una vez instruido el procedimiento, mediante escritos de la Directora de Energia de
16 de abril de 2024, se puso de manifiesto a las partes interesadas para que, de
conformidad con lo establecido en el articulo 82 de la Ley 39/2015, pudieran examinar
el mismo, presentar los documentos y justificaciones que estimaran oportunos y
formular las alegaciones que convinieran a su derecho.

- En fecha 8 de mayo tuvo entrada en el Registro de la CNMC escrito de la
sociedad ATLANTICA por el que solicita la suspension del conflicto de conexion
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hasta que sea publicada la resolucion del procedimiento de gestidn de conexion
de las plantas de generacion de gases renovables a la red gasista y sea
aprobada y publicada la revisién de la circular de acceso y asignacion de
capacidad en el sistema de gas natural de la CNMC.

- En fecha 21 de junio de 2024, tras solicitar ampliacion de plazo y serle
concedida, ha tenido entrada en el Registro de la CNMC escrito de
ATLANTICA, en el que, brevemente, manifiestan que: (i) se reitera en la
solicitud de suspension del procedimiento; (i) una interpretacion sistematica de
la normativa supone que ENAGAS GTS deba emitir el informe vinculante en un
plazo que permita a las distribuidoras y transportistas cumplir con el plazo de
cuarenta dias de que disponen para poder emitir una respuesta a las solicitudes
de conexion; (i) se niega la extemporaneidad del conflicto, (iii) ENAGAS
TRANSPORTE no niega la ausencia suficiente de detalle de las nuevas
condiciones técnico-econdmicas que permitan su aceptacion con suficientes
garantias. La falta de desarrollo normativo y de la aprobacion del
correspondiente procedimiento especifico de gestion de conexiones de las
plantas de generacion de gases renovables, aboca a los solicitantes, a la
asuncién de unas condiciones econémicas muy elevadas, sobre la base de
unas condiciones técnicas que impiden la aceptacion de éstas con suficientes
garantias, y ello, afadido a la incertidumbre de que, aceptada la conexion,
realizadas las oportunas inversiones y ejecutadas las instalaciones, pueda ser
denegado el acceso al sistema gasista, para el cual en definitiva, se acepté la
conexion y se ejecutan tales instalaciones; (iv) ATLANTICA se acoge a lo
manifestado por ENAGAS TRANSPORTE de que el esquema de pago sera
consensuado por ambas partes llegado el momento; (iv) ENAGAS GTS debe
valorar en su informe vinculante los aspectos concretos relativos a las
condiciones de la propia conexién, tales como la calidad del hidrégeno puro a
entregar mediante linea directa del solicitante; (v) el derecho de prelacion se
desprende de la Ley 34/1998 y su normativa de desarrollo.

ENAGAS GTS y ENAGAS TRANSPORTE no han presentado alegaciones al tramite
de audiencia.

SEXTO. Incorporacion de documentacion

En fecha 10 de julio de 2024 se incorporé al expediente diligencia por la que se hace
constar la incorporaciéon de un escrito “CFT.DE.019.24 Alegaciones Audiencia” y
documentacion que lo acompafia denominada “CFT.DE.019_Anexo 1 Alegaciones
audiencia CONFIDENCIAL” presentados por ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. en
fecha 20 de junio de 2024 en el expediente CFT/DE/019/24, informacidn que se estima
esencial para la resolucion del presente procedimiento.

En relacion con dicho contenido y por lo que se refiere a la confidencialidad solicitada
del Anexo 1 sobre la tipologia de condiciones economicas en funcion del diametro del
gasoducto al que se conectan las instalaciones y correspondiente coste asociado de
la solucién ofrecida por ENAGAS TRANSPORTE, se declar6 dicho Anexo 1
confidencial, considerando la proporcionalidad entre el interés invocado por ese
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interesado sobre informacion comercialmente sensible y la nula trascendencia que el
conocimiento de la citada tipologia se estima que ofrece a ATLANTICA SAILH2, S.L.
en relacién con el objeto de este conflicto.

En fecha 11 de julio de 2024 se da traslado a ATLANTICA de la documentacion
incorporada al expediente con el fin de que, en el plazo de diez dias habiles sefiados
en el articulo 73.1 de la Ley 39/2015, alegue lo que a su derecho interese sobre su
contenido en relacion con el objeto del conflicto.

SEPTIMO. Alegaciones de ATLANTICA SAILH2, S.L.

Haciendo uso de la facultad conferida en el articulo 73.1 de la Ley 39/2015, tras
solicitar una ampliacién del plazo para presentar alegaciones y serle concedida,
ATLANTICA present0 escrito de fecha 31 de julio de 2024, en el que manifiesta que:

- Remision de la comunicacion de [...], relativa a la ampliacion del plazo de
vigencia de las CTE remitidas por ENAGAS TRANSPORTE: la comunicacion
no es correcta, ha sido recibida para otros proyectos de nuestra titularidad, pero
no para el que nos ocupa. Adjunta como documento ndmero 1 correo
electronico de fecha [...], en el que se relacionan hasta veinticinco proyectos
de ATLANTICA, entre los que no se encontraria este proyecto y lo declara
confidencial por contener datos sensibles.

- Confidencialidad del anexo | aportado por ENAGAS: ATLANTICA se opone la
dicha confidencialidad por dos razones: (i) los costes son repercutidos en cada
caso a los promotores; (i) constituye una importante herramienta para la
valoracion de la adecuacién del presupuesto emitido por ENAGAS
TRANSPORTE.

- ENAGAS TRANSPORTE no niega ni la ausencia de detalle de las nuevas
condiciones técnico-econdmicas como el sobredimensionamiento de las
instalaciones que implican tales condiciones, sino que se limita a firmar en
relacion con la derivacion de todo el caudal del gas natural transportado por la
red en el punto de conexion, ya rechazado por la CNMC.

- Hace referencia a las resoluciones de la CNMC de fecha 23 de mayo de 2024,
con referencia CFT/DE/026/24 vy CFT/DE/017/24 sobre el
sobredimensionamiento innecesario de las instalaciones cuya ejecucion se
pretende.

- Las limitaciones técnicas que alega ENAGAS TRANSPORTE para justificar el
sobredimensionamiento impuesto se trata de una problematica inherente a la
propia red de transporte a quien le corresponde la titularidad del monopolio de
la red y su gestion y mantenimiento, por lo tanto el supuesto coste de las
deficiencias técnicas de la red de transporte no debe trasladarse a los
promotores que se conectan a ella, los cuales si deben sufragar los costes
estrictamente necesarios para materializar su conexion.

En relacion con la confidencialidad solicitada del Documento 1 anexo a su escrito de
alegaciones, comunicacion remitida por ENAGAS TRANSPORTE a ATLANTICA
SAILH2, S.L. relativa a la ampliacion del plazo de vigencia de las CTE conferida a
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otros proyectos titularidad ATLANTICA SAILH2, S.L., se declaré dicho Documento
numero 1 confidencial, considerando la proporcionalidad entre el interés invocado por
ese interesado sobre informacion comercialmente sensible y constando pleno
conocimiento por parte de ENAGAS TRANSPORTE sobre el contenido de la citada
comunicacion, de la cudl él es el remitente.

OCTAVO. Informe de la Sala de Competencia

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 21.2 a) de la Ley 3/2013 y del articulo 14.2.i)
del Estatuto Orgéanico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto 657/2013, de 30 de
agosto, la Sala de Competencia de la CNMC ha emitido informe en este
procedimiento.

. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Existencia de conflicto de conexion a lared de transporte.

No ha sido objeto de debate a lo largo de la instruccion del presente procedimiento la
calificacion de conflicto de conexién a la red de transporte de gas natural.

Por otra parte, todavia no existe un procedimiento para calcular la capacidad
disponible de inyeccion de hidrégeno de blending en el sistema gasista, tanto a nivel
nacional como a nivel zonal, ni tampoco esta regulado el procedimiento de asignacion
de capacidad para inyeccion de hidrégeno mediante blending al sistema gasista.

Teniendo en cuenta estas circunstancias y en relaciéon a la problematica que supone
el calculo y asignacion de la capacidad de inyeccién de hidrégeno en la red gasista,
ha de sefialarse que la capacidad se vera condicionada por la ubicacién de los puntos
de inyeccion, la evolucion de los flujos y consumos de gas en Espafia y el porcentaje
de hidrégeno presente en las importaciones de gas natural, asi como las posibles
limitaciones zonales al porcentaje de blending por condicionantes técnicos o de
seguridad de las instalaciones.

SEGUNDO. Competencia de la CNMC para resolver el conflicto.

La presente propuesta de resolucién se dicta en ejercicio de la funcion de resolucién
de conflictos planteados en relacion con las conexiones entre instalaciones que se
atribuye ala CNMC en el articulo 12.1 b) 2° de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creacion
de la CNMC (en adelante Ley 3/2013).

En tanto que ATLANTICA pretende conectarse a gasoductos de la red béasica de gas
natural, cuya competencia de autorizacion corresponde a la Administracion General
del Estado de conformidad con lo previsto en el articulo 3.2.c) de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, corresponde a la CNMC la resolucion del
presente conflicto.
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Dentro de la CNMC, corresponde a su Consejo aprobar esta Resolucion, en aplicacion
de lo dispuesto por el articulo 14 de la citada Ley 3/2013, que dispone que “El Consejo
es el 6rgano colegiado de decision en relacion con las funciones... de resolucion de
conflictos atribuidas a la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, sin
perjuicio de las delegaciones que pueda acordar”. En particular, esta competencia
recae en la Sala de Supervision Regulatoria, de conformidad con el articulo 21.2 de la
citada Ley 3/2013, previo informe de la Sala de Competencia (de acuerdo con el
articulo 14.2.i) del Estatuto Organico de la CNMC, aprobado por el Real Decreto
657/2013, de 30 de agosto).

TERCERO. Sobre la interposicion del conflicto en plazo

Como cuestibn procedimental previa, ENAGAS TRANSPORTE alega la
extemporaneidad del conflicto con base en que la comunicacién objeto de conflicto,
esto es, las condiciones técnico-econémicas de conexion fue notificada el [...] y el
conflicto de interpuso el [...], esto es, excediendo en un dia el plazo legalmente
previsto, a su juicio.

Sin embargo, como sostiene ATLANTICA, los apartados 4 y 5 del articulo 30 de la Ley
39/2015 determina que:

“4. Si el plazo se fija en meses o afios, éstos se computaran a partir del dia
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacion o publicacion del acto de
gue se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacion o
desestimacion por silencio administrativo.

El plazo concluira el mismo dia en que se produjo la notificacion, publicacién o
silencio administrativo en el mes o el afio de vencimiento. Si en el mes de
vencimiento no hubiera dia equivalente a aquel en que comienza el computo,
se entendera que el plazo expira el dltimo dia del mes.

5. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, se entenderé prorrogado al primer
dia habil siquiente.”

En consecuencia, dado que la notificacién de las condiciones técnico-econémicas de
conexion se produjo el [...], el plazo de un mes para interponer el conflicto previsto en
el articulo 12.1 de la Ley 3/2013 concluyé el [...]. No obstante, el [...] era domingo, por
tanto, dia inhabil de conformidad con lo establecido en el articulo 30.2 de la Ley
39/2015, por lo que el plazo para interponer el conflicto se prorrog6 al primer dia habil
siguiente, este es, el lunes, [...]. Por tanto, se concluye que el conflicto se interpuso
en plazo.

CUARTO. Sobre las nuevas condiciones técnicas y econdémicas de conexion
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Sentado lo anterior, el objeto del presente conflicto radica en determinar si las nuevas
condiciones técnicas y econOmicas de conexion a la red basica de gas natural
remitidas por ENAGAS TRANSPORTE en fecha [...], relne los requisitos necesarios
para ser aceptada.

Con caracter previo, debe aclararse que algunas de las cuestiones ya han sido
resueltas por esta Comision, véase por todas las Resoluciones de 28 de septiembre
y 26 de octubre de 2023, en los asuntos de referencia CFT/DE/291/22 vy
CFT/DE/232/23, en los que se determind que no era necesaria la emision del informe
vinculante por parte de ENAGAS GTS para la construccion de las lineas directas para
la canalizacion del hidrégeno hasta la red basica de gas natural como requisito previo
para la evaluacion de la conexion de los proyectos, en concreto, esta Sala concluyo:

“[...] En efecto, la necesidad de emision de informe por parte de ENAGAS GTS
se encuadra dentro del precepto dedicado a la regulacién de la construccion de
las lineas directas y el propio apartado 5 hace referencia a “la tramitaciéon de
estas instalaciones”, por lo que dicho informe vinculante del GTS se enmarca
dentro de la tramitacién administrativa de autorizacion de las lineas directas por
el organo competente de la Comunidad Autonoma o de la Administracion
General del Estado, pero no en el de la solicitud de un derecho de conexion
frente al titular de la red a la que se pretende conectar.

En otras palabras, con la normativa actual no es necesario la emision —y, por
tanto, tampoco la solicitud previa- de informe vinculante por parte de ENAGAS
GTS para la evaluacién de la conexidon de un proyecto de inyeccion de blending
de hidrégeno en la red de gas natural, con independencia de que dicha
conexion se realizara a través de una linea directa que una la instalacion de
generacion de hidrégeno y el punto de entrada en la red de gas natural. [...]"

La Resolucion de 26 de octubre de 2023 también establecié que el derecho de
conexion no otorga un derecho de asignacion preferente de capacidad conforme al
criterio de prelacion temporal en la presentacion de las solicitudes:

“[...] el derecho de conexién (acoplar una instalaciéon a otra) no supone el
derecho de acceso (uso de la instalacién que se conecta), es decir, que no debe
confundirse conexion con acceso. En efecto, la regulacion actual del derecho
de acceso no establece un criterio de prelacion temporal para la asignacion de
la capacidad en funcién del orden cronolégico de presentacion de las
solicitudes de conexion. Por tanto, una vez obtenido el derecho de conexion, si
finalmente acepta las condiciones de conexion propuestas, debera atenerse a
la regulacion del acceso a las redes gasistas para obtener el derecho a verter
la energia a producir por sus instalaciones de hidrogeno renovable.”

En consecuencia, las pretensiones de ATLANTICA en relacion con la necesidad de
emision de un informe vinculante para la construccion de las lineas directas y el
reconocimiento de un hipotético derecho de asignacién preferente de la capacidad a
sus proyectos ya han sido solventadas por esta Comisién, cuya resolucion es
plenamente aplicable al caso de ATLANTICA, sin necesidad de mayor
pronunciamiento.
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Una vez determinado lo anterior y delimitado el objeto del conflicto a la evaluacién de
las nuevas condiciones técnicas y economicas de conexion, debe analizarse si tales
condiciones reunen los requisitos necesarios para poder ser aceptadas, esto es,
contar con la precision y detalle suficiente desglosando las instalaciones necesarias
en cada caso y su presupuesto individualizado para ser analizadas y aceptadas.

La anterior manifestacion debe interpretarse a la luz de los requisitos exigibles para la
conexion de las plantas de produccién de gases renovables en las redes de transporte
o distribucién de la red de gas natural establecidos en el articulo 12 bis 1 del RD
1434/2002*:

“1. Los productores de gases renovables que deseen conectarse a una red de
transporte o de distribucion, enviaran al transportista o al distribuidor una
solicitud de conexion a dicha red, indicando los caudales y presiones de
inyeccion de gas previstos, asi como la calidad prevista del gas a inyectar. Los
costes que correspondan a dicha conexiébn serdn, en cualquier caso,
soportados por el productor solicitante.

Mientras no exista un procedimiento especifico de gestidbn de conexiones de
las plantas de generacion de gases renovables, el transportista o el distribuidor
dispondra de un plazo de cuarenta dias habiles para contestar a la solicitud,
indicando el punto de conexidon mas adecuado, las condiciones técnicas de
conexion, el caudal maximo admisible, los costes para efectuar la conexién y
los plazos de ejecucién previstos.”

En la citada comunicacion de ENAGAS TRANSPORTE, se indican las siguientes
condiciones:

- Punto de conexion: la posicibn de seccionamiento telemandada [...]. Las
coordenadas de la posicion son las siguientes: [...].

- Condiciones técnicas de conexion:

a) Punto de inyeccion: La inyeccién de hidrégeno en el gasoducto se
realiza a través de una posicion existente a la que se dota de
derivacion del gasoducto. La posicion contendrd los siguientes
elementos: 1) Valvula de seccionamiento de linea del gasoducto
principal, telemandada. 2) Nuevas derivaciones del gasoducto con
valvulas de seccionamiento de entrada y salida, telemandadas. 3)
Mezclador de Hidrégeno con Gas Natural. 4) Medidores de caudal en
el gasoducto, uno aguas arriba de la posicién y otro aguas abajo,
debido al flujo bidireccional del gasoducto. Se realizara mediante
medidores de ultrasonidos, elementos no de precision fiscal, pero si

1 Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de gas
natural.
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de suficiente precision para la funcién requerida. 5) Unidad de
medicion y regulacion de hidréogeno puro. Dicha regulacion se
realizara en base a las mediciones de caudal realizadas en el
gasoducto principal. El vial de entrada dara acceso directo a la unidad
de mediacion desde el exterior de las instalaciones. 6) Venteo de la
posicion con valvulas manuales.

b) Unidad de medida y sistema de requlacion de hidrégeno: La medida
y regulacion de caudal de hidrogeno puro se realizara en un modulo
transportable dotada de doble linea de medicion y regulacion. En el
interior del mismo se ubican los siguientes elementos: Unidad de
medida de hidrégeno puro (1+1), dotada de medicién con
certificacion metrologica mediante medidor masico (Coriolis), con
limite superior de medida de 70.000 Nm3/h y caudal minimo de
funcionamiento de 2.500 Nm3/h. En el caso de que la produccién del
solicitante esté por debajo del limite indicado, éste debera realizar las
acciones necesarias en sus instalaciones para alcanzar el caudal
minimo mencionado, pudiendo suspender temporalmente la
inyeccion para acumular la cantidad de hidrogeno necesaria para
alcanzar dicho caudal minimo. Cromatografo de hidrogeno. Sistema
de regulacion de caudal de hidrégeno mediante valvula de control
FCV (1+1), calculada y disefiada de acuerdo a las condiciones de
proceso especificas de la instalacion. Para llevar a cabo la
adecuacion del caudal de hidrégeno puro a la mezcla a realizar en el
mezclador, se tiene en cuenta: La direccion del flujo de gas natural
en el gasoducto. La concentracion inicial de Hidrégeno en el gas
natural, previo a la inyeccion. La concentracién final de Hidrégeno en
el gas natural tras la inyeccion. El flujo de gas natural, con o sin
Hidrégeno, en el gasoducto previo a la inyeccion. El caudal de
Hidrogeno a inyectar. Sistema de control de la relacion
Hidrégeno/Gas natural mediante una Unidad de Control de Ratio
(PLC, computador de caudal, ...), la cual garantizara que la
composicidon de la mezcla resultante de la inyeccion de hidrogeno se
adecue al porcentaje de blending fijado. Sistema de comunicaciones
y gestion de sefales de control.

- Plazos de ejecucion: El plazo para la ejecucién del punto de conexion se estima
en 16 meses a contar desde la firma del contrato, de acuerdo con el
cronograma adjunto. En dicha planificacion se considera: 6 meses para la
obtencion de la Autorizacion Administrativa y del Proyecto de Ejecucion y 4
meses para la obtencién de la Licencia de Obra. En caso de mayor duracién
en el otorgamiento de estos permisos, se incrementara sobre el plazo previsto.
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ACTIVIDADES I Aot o2
[1Je]sJas[sr[e[oJw[unJu[rJza]s[a]s][s]7[s[o[w[ufu
1 |Firma del contrato de conexidn |
2 |Redaccién de Proyecto Administrativa y Separatas —
3 [Redaccién de Proyecto Constructivo -
4 |uistado de Materiales -
5 |compra de materiales (hasta acopio de los mismas) B I
& |Presentacién Provecto Administrative a la Admon - [
7 |Solicitud de Licencia Municipal ‘
8 [Concesin Licencia Municipal _u]
s Jptcscore ==
10 |Alegaciones -
11 [Respuests Alegaciones -
12 [informe Area
13 |informe CNMC F-
14 [Resolucion Ministerio I
15 |concurso y adiudicacion Construccion [ ﬂ
16 |Suministro (prefabricacién) unidad medida H2 puro “
17 [Montaje en posicion de unidad medida hidrogeno puro | | _
18 |Construccién modificacion Posicidn #
19 |Solicitud acta puesta en servicio - |
20 [Emisidn ACta Puestd en Senvicio ‘
21 [Puesta en marcha de equipos principales -
22 |Entrada en operacién I .

1)  Puede requerir instrumentos urbanisticos o de ordenacidn de! territorio adicionales
12)  Sereflejs plazo regl ), que podria inc por parte de la

- Condiciones econdmicas: el presupuesto para la ejecucion del moédulo de
inyeccion de Hidrégeno y las adaptaciones necesarias en la posicion existente
es el siguiente, debiendo tener en cuenta que la vida util de la posicion de
inyeccion de Hidrogeno sera de 20 afos y estas cantidades deberan ser
incrementadas con el correspondiente IVA:

[...]

- Aceptacion de las condiciones técnico-econOmicas: Validez de las presentes
condiciones: [...]. Con anterioridad a esta fecha, el solicitante debera aceptar
formalmente estas condiciones técnico-econémicas y firmar el contrato de
conexion. La formalizacién del contrato de conexién conllevara el abono previo
por parte del solicitante de los importes correspondientes a los conceptos de
“Ingenieria” y “Tramitacion y Obtencion de Permisos” previstos en el apartado
4. Condiciones Econdmicas de las presentes condiciones técnico-econémicas.
El abono de los importes correspondientes a las restantes partidas recogidas
en el apartado 4 serd realizado por el solicitante de conexion en el mes cuarto
desde la indicada firma del contrato de conexion. No obstante lo anterior, en
virtud del contrato de conexion las partes podran acordar otra modalidad de
pago, que podra conllevar una adecuacion de los costes asociados a la misma
asi como el establecimiento de las garantias. El incumplimiento de las
obligaciones de pago sera considerado esencial a los efectos de la resolucion
del contrato de conexion.

- Condiciones necesarias _para puesta en marcha (PEM): Disponer de la
correspondiente acta de puesta en servicio de las instalaciones titularidad de
Enagas Transporte. Firma del Manual de Operacion y Protocolo de Medicién
entre los dos agentes interconectados, en particular para dicha conexion. Entre
otros, incluira un plan de verificacion de la calidad del Hidrégeno para garantizar
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el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el PD01. El titular
interconectado debera disponer de las autorizaciones pertinentes de puesta en
servicio de sus propias instalaciones. Enagas Transporte, en su condicion de
Gestor de Red de Transporte (TSO), debera gestionar con el Gestor Técnico
del Sistema (GTS) el alta en todos los sistemas del Punto de Conexion Gas
Transporte (PCGT).

- Aspectos contractuales y normativos: EI ambito de aplicacién de las presentes
condiciones técnico-econdmicas se circunscribe exclusivamente a la conexion
solicitada y referida en las mismas y, en tal sentido, en ningun caso se
considerara que supone la concesion de derecho alguno en relaciéon con el
acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Del mismo modo, salvo en lo
expresamente previsto, el alcance de las presentes condiciones técnico-
econdémicas no incluye cualesquiera cambios normativos, regulatorios o
circunstancias de cualquier tipo que, con posteridad a la fecha de emisién de
tales condiciones, pudieran alterar en modo alguno los términos de las mismas.
Firma contrato de conexion: Previo al inicio de los trabajos sera necesario la
firma de un contrato de conexion de conformidad con lo dispuesto por el articulo
12 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de gas natural, en su
redaccion vigente, y restante normativa de aplicacion. Manual de Operacién y
Protocolo de Operacion: Como condicién previa a la puesta en servicio de las
instalaciones, las Partes se comprometen a la elaboracion y firma del
correspondiente Manual de Operacién y Protocolo de Medicién del punto de
conexién objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el protocolo
de detalle PD-01 "Medicion, Calidad y Odorizacion de Gas" de las normas de
gestion técnica del sistema gasista, 0 norma que la sustituya.

Tras analizar las anteriores condiciones técnicas y econdmicas remitidas el [...],
ATLANTICA considera que adolecen de algunas deficiencias que impiden
considerarlas como una oferta firme susceptible de aceptacién, concretando dicha
deficiencia en las siguientes cuestiones: (i) la justificacibn de las condiciones
econdmicas, (ii) una clarificacion de las condiciones de pago correspondientes a los
trabajos de operaciébn y mantenimiento de las instalaciones en relacién con su
devengo y su abono, (iii) el sobredimensionamiento de las infraestructuras, ya que el
volumen de 70.000 Nm3/h de limite superior, equivaldria a una planta de 350 MW,
excediéndose con creces el tamafio de la planta de ATLANTICA de [...] y, por tanto,
arrojando unos valores que no se encuentran adaptados a los fines para los que se
solicita la conexion, afectando al coste, a la ocupacion del suelo y a la afeccion
ambiental, en oposicion con la legislacion existente que tiende a una minimizacion de
las infraestructuras energéticas, y se contradice con el factor limitante del 5% de
blending en funcién del caudal, (iv) la ausencia de mecanismo de asignacion de
capacidad y sus implicaciones, no siendo rigurosa la manifestacion de ENAGAS
TRANSPORTE de que actualmente no existe normativa relativa a las especificaciones
de calidad del hidrégeno para su inyeccion en la red de gas, y no se ha hecho
referencia expresa a la informacion practica del nudo afectado por la solicitud, en los
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mismos términos que los aportados por ENAGAS TRANSPORTE en el tramite de
audiencia del CFT/DE/291/22, a saber: poblacién, posicidon de conexién, gasoducto,
diametro, respecto del Q GN (Nm3/h), la capacidad méxima, el méximo histérico, la
media histérica y el minimo historico, en relacion con el caudal solicitado.

Procede, por tanto, evaluar cada una de las condiciones a las que se reputa una
deficiencia para determinar si efectivamente, como sostiene ATLANTICA, adolece de
la concrecion, precision y detalle suficientes para ser analizadas y aceptadas.

Desglose de las condiciones econémicas y modificacidn del presupuesto inicial

En cuanto a la supuesta deficiencia de insuficiente desglose de las partidas
econdémicas de las condiciones, debe tenerse en cuenta el caracter pionero de los
proyectos de las instalaciones de blending de hidrégeno, de los cuales no se dispone
de precedentes de costes reales de disefio y construccion de otros proyectos, por lo
que no resulta posible la elaboracién de un presupuesto con un desglose mayor de
costes de las diferentes partidas econémicas y equipos, puesto que ello requiere la
elaboracion de un proyecto de ingenieria de detalle, como sostiene ENAGAS
TRANSPORTE.

Por ello, se considera que las condiciones econdmicas de la propuesta anteriormente
descritas tienen un nivel de detalle suficiente, atendiendo al estado actual de
desarrollo de estas conexiones, sin perjuicio de que en el futuro pudiera incorporarse
un mayor desglose econdémico de las condiciones econdmicas de nuevas propuestas
de conexion, incluyendo los costes de algunos de los equipos principales que
componen la conexién, una vez se disponga de precedentes de costes de otros
proyectos. Asimismo, por el mismo motivo se justifica la modificacion del presupuesto
inicial en atencion a las nuevas soluciones tecnoldgicas consideradas y al incremento
del coste de los materiales. En consecuencia, no se detecta deficiencia alguna en la
precision de las condiciones econémicas para poder ser analizada la propuesta y, en
Su caso, aceptada.

Pago de los trabajos de operacién y mantenimiento con anterioridad a su devengo

Aungue ATLANTICA en su escrito de interposicién de conflicto se mostrase contraria
a que el devengo de los trabajos de operacién y mantenimiento comenzase cuando
las instalaciones entrasen en operacion, pero se exigiera el abono de los importes
correspondientes en el mes cuarto desde la firma del contrato de conexién, en sus
alegaciones al tramite de audiencia se muestra conforme con la posicion de ENAGAS
TRANSPORTE de que el esquema de pago de dichos trabajos de operacion y
mantenimiento sea consensuado por ambas partes llegado el momento, por lo que en
relacion a este punto no existe en la actualidad discrepancia alguna, no siendo
necesario pronunciarse sobre este aspecto.

El sobredimensionamiento de las infraestructuras

El equipo de medicion previsto por ENAGAS TRANSPORTE para el flujo de hidrégeno
puro es un sistema de medida masico (Coriolis) capaz de medir flujos desde 2.500
Nm3/h hasta los 70.000 N3m/h de hidrégeno puro.

De acuerdo con lo indicado por ATLANTICA el volumen de 70.000 Nm3/h de limite
superior, equivaldria a una planta de 350 MW, excediéndose con creces el tamarfio de
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la planta solicitada, y, por tanto, arrojando unos valores para el equipo de medicidn
gue no se encuentran adaptados a los fines para los que se solicita la conexion.

Por su parte, ENAGAS TRANSPORTE indica que, en la actualidad, los medidores de
tipo Coriolis son los unicos sistemas de medicion fiscal, es decir, los unicos que
mantienen las condiciones metrologicas de transferencia de custodia que resultan
preceptivas, de acuerdo al estado del arte para medicion de hidrégeno puro en el
rango de presiones de trabajo del gasoducto de transporte. Estos medidores estan
disefiados para rangos de caudal amplios, clasificandose en dos categorias: de 2.500
a 70.000 m3/h y de 6.200 a 123.000 m3/h. También indica que, si durante la fase de
ingenieria se identificaran nuevos equipos de medicidon con un mejor encaje en los
rangos de hidrogeno facilitados por el Solicitante en su solicitud de conexion, que
permitieran un rango de medicion de hidrogeno puro mas ajustado, no tendria ningun
inconveniente en incorporarlos al disefio, sin perjuicio posibles revisiones técnicas y
economicas que pudieran ser necesarias.

Segun la documentacion que obra en el expediente, atendiendo al tamafio de la
instalacion de produccion de hidrégeno ([...]), cabe estimar un caudal maximo de
inyeccién de hidrogeno entre [...] m3(n)/h.

Sin embargo, como consta en las condiciones técnicas remitidas, segun lo indicado,
el equipo de medicion previsto por ENAGAS TRANSPORTE para el flujo de hidrogeno
puro es un sistema de medida masico (Coriolis) capaz de medir flujos desde 2.500
Nm3/h hasta los 70.000 N3m/h de hidrégeno puro.

Por tanto, dicho equipo tendria un rango de medicion que no podria medir
adecuadamente los caudales de produccion de hidrogeno en caso de que la planta
estuviera funcionando por debajo del 50% de su capacidad, esto es, por debajo de
2.500 Nm3/h.

Esto podria condicionar la operacion de la planta de produccion de hidréogeno, puesto
que ENAGAS TRANSPORTE podria suspender temporalmente la inyeccién para
acumular la cantidad de hidrégeno necesaria para alcanzar dicho caudal minimo.

En vista de ello, ENAGAS TRANSPORTE debera llevar a cabo sus mejores esfuerzos
sobre la instalacion del medidor mas adecuado a las instalaciones de produccién,
teniendo en cuenta el estado del arte actual y considerando asimismo las propuestas
técnicas que pueda realizarle el promotor. Asimismo, ambas partes podran establecer,
de mutuo acuerdo, modificaciones en la propuesta técnico-econémica para una mejor
adaptacion del equipo de medicidén de hidrégeno a los caudales previstos, a solicitud
de cualquiera de las partes.

Ademas, unicamente a los efectos aqui considerados sobre las instalaciones de
medicién, y con relacion a la alegacion de ENAGAS TRANSPORTE de que se estima
necesaria la derivacion de todo el caudal de gas natural transportado por la red de
transporte en el punto de conexion, debe sefialarse que ello afecta a los otros dos
equipos de medicion previstos en el gasoducto (situados uno aguas arriba de la
conexién y otro aguas abajo), pero no afecta a la medicion del flujo de hidrégeno puro,
ya que dicho medidor se encuentra situado antes del mezclador.

Es decir, a diferencia de lo que ENAGAS TRANSPORTE parece haber interpretado,
segun resulta de sus alegaciones, las resoluciones de conflicto ya emitidas solo se
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pronuncian sobre el caudal de disefio del medidor del hidrégeno puro, pero sin
cuestionar otros aspectos del disefio de esta derivacion. En particular, las resoluciones
se limitan a sefalar que la medicion del hidrogeno no se realiza el mezclador, sino en
el medidor especifico situado antes del mezclador, que permite la medicion del flujo
de hidrégeno puro que produce la planta, y por el cual no pasa el resto del caudal de
gas transportado por la derivacion.

Por ello, se estima la alegacion de ATLANTICA en los términos recién expuestos y, en
consecuencia, debe requerirse a ENAGAS TRANSPORTE que adopte todas las
medidas necesarias para adaptar los parametros de disefio del contador de hidrégeno
al rango de caudales de inyeccién correspondientes a la solicitud de ATLANTICA v,
por consiguiente, en cuanto dicha solucion técnica esté disponible, emita un nuevo
presupuesto que contemple la variacion de costes que corresponda.

Falta de concrecion de propuesta de conexién concreta v detallada que proporcione
la_informacién practica del nudo afectado, a saber, poblacidn, posiciébn de conexion,
gasoducto, diametro, respecto del @ GN (Nm3/h), la capacidad maxima, el maximo
historico, la media histérica y el minimo histérico, en relacién con el caudal solicitado

Las condiciones técnico-econdmicas remitidas inicialmente por ENAGAS
TRANSPORTE identifican las coordenadas geogréaficas en formato UTM del punto de
conexién, que se encuentra en la posicion de seccionamiento telemandada [...],
perteneciente al Gasoducto [...] y cuya presidn maxima de operacion es de [...] bar.

Sin embargo, como sostiene ATLANTICA, no se recogian los demas parametros que
fueron identificados por ENAGAS TRANSPORTE en relacién con otras instalaciones
de produccion de hidrégeno, por ejemplo, en el asunto CFT/DE/291/22, esto es,
diametro, la capacidad maxima, el maximo histoérico, la media historica y el minimo
histérico de dicha posicién del gasoducto, todo ello en (Nm3/h de gas natural), en
relacion con el caudal solicitado.

Se estima que la contestacién de ENAGAS TRANSPORTE a la solicitud de conexion
debe incluir, ademas de las condiciones técnico-econdmicas, la informacion solicitada
por ATLANTICA, dando asi cumplimiento a los requisitos de informacion de los
posibles caudales disponibles para la solicitud de conexidn, todo ello sin que proceda
una suerte de preasignacion del derecho de acceso al solicitante, puesto que con la
normativa actual el derecho de conexion resulta independiente del derecho de acceso,
como ya se ha resuelto en los conflictos anteriormente citados.

En respuesta a un requerimiento de esta Comision, ENAGAS TRANSPORTE aportd
la informacion sobre datos de caudales historicos del gasoducto Albacete-Montesa
(folio 279).

Por todo lo anterior, debe concluirse que las condiciones técnicas y econémicas de
conexion remitidas en fecha [...] para el proyecto de produccién de hidrogeno
renovable [...], completadas del modo sefialado, retnen los requisitos de concrecion,
precision y detalle suficientes para poder ser analizadas y, en su caso, aceptadas.

QUINTO. Sobre la solicitud de suspension
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Por ultimo, no procede atender a la solicitud de suspension del conflicto hasta que
tenga lugar la publicacion de la resolucion que establece el procedimiento de gestion
de conexién de plantas de generacion de hidrogeno con la red de transporte o
distribucion y la circular de acceso y asignacion de capacidad en el sistema de gas
natural. En particular, no estando dicho motivo de suspension entre los previstos
legalmente, ha de sefalarse que la pretension objeto de conflicto, consistente en
dirimir las controversias relativas a la conexion del proyecto de la interesada, puede
resolverse con el vigente marco normativo con independencia de la regulacién que
sobre el acceso de las instalaciones a la red pueda establecerse en el futuro.

Vistos los citados antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, la Sala de
Supervision Regulatoria de la CNMC

RESUELVE

PRIMERO. Estimar el conflicto de conexion a la red basica de gas natural planteado
por ATLANTICA SAILH2, S.L. frente a ENAGAS GTS, S.AU. y ENAGAS
TRANSPORTE, S.A.U. con motivo de la discrepancia en las condiciones econémicas
y técnicas de conexion a la red basica de gas natural mediante linea directa de la
instalacién de produccion de hidrégeno [...], en los términos del Fundamento de
Derecho Cuarto de esta Resolucion.

SEGUNDO. Ordenar a ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. que otorgue nuevo plazo de
aceptacion por parte de ATLANTICA SAILH2, S.L. para las condiciones técnico-
econdémicas de conexion remitidas para su instalaciéon, que han sido completadas con
la informacion aportada por ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. en el marco del presente
procedimiento. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de la obligacion impuesta a
ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. de emitir un nuevo presupuesto que contemple la
variacién de costes que corresponda a la solucion técnica para la medicion de los
caudales de hidrogeno que en su momento esté disponible, a tenor del citado
Fundamento de Derecho Cuarto.

Comuniquese esta Resolucién a la Direccion de Energia y notifiquese a los
interesados:

ATLANTICA SAILH2, S.L.
ENAGAS GTS, S.A.U.
ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.

La presente resolucion agota la via administrativa, no siendo susceptible de recurso
de reposicion. Puede ser recurrida, no obstante, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad

Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia 19 de 20
C/ Alcala, 47 — 28014 Madrid - C/ Bolivia, 56 — 08018 Barcelona
www.cnmc.es


http://www.cnmc.es/

BCNVO

COMISION NACIONAL DE LOS CFT/DE/021/’24
MERCADOS Y LA COMPETENCIA CONFLICTO DE CONEXION

con lo establecido en la disposicion adicional cuarta, 5, de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.
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