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JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 
del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por 
Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,  
 
 

CERTIFICA: 
 
 
Que en la Sesión  núm. 18/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones celebrada el día 18 de mayo de 2006, se ha adoptado el 
siguiente 
 

ACUERDO 
 
por el que se aprueba la 

 
RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. PARA 

LA NO APLICACIÓN DE LAS PENALIZACIONES POR RETRASOS EN LA 
PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COUBICACIÓN DE SU OFERTA  DE ACCESO AL 

BUCLE DE ABONADO (OBA) SOLICITADO PORFRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 
 

DT 2005/1332 
 
 
 
 
I.  ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- Solicitud de Telefónica 
Con fecha 12 de septiembre de 2005, tuvo entrada en la CMT escrito de Telefónica de 
España, S.A.U. (en adelante, Telefónica) en el que indica que durante el mes de 
agosto de 2005, el operador France Telecom España, S.A. (en adelante, FTE) ha 
realizado 137 peticiones de coubicación, cantidad que Telefónica considera excesiva y 
desproporcionada en comparación con el volumen de peticiones efectuadas durante el 
mismo periodo por el resto de operadores y teniendo en cuenta que 118 de las 137 
solicitudes fueron realizadas en un periodo de 2 días laborables (92 de ellas el día 1 
de agosto). Telefónica manifiesta la imposibilidad de cumplir con los plazos marcados 
por la OBA en la totalidad de las solicitudes de coubicación presentadas por FTE, 
solicitando el reconocimiento de una situación de contingencia con el fin de que no 
sean aplicadas las penalizaciones correspondientes. 
 
Por otra parte, Telefónica reitera lo expuesto en el marco de los expedientes MTZ 
2005/1054 y DT 2005/511 sobre la necesidad de conocer la previsión de los 
operadores para poder dimensionar su capacidad operativa. 
 
Segundo.- Comunicación de inicio del procedimiento 
A la vista de la solicitud presentada por Telefónica, esta Comisión, con arreglo a las 
previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 



 
 
 
 

COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
 
 

DT 2005/1332, situación de contingencia OBA France Telecom                 C/ Marina 16-18. 08005 Barcelona - CIF: Q2817026D Página 2 de 17 

la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LRJPAC), procede a la incoación e 
instrucción del correspondiente procedimiento administrativo. 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2005 se comunica dicho trámite a los interesados, 
Telefónica y FTE, dirigiéndoles sendos escritos mediante los cuales se les informaba 
de que, en virtud de la solicitud de intervención presentada por la primera, había 
quedado iniciado el correspondiente procedimiento administrativo. 
 
Tercero.- Requerimiento de información 
Con fecha 14 de octubre de 2005 se requirió a Telefónica la aportación de la 
distribución de las solicitudes de coubicación realizadas por FTE durante el mes de 
agosto de 2005 según el tipo de solicitud (SdO habilitada, SdO nueva o con necesidad 
de ampliación, SdT habilitada y SdT nueva o con necesidad de ampliación). 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2005 tuvo entrada en el Registro de la CMT escrito de 
Telefónica, aportando la información solicitada. 
 
Cuarto.- Informe de los Servicios 
Con fecha 9 de marzo de 2006 los Servicios de la CMT emiten informe en el presente 
procedimiento, concediendo un plazo de 10 días para formular alegaciones. En el 
mencionado informe se concluye que no se ha observado ninguna situación de exceso 
puntual de peticiones por lo que se considera que Telefónica debería haber 
suministrado todos los servicios de coubicación solicitados dentro de los plazos 
máximos definidos en la OBA, siendo por tanto aplicables las correspondientes 
penalizaciones derivadas del incumplimiento de plazos.  
 
Quinto.- Alegaciones recibidas 
Por medio de sendos escritos recibidos respectivamente con fechas 5 y 7 de abril de 
2006, FTE y Telefónica formulan alegaciones en el trámite de audiencia concedido al 
efecto conforme al artículo 84 de la LRJPAC. 
 
Alegaciones de Telefónica 
Telefónica indica en su escrito de alegaciones que los servicios de la CMT han tenido 
en cuenta únicamente las solicitudes de coubicación sobre salas SdT/SdO nuevas, sin 
considerar las solicitudes de coubicación sobre salas SdT/SdO ya habilitadas, que 
igualmente implican la realización de trabajos en central, con la consiguiente inversión 
en recursos humanos y materiales. Por ello, Telefónica considera que el análisis 
numérico realizado por los servicios de la CMT no se ajusta a la realidad.  
 
Telefónica añade que el hecho de que algunas actividades del proceso de coubicación 
se gestionen de manera centralizada hace que la dispersión geográfica de las 
solicitudes no libere de carga de trabajo. 
 
Telefónica indica que para comparar su evolución respecto a otros operadores, la 
demanda interna a comparar no es la del mercado minorista, sino la demanda de 
obras de inmobiliario que realiza Telefónica para sí misma. En particular, Telefónica 
señala que durante el mes de agosto de 2005, Telefónica ha realizado tantas obras 
para los operadores en el marco de la OBA como para si misma. 
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Respecto al cupo de 75 obras diarias por territorio incluido en la OBA, Telefónica 
señala que este cupo se estableció en la primera OBA y considera que la CMT debería 
fijar los parámetros numéricos exactos a partir de los cuales se puede considerar que 
existe un exceso de solicitudes. 
 
Por último, Telefónica reitera que existe una notable desproporcionalidad en las 
peticiones de coubicación realizadas por FTE en el mes de agosto de 2005. Se trata 
en su opinión de una petición masiva y concentrada de solicitudes que conlleva de 
forma directa una imposibilidad de cumplir con los plazos marcados en la OBA para la 
totalidad de las peticiones. Además, Telefónica señala que los servicios de la CMT no 
han tomado en cuenta que el mayor volumen de peticiones de FTE se ha producido en 
las fechas de mayor absentismo laboral y además coincidiendo con el exceso de 
solicitudes de Jazz Telecom, también denunciado ante la CMT. 
 
Alegaciones de FTE 
En sus alegaciones, FTE se muestra de acuerdo con lo expuesto por los servicios de 
la CMT en el informe de audiencia y en consecuencia solicita que no se reconozca la 
situación de exceso puntual de peticiones.  
 
 
II.  FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Objeto del procedimiento 
El presente procedimiento tiene por objeto el análisis de la información aportada por 
Telefónica con el fin de determinar si procede el reconocimiento de una situación de 
contingencia por exceso puntual de solicitudes de coubicación por parte de FTE. 
 
Segundo.- Habilitación competencial 
La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, 
LGTel), en su artículo 48.2, indica que la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones tendrá por objeto, entre otras cuestiones, el establecimiento y 
supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en 
los mercados de telecomunicaciones y la resolución de los conflictos entre operadores. 
Dichas competencias generales se concretan en la habilitación competencial de esta 
Comisión para actuar en esta materia, recogida en el apartado 3, letra d) del mismo 
artículo, que establece que es función de esta Comisión la resolución vinculante de los 
conflictos que se susciten entre operadores en materia de acceso o interconexión. 
 
La LGTel, en su artículo 11 apartado 4, establece que “la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones podrá intervenir en las relaciones entre operadores, a petición de 
cualquiera de las partes implicadas, o de oficio cuando esté justificado, con objeto de 
fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la 
interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 3.” La letra a) del mencionado artículo 3 establece como 
objetivo de esta Ley, fomentar la competencia efectiva en los mercados de 
telecomunicaciones y, en particular, en la explotación de las redes y en la prestación 
de los servicios de comunicaciones electrónicas y en el suministro de los recursos 
asociados a ellos. 
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Tercero.- Vigencia de las obligaciones de Telefónica en materia de acceso al 
bucle 
La Disposición transitoria primera de la LGTel y la Disposición transitoria primera del 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 
numeración, aprobado por  Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, disponen 
que, en los mercados de referencia actualmente existentes, los operadores 
dominantes en dichos mercados y las obligaciones que tienen impuestas dichos 
operadores continuarán en vigor hasta que se fijen los nuevos mercados de referencia, 
las empresas con poder significativo en dichos mercados y sus obligaciones. 
 
Por ello las obligaciones en materia de acceso al bucle impuestas a Telefónica como 
operador dominante permanecen en vigor actualmente hasta que se definan, en los 
términos establecidos por la LGTel y su desarrollo reglamentario, los nuevos mercados 
de referencia y las obligaciones que resultaran de aplicación a los operadores que 
sean designados con poder significativo en dichos mercados. 
 
Así pues, mantienen plena vigencia las obligaciones de Telefónica derivadas del ya 
derogado Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de 
abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes (Reglamento 
de acceso al bucle de abonado), aprobado por el Real Decreto 3456/2000, de 22 de 
diciembre. Igualmente sigue en vigor el Reglamento (CE) nº 2887/2000, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso 
desagregado al bucle local (Reglamento comunitario sobre acceso al bucle). 
 
Dada la obligación que estableció el artículo 11.1 del Reglamento de acceso al bucle 
de abonado y de conformidad con el artículo 3.1 del Reglamento comunitario sobre 
acceso al bucle, los operadores dominantes de redes fijas deben publicar una oferta 
de referencia de acceso al bucle. Conforme a lo anterior Telefónica dispone de su 
Oferta de acceso al Bucle de Abonado (OBA), oferta de referencia que le vincula 
constituyendo un conjunto de prestaciones mínimas que Telefónica está obligada 
ofrecer. 
 
Asimismo, dada la obligación que estableció el artículo 3.1 del Reglamento de acceso 
al bucle de abonado y de conformidad con el artículo 3.2 del Reglamento comunitario 
sobre acceso al bucle, los operadores dominantes de redes fijas deben atender las 
solicitudes razonables de acceso al bucle y a los recursos asociados. 
 
Mediante Resolución del Consejo de la CMT de 11 de mayo de 2006, se define y 
analiza el Mercado 11 que hace referencia al acceso desagregado al por mayor 
(incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles metálicos a efectos de 
prestación de servicios de banda ancha y vocales. En esta Resolución se determina 
que Telefónica tiene individualmente poder significativo en el mercado de referencia, 
en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2, artículo 14, de la Directiva Marco, y en 
el Anexo II, apartado 8 de la LGTel y en consecuencia, se imponen a Telefónica las 
obligaciones de acceso, orientación a costes, transparencia, separación de cuentas y 
no discriminación. Por ello, y aunque la Resolución de 11 de mayo de 2006 todavía no 
ha sido publicada en el BOE, se puede afirmar que todas las obligaciones de 
Telefónica que derivaban del anterior marco regulatorio mantienen su vigencia tras el 
análisis del Mercado 11. 
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Cuarto.- Las obligaciones de acceso al bucle como elemento decisivo para el 
fomento de la competencia en el acceso de banda ancha 
Las obligaciones de acceso al bucle citadas se justifican por el objetivo, compartido 
por las más diversas instancias, de fomento de la competencia en el acceso de banda 
ancha. 
 
En efecto, en las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo 
de 2000, la banda ancha se constituyó, dentro de la estrategia de la Unión Europea, 
en herramienta crítica para el desarrollo de la Sociedad de la Información, y se daba la 
indicación a los Estados miembros y a la Comisión de iniciar el proceso de la apertura 
del bucle de abonado, que se convirtió en una prioridad a corto plazo. La Comisión 
Europea aprobó una Recomendación al efecto, de fecha 25 de mayo de 2000, y 
posteriormente las iniciativas a nivel europeo dieron lugar a un Reglamento 
comunitario, ya citado anteriormente, que refleja la relevancia de la cuestión. Estas 
iniciativas no han perdido vigencia como muestra la estrategia “i2010: European 
Information Society” adoptada por la Comisión Europea con fecha 1 de junio de 2005. 
 
En España se consideró que debía regularse con urgencia, por lo que las obligaciones 
de acceso al bucle se introdujeron ya por medio del Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 
de junio de 2000, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, y 
fueron desarrolladas por el ya mencionado Reglamento nacional de acceso al bucle.  
 
La citada imposición de obligaciones de acceso al bucle parte del carácter 
fundamental del despliegue de tecnologías xDSL sobre las redes existentes de pares: 

 La red de acceso de pares de cobre controlada por Telefónica constituye, en virtud 
de su ubicuidad alcanzada en un despliegue a lo largo de varias décadas y gracias 
al desarrollo de las tecnologías xDSL, un elemento central para la difusión de los 
servicios de banda ancha. En febrero de 2006, las conexiones de banda ancha que 
hacen uso de la red de pares de cobre de Telefónica1 suponen más del 79% del 
total de 4,34 millones de conexiones, con lo que sólo el 21% restante se basa en 
tecnologías alternativas. 

 Las redes de acceso alternativas de los operadores que despliegan sus propias 
infraestructuras no pueden alcanzar en el futuro inmediato una cobertura 
geográfica similar a la de la red de pares de cobre. Los operadores de redes de 
cable disponen únicamente de 6,5 millones de accesos instalados frente a los 
cerca de 17 millones de accesos de par de cobre instalados por Telefónica 
(informe anual de la CMT de 2004). 

 Soluciones como la reventa de los servicios de Telefónica o el acceso indirecto al 
bucle de abonado no permiten una diferenciación suficiente de los servicios de los 
operadores entrantes, y las empresas del grupo Telefónica controlan el 77% del 
total de conexiones de tecnologías xDSL y, por ende, el 55% del total de 
conexiones de banda ancha1. Sólo si se permite a los operadores alternativos 
implantar en la red de acceso de Telefónica las tecnologías xDSL que juzguen más 
adecuadas estarán en condiciones de configurar una oferta de servicios de banda 
ancha totalmente independiente de la de Telefónica. Ello les permitirá competir 
tanto mediante la diferenciación de sus servicios como en el nivel de precios de 
servicio comparables. 

 
                                                           
1 Según información de evolución de la OBA remitida por Telefónica, datos a fecha 31 de marzo de 2006 
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Así pues, con el fin de que la generalidad de los usuarios puedan disponer de una 
oferta suficientemente variada de soluciones de banda ancha y beneficiarse de la 
competencia de diversos agentes en el mercado, es necesaria la imposición de 
obligaciones de acceso al bucle y a los denominados recursos asociados. Las 
obligaciones impuestas a Telefónica son totalmente equivalentes a las impuestas a los 
operadores dominantes de los países de nuestro entorno. 
 
Sobre Telefónica recae por consiguiente la especial responsabilidad de suministrar los 
servicios de acceso al bucle, y no solamente los recogidos en la oferta de referencia. 
La OBA incluye las condiciones de prestación de los servicios y Telefónica no puede 
degradarla a mera referencia indicativa, sino que debe ponerla en práctica sobre la 
base de su carácter vinculante, suministrando en tiempo y forma los servicios 
solicitados por los operadores interesados. En efecto, no puede admitirse que 
pretenda ser Telefónica quien marque el ritmo de avance de los despliegues sus 
competidores; no es ése su papel y, precisamente porque compite con el resto de los 
operadores en el mercado minorista, debe ceñirse a suministrar oportunamente los 
servicios mayoristas que le son requeridos. En caso contrario, sería la propia 
Telefónica quien controlase el mercado minorista a través de una insatisfactoria 
provisión de los servicios mayoristas que necesitan sus competidores. Para garantizar 
una competencia en condiciones equitativas, el primer requisito aplicable a Telefónica 
es el cumplimiento de las obligaciones que le han sido impuestas. El efecto de una 
provisión de servicios de acceso al bucle deficiente en plazos y volumen impediría el 
desarrollo de la necesaria competencia en el mercado del acceso en un momento 
particularmente clave, cuando se está produciendo una renovación tecnológica 
profunda hacia las tecnologías basadas en protocolo IP y donde los acceso de banda 
ancha serán vitales para permitir el ofrecimiento a los usuarios de servicios 
innovadores y de la sociedad de la información, precisamente cuando la propia 
Telefónica está haciendo también grandes esfuerzos hacia la actualización tecnológica 
continua de su red. 
 
En consecuencia, con el fin de garantizar el citado desarrollo plural del mercado en 
beneficio del interés general, esta Comisión debe velar por el cumplimiento 
escrupuloso de dichas obligaciones, especialmente en este momento en que diversos 
agentes apuestan por despliegues masivos que afectan a cientos de ubicaciones. 
Corresponde a esta Comisión, en el ejercicio de sus competencias, utilizar todas las 
medidas de que se le ha dotado legalmente para garantizar el cumplimiento de sus 
resoluciones y cumplir con su función de fomento de la competencia. 
 
Quinto.- Análisis de la situación denunciada por Telefónica  
En su escrito de solicitud inicial, Telefónica manifiesta la existencia una situación de 
contingencia creada por la realización de 137 peticiones de coubicación por parte de 
FTE durante el mes de 2005. Telefónica considera que este volumen de peticiones en 
un mismo día es “excesivo y desproporcionado” por las siguientes razones: 

- durante el mes de agosto de 2005 ha recibido un total de 473 solicitudes de 
coubicación, (21,5 peticiones diarias de media). El día 1 de agosto se recibieron 
110 solicitudes, lo que representa el 23% del total del mes y más de 5 veces la 
media diaria del mes. 

- durante el mes de agosto de 2005 ha recibido 137 peticiones de coubicación por 
parte de FTE (6,2 peticiones diarias de media). Ello significa que las 92 peticiones 
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realizadas por FTE el día 1 de agosto suponen el 67% del total del mes, siendo 
quince veces superiores a la media diaria del mes. 

- existe una casuística muy variada en las solicitudes en función de si la petición se 
refiere a SdO o SdT, si hay espacio de reserva o se requiere la creación o 
ampliación de alguna sala, entre otros 

- los picos de solicitudes de FTE se han producido en unas fechas en las que 
tradicionalmente existe el mayor volumen de absentismo laboral habida cuenta del 
periodo vacacional. Telefónica se plantea si esta situación no genera indicios de 
mala fe en la actitud de FTE. 

- la concentración de solicitudes de coubicación de FTE se ha sumado a la 
concentración de solicitudes de coubicación de Jazztel, comunicada a esta 
Comisión. En opinión de Telefónica, esto duplica la problemática que un exceso 
de solicitudes de un único operador genera. 

  
Por todo ello, Telefónica indica que el volumen de solicitudes de FTE el 1 de agosto de 
2005 está desproporcionadamente por encima de la media de solicitudes del mes, lo 
que implica que Telefónica no es capaz de cumplir con los plazos de la OBA para 
todas estas solicitudes. En particular, Telefónica indica que no va a poder cumplir con 
los plazos intermedios de todas las fases del proceso de coubicación, que son los 
mismos independientemente del volumen de peticiones que haya que atender por lo 
que no va a poder entregar el servicio dentro del tiempo de provisión establecido. 
 
En la tramitación del presente expediente resulta esencial analizar la evolución 
temporal de las solicitudes de coubicación efectuadas por FTE. Para ello, se puede 
utilizar la información mensual aportada por Telefónica en cumplimiento de las 
Resoluciones de la OBA. En la siguiente figura se muestra dicha evolución desde 
noviembre de 2004: 
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Figura 1: Evolución de las solicitudes de coubicación de FTE 
 
Es importante resaltar que la figura anterior ha sido realizada a partir de la información 
enviada mensualmente por la propia Telefónica, y debería incluir todas las solicitudes 
de coubicación cuya ejecución se ha iniciado durante cada mes así como las 
solicitudes de coubicación que han sido entregadas cada mes, comprendiendo todos 
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los tipos de solicitudes de coubicación (tanto sobre sala nueva y que por lo tanto 
requieren la creación o ampliación de una sala como sobre sala existente en las que 
hay espacio disponible). 
 
El análisis de la figura anterior muestra que existe un aumento de solicitudes de 
coubicación en el mes de agosto de 2005, tanto en lo que respecta a inicios de 
tramitaciones como a tramitaciones terminadas y especialmente acusado en el caso 
de coubicaciones en SdO. Este hecho concuerda con lo manifestado por Telefónica en 
su escrito de denuncia. 
 
Tal y como se planteó en el informe de audiencia, el problema reside en determinar si 
este aumento de solicitudes de coubicación justifica el reconocimiento de una situación 
de contingencia y por lo tanto la consiguiente exención de las penalizaciones. A la 
hora de analizar la procedencia del reconocimiento de una situación de contingencia 
por exceso de pedidos de servicios OBA, conviene tener en cuenta distintos aspectos 
que se detallan a continuación: 
 
Sobre la tipología de las solicitudes de coubicación 

En su escrito de respuesta al requerimiento efectuado por esta Comisión, Telefónica 
aporta el desglose de las 118 solicitudes realizadas por FTE con fechas 1 y 2 de 
agosto de 2005 según el tipo de solicitud. Esta información se muestra en la siguiente 
tabla: 

  Número 
Solicitudes 

Nueva           30 SdO Habilitada           35 
Nueva              8 SdT Habilitada             8 

En lista de espera             2 
Inviable           33 
Pendiente de análisis de viabilidad              1 
En incidencia              1 
Total          118 

 
Tabla 1: Tipología de las solicitudes de coubicación de FTE el 1 y 2 de agosto de 2005 

 
Del análisis de los datos aportados por Telefónica, se observa que 38 de las 
solicitudes de coubicación presentadas por FTE durante los dos primeros días de 
agosto de 2005 (lo que representa el 53% de las solicitudes de coubicación “viables” 
según Telefónica) son sobre una sala habilitada previamente (SdO o SdT), es decir, no 
requieren la creación de una sala nueva o ampliación de una sala existente. 
 
Así se puede afirmar que únicamente 38 solicitudes requieren la habilitación de 
nuevos espacios de coubicación, desencadenando por lo general una obra nueva. Son 
estas actividades las que requieren un mayor esfuerzo por parte de Telefónica puesto 
que hacen uso de una mayor cantidad de recursos humanos tanto propios como de 
contrata así como de materiales. El resto de solicitudes (43) requieren trabajos de 
mucha más sencilla ejecución (como la asignación de espacios en salas ya 
habilitadas, ampliación de fuerza, etc).  
 
Sobre la dispersión geográfica de las solicitudes 

Resulta interesante asimismo observar la dispersión geográfica de las solicitudes de 
coubicación viables presentadas por FTE los días 1 y 2 de agosto de 2005. Para ello, 
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a partir de los datos aportados por Telefónica como respuesta al requerimiento de 
información realizado por la CMT se ha elaborado la siguiente tabla: 
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SdO Nueva     1 1     3 2   2        1        1  11
SdT Nueva                   2 1 1               1  5
SdO Habilitada   1         1     1       1          1  5

SdT Habilitada       1       2                      3

TOTAL 0 1 1 2 0 0 4 4 0 0 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 24

                           

PROVINCIA 

A
LB

A
C

ET
E 

C
IU

D
A

D
 R

EA
L 

C
U

EN
C

A
 

G
U

A
D

A
LA

JA
R

A
 

TO
LE

D
O

 

B
A

R
C

EL
O

N
A

 

G
ER

O
N

A
 

LÉ
R

ID
A

 

TA
R

R
A

G
O

N
A

 

A
LI

C
A

N
TE

 

C
A

ST
EL

LÓ
N

 

VA
LE

N
C

IA
 

B
A

D
A

JO
Z 

C
Á

C
ER

ES
 

C
O

R
U

Ñ
A

 

LU
G

O
 

O
R

EN
SE

 

PO
N

TE
VE

D
R

A
 

LA
 R

IO
JA

 

M
A

D
R

ID
 

M
U

R
C

IA
 

N
A

VA
R

R
A

 

Á
LA

VA
 

G
U

IP
Ú

ZC
O

A
 

VI
ZC

A
YA

 

TO
TA

L 

SdO Nueva           6 1      1  1    1   8   1    19
SdT Nueva                      1       1      1  3
SdO Habilitada           12 2    1     1      14        30

SdT Habilitada                    1      1   3        5

TOTAL 0 0 0 0 0 18 3 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 26 0 1 0 1 0 57
 
Tabla 2: Dispersión geográfica de las solicitudes de coubicación de FTE el 1 y 2 de agosto de 2005 
 
Del análisis de esta información, se observa que las 81 solicitudes viables de FTE son 
para 21 de las 50 provincias españolas. Existe por tanto una gran dispersión 
geográfica de las solicitudes efectuadas los días 1 y 2 de agosto de 2005 por FTE. 
Además, se observa que en las provincias de Madrid y Barcelona es donde FTE ha 
realizado un número notablemente mayor de solicitudes de coubicación (26 y 18 
solicitudes respectivamente). En el resto de provincias, la cantidad de solicitudes de 
coubicación es inferior a 5. 
 
En cuanto a las solicitudes que requieren la habilitación de una SdO nueva, su 
distribución según los territorios geográficos definidos en el apartado 2.15.12 de la 
OBA es la siguiente: 
 
 

Territorio Comunidades cubiertas Solicitudes SdO 
Nueva de FTE 

I Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León  10 
II Galicia, Asturias   1 
III País Vasco, Cantabria, Navarra, Aragón, La Rioja   3 
IV Cataluña   7 
V Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia   1 
VI Andalucía, Extremadura   8 
VII Canarias   0 
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De acuerdo con el apartado 2.15.12 de la OBA vigente, “el cupo de acondicionamiento 
de salas de operador y obras necesarias en parcelas por cada territorio se establece 
en 75 ejecuciones de forma simultánea con la excepción del territorio VII (Canarias) 
para el que se establece un cupo menor de 30 obras simultáneas”. 
 
Queda claro que el cupo de 75 ejecuciones simultáneas por cada territorio definido en 
la OBA se refiere al total de ejecuciones efectuadas a instancias de todos los 
operadores que soliciten coubicación (en SdO Nueva o en parcela distante). Además, 
es preciso hacer notar que estos cupos fueron propuestos por la propia Telefónica en 
la primera OBA (2001) y no han sido modificados desde entonces.  Se observa que el 
máximo de solicitudes de SdO Nueva efectuadas por FTE los días 1 y 2 de agosto de 
2005 se da en el territorio I (Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León), en el que se 
contabilizan 10 solicitudes. 
 
Teniendo en cuenta que las solicitudes de coubicación realizadas por FTE los días 1 y 
2 de agosto de 2005 representan la gran mayoría (86%) de las solicitudes de 
coubicación efectuadas por FTE en todo el mes de agosto y una parte considerable 
(25%) de las peticiones efectuadas por todos los operadores en todo el mes de 
agosto, se puede concluir que en ningún momento del mes de agosto se pueden 
haber superado los cupos máximos establecidos en la OBA en ninguno de los 
territorios geográficos establecidos en la OBA. 
 
Conviene resaltar que se llegó a esta misma conclusión durante la tramitación del 
expediente DT 2005/511. En el citado expediente, a partir de la observación de la 
evolución de la demanda agregada del servicio de coubicación, se concluyó que en 
ningún momento se había superado del número de habilitaciones máximas mensuales 
de SdO establecido en la OBA. 
 
Este volumen de solicitudes de coubicación por parte de FTE no se considera 
excesivo, máxime teniendo en cuenta que la gran mayoría de las solicitudes no 
requieren obra nueva y que, en el caso de las que requieren la habilitación de una 
nueva SdO, no se han superado los cupos máximos establecidos en la OBA por 
sugerencia de la propia Telefónica. Además, existe una gran dispersión geográfica, y 
tal y como se explica posteriormente, muchas de las actividades asociadas se 
gestionan de forma distribuida. 
 
Sobre la existencia de fases comunes y centralizadas a todas las solicitudes 

En su escrito de denuncia, Telefónica indica que en la tramitación de una solicitud de 
coubicación influyen muchos factores (petición de SdO o SdT, existencia de espacio 
de reserva, etc.) que hacen que las fases intermedias y sus plazos asociados varíen. 
Telefónica añade que no va a poder cumplir en su totalidad con los plazos intermedios 
de todas las fases del proceso de coubicación que son los mismos 
independientemente del volumen de peticiones. En particular, Telefónica se refiere al 
estudio de viabilidad, indicando que le es imposible informar en cuatro días sobre la 
viabilidad de las 92 solicitudes realizadas por FTE. 
 
En este sentido, se entiende que algunas de las fases durante la tramitación de las 
solicitudes de coubicación son comunes a todas las solicitudes y se realizan por parte 
de Telefónica de forma centralizada. Tal parece ser el caso del estudio de la viabilidad 
de las solicitudes de coubicación así como del estudio de estimación de costes. 
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Sin embargo, también es cierto que otras fases son muy dependientes de la estructura 
y dimensiones de cada central concreta y su gestión se encuentra distribuida de 
acuerdo con la estructura territorial de Telefónica. Tal parece ser el caso de la 
elaboración del proyecto técnico y sobre todo de la ejecución de las obras necesarias 
para la habilitación de espacios de coubicación. 
 
En consecuencia, conviene hacer la distinción entre las actividades que se gestionan 
de forma distribuida geográficamente por parte de Telefónica (en las que como se ha 
mencionado anteriormente no se observa ninguna situación de exceso de solicitudes) 
y las que se gestionan de forma centralizada. Para estas últimas, aunque la cantidad 
de solicitudes parece elevada y está concentrada en el tiempo, el análisis de la 
evolución agregada del servicio de coubicación y de la evolución de los servicios que 
Telefónica se presta a sí misma (aspectos que se analizarán más en detalle 
posteriormente) hacen que se considere que esta demanda no es excesiva y que 
Telefónica debería disponer de los recursos necesarios para atenderla.  
 
Sobre las penalizaciones asociadas a retrasos en la provisión del servicio 

En el Anexo 1 de la OBA (Acuerdos de Nivel de Servicio), se establece el parámetro 
“Tiempo de provisión” como el tiempo transcurrido desde cierto hito inicial específico 
de cada servicio hasta la entrega del servicio. En el caso del servicio de coubicación, 
el hito inicial es la aceptación del proyecto técnico (en el caso de habilitación inicial de 
SdO o SdT) o bien la confirmación por parte del operador (en el caso de SdO o SdT ya 
habilitada), tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Servicio Tiempo de provisión 
garantizado Hito inicial 

Coubicación (habilitación inicial SdT) 15 Aceptación proyecto 
Coubicación (SdT ya habilitada)   7 Confirmación 
Coubicación (habilitación inicial SdO) 45 Aceptación proyecto 
Coubicación (SdO ya habilitada)   7 Confirmación 

 
Por lo tanto, queda claro que las actividades previas a la aceptación del proyecto 
técnico (en el caso de habilitación inicial de sala) o a la confirmación de la solicitud por 
parte del operador (en el caso de sala ya habilitada) no computan como “tiempo de 
provisión” del servicio de coubicación tal y como está definido en la OBA y en 
consecuencia, como bien sabe Telefónica, no generan penalizaciones. 
 
Por el contrario, el conjunto de actividades posteriores al hito inicial establecido en la 
OBA (tales como obras para la habilitación de nuevas salas o instalación de equipos 
en salas ya habilitadas) computan como tiempo de provisión a efectos de aplicación de 
las penalizaciones. Estas actividades se ejecutan de forma distribuida según la 
estructura territorial de Telefónica. Tal y como se ha mencionado anteriormente, las 
solicitudes de coubicación de FTE objeto del presente expediente presentan una gran 
dispersión geográfica, por lo que se considera que Telefónica debería disponer de 
capacidad operativa a nivel provincial para poder absorber esta demanda dentro de los 
plazos de la OBA. 
 
De todo ello se puede concluir que las fases que Telefónica señala como más 
problemáticas (aquellas que se gestionan de forma común para todas las solicitudes) 
no computan como “tiempo de provisión”. Un eventual retraso en la ejecución de 
alguna de estas fases respecto a los tiempos establecidos en la OBA supondría un 
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incumplimiento de la misma, aunque no generaría automáticamente ninguna 
penalización. 
 
Sobre la evolución agregada del servicio de coubicación 

La evolución del servicio de coubicación desde los inicios de la OBA ya ha sido 
estudiada en el marco del expediente DT 2005/511 (Resolución de 27 de octubre de 
2005). En dicho procedimiento se utilizaron los valores obtenidos de los datos que 
mensualmente debe aportar Telefónica a esta Comisión en cumplimiento de las 
Resoluciones de la OBA.  
 
En la mencionada Resolución se distinguen 4 fases diferenciadas en la evolución del 
servicio de coubicación desde octubre de 2001 hasta septiembre de 2005. A 
continuación se describen sucintamente las 4 fases: 
- Fase I (octubre 2001 - octubre 2002): los operadores que confirmaron sus 

espacios de coubicación en la fase inicial despliegan sus primeras 
infraestructuras. 

- Fase II (noviembre 2002 - octubre 2003): aumento de las solicitudes de 
coubicación de ciertos operadores en nuevas centrales, algunas de las cuales no 
disponían de recinto de coubicación hasta entonces. 

- Fase III (noviembre 2003 – julio 2004): incremento de ubicaciones de operadores 
ya presentes y entrada de nuevos operadores en la desagregación del bucle. 

- Fase IV (agosto 2004 – septiembre 2005): Aumento de peticiones tanto en nuevas 
centrales como en salas ya habilitadas, provocando en algunos casos la 
habilitación de espacios de coubicación adicionales a los ya existentes. El mes de 
junio de 2005 supone el mes con mayor número de peticiones y el inicio de una 
tendencia decreciente de solicitudes pendientes por primera vez desde el inicio de 
la provisión de servicios de acceso al bucle. 

 
En la Resolución del expediente DT 2005/511 se concluye que no se observa ninguna 
situación, ni general ni particular, de exceso de peticiones de servicios mayoristas de 
acceso al bucle de abonado desagregado que justifique la exención de las 
penalizaciones por la superación de los plazos máximos establecidos en la OBA. En 
esta Resolución se considera que no se puede reconocer que ninguna situación de 
exceso puntual de solicitudes cuando anteriormente el volumen de peticiones ha sido 
muy inferior al esperable tras cuatro años de desarrollo de acceso al bucle 
desagregado. De hecho, el crecimiento de la demanda de ADSL o de bucles 
desagregados por parte de los operadores es mucho menor que el incremento de 
líneas ADSL por parte de Telefónica en el mismo periodo. 
 
La situación de exceso de pedidos comunicada por Telefónica en el marco del 
presente procedimiento está comprendida dentro del periodo analizado en el seno del 
expediente DT 2005/511, por lo que sus condiciones resultan plenamente aplicables al 
presente expediente. 
 
En cuanto a las solicitudes de coubicación desde octubre de 2005 hasta marzode 
2006, cabe decir que se confirma la tendencia decreciente que se apuntaba en la 
Resolución del expediente DT 2005/511, disminuyendo la cantidad de inicios de obra 
de peticiones de coubicación, así como de solicitudes de coubicación tanto pendientes 
como terminadas. Esto confirma que se trata de una nueva fase (Fase V) en la que los 
operadores más activos comienzan a completar su plan inicial de despliegue 
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habiéndose coubicado en un número considerable de centrales y realizando en 
consecuencia un número de peticiones de coubicación menor. 
 
Sobre la evolución interna de la demanda de Telefónica 

Telefónica indica que en cuanto a la fase de ejecución de la obra, aunque no se 
supere el límite de 75 obras por territorio, un volumen tan grande de obras y tan 
concentrado en el tiempo plantea problemas tanto de falta de recursos humanos 
propios y de contrata así como de materiales.  
 
Cabe mencionar que este aspecto ya ha sido tratado durante la tramitación del 
expediente DT 2005/511. En el mencionado expediente se considera que en cuanto a 
la imposibilidad de dotar de recursos suficientes que sean capaces de proveer los 
servicios, hay que preguntarse si esta situación afecta únicamente a los servicios 
mayoristas de acceso desagregado para los competidores o si la propia Telefónica 
sufre estos mismos problemas en los servicios que se presta a sí misma o a empresas 
dentro del Grupo Telefónica. El análisis de la evolución temporal del acceso al bucle 
de abonado efectuado en el marco del expediente DT 2005/511 muestra la enorme 
diferencia evidenciada entre los operadores de la competencia y las empresas del 
Grupo Telefónica. Sobre todo son destacables las diferencias en cuanto al crecimiento 
del número de líneas ADSL del Grupo Telefónica respecto a las de la competencia o 
los bucles desagregados.  
 
Por todo lo expuesto, no se considera excesivo el volumen de peticiones efectuadas 
por FTE los días 1 y 2 de agosto de 2005.  
 
Sexto.- Previsión de la demanda por parte de los operadores 
En su escrito de denuncia, Telefónica reitera la necesidad de conocer las previsiones 
de demanda de servicios OBA de los operadores, remitiéndose a lo alegado durante la 
tramitación de los expedientes DT 2005/511 y MTZ 2005/1054 (modificación de la 
OBA).  Telefónica indica que la demanda de solicitudes de los operadores no sigue 
ningún patrón aparente que le permita estimar o predecir el ritmo o la localización 
geográfica de las peticiones futuras, lo que le impide prepararse tanto en materiales 
como en recursos humanos para poder afrontar las obras en los plazos establecidos 
en la OBA. Telefónica concluye que el volumen de peticiones de FTE, ni siquiera con 
la planificación tantas veces solicitada por su parte, haría que fuera asumible el 
cumplir con los plazos establecidos en la OBA vigente. 
 
Respecto a este punto, conviene señalar que no se aprecia ninguna situación de 
contingencia consecuencia de la falta de planificación de los operadores que debiera 
ser comunicada a Telefónica. Por otra parte, la eventual inclusión en la OBA de un 
sistema de comunicación de la planificación de la demanda de servicios OBA por parte 
de los operadores está siendo estudiada en el marco del expediente de modificación 
de la OBA (MTZ 2005/1054) que se encuentra actualmente en proceso de tramitación. 
Por ello, y al igual que en el expediente DT 2005/511, se considera más adecuado 
acumular al expediente de modificación de la OBA las propuestas y alegaciones 
realizadas en el presente expediente relativas a aspectos que puedan dar lugar a 
modificaciones de la oferta regulada de Telefónica, con el fin de analizar la 
procedencia de incluir esta obligación. En cualquier caso, lo que se disponga en la 
OBA que finalmente se apruebe en lo relativo a la comunicación de previsiones de 
demanda afectará solo a situaciones futuras, y no al caso objeto del presente 
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expediente, en el que no se aprecia que este hecho haya podido generar una situación 
de contingencia como la que demanda Telefónica.  
 
Séptimo.- Alegaciones de los operadores 
En relación a la tipología y a la dispersión geográfica de las solicitudes 

En sus alegaciones, Telefónica indica que el informe de audiencia los servicios de la 
CMT han tomado únicamente en consideración las solicitudes de coubicación sobre 
salas SdO/SdT nuevas sin tener en cuenta las solicitudes de coubicación en salas ya 
habilitadas. Telefónica añade que la coubicación en salas habilitadas implica la 
realización de los trabajos necesarios para acondicionar la sala con el fin de 
suministrar la fuerza solicitada por los operadores, así como las canaletas para los 
tendidos de cable, instalación de jaulas, etc. Estos trabajos igualmente requieren la 
inversión en recursos humanos y materiales, y en consecuencia, un plazo de tiempo. 
Por ello, Telefónica considera que el análisis numérico realizado por los servicios de 
esta Comisión, no se ajusta a la realidad al tomar en consideración únicamente las 
solicitudes de coubicación en sala nueva.  
 
Asimismo, en su escrito de alegaciones, Telefónica manifiesta que el reparto 
geográfico no sería el realizado por los servicios de la CMT en el informe de audiencia, 
pues se deben tomar en consideración las 43 solicitudes que no se han computado y 
que corresponden a solicitudes de coubicación sobre SdT/SdO habilitada 
 
Respecto a estas alegaciones, esta Comisión no puede sino manifestar su desacuerdo 
al considerar que carecen totalmente de fundamento. En particular, no es cierto que 
los servicios de la CMT hayan tenido en consideración únicamente las solicitudes de 
coubicación que requieren la construcción/ampliación de una SdO/SdT. Al contrario, 
por una parte en la elaboración del informe de Audiencia se han considerado todos los 
tipos de solicitudes de coubicación posibles, de acuerdo con los datos remitidos por la 
propia Telefónica: 

- La Figura 1 ha sido realizada a partir de los datos aportados mensualmente por 
Telefónica en cumplimiento de las Resoluciones de la OBA. Esta figura hace 
referencia al total de solicitudes de coubicación cuya ejecución ha sido iniciada y 
terminada cada mes, independientemente de la tipología de estas solicitudes.  

- Las Tablas 1 y 2 han sido realizadas a partir de los datos aportados por Telefónica 
en respuesta al requerimiento de información efectuado en el marco del presente 
procedimiento. En ambas tablas se puede ver claramente que se están 
considerando las categorías “SdO Habilitada” y “SdT Habilitada”. De hecho en las 
dos tablas se pueden contabilizar perfectamente las 43 solicitudes sobre SdO/SdT 
habilitada a las que hace referencia Telefónica. 

 
Por otra parte, en el informe de Audiencia, se ha considerado también que este tipo de 
solicitudes requiere la ejecución de una serie de trabajos (ampliación de fuerza, 
asignación de espacios en salas ya habilitadas, etc). Sin embargo, estos trabajos son 
actividades de menor consideración que las obras que requiere por lo general la 
habilitación de nuevos espacios de coubicación, y en consecuencia hacen uso de una 
menor cantidad tanto de recursos humanos como materiales. 
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En relación a la existencia de fases comunes y centralizadas a todas las solicitudes 

En sus alegaciones, Telefónica manifiesta que el hecho de que determinadas 
actividades se realicen de forma centralizada hace que la dispersión geográfica no 
libere de carga de trabajo, sino que dichas actividades se tienen que realizar 
conjuntamente, sin que pueda entenderse igual la realización de un número elevado 
de trabajos que un número inferior. 
 
En este punto, conviene aclarar que Telefónica no aporta ningún nuevo argumento 
que rebata lo expuesto en el informe de audiencia. En este sentido, Telefónica parece 
no tener en cuenta lo indicado en el informe de audiencia respecto a que las 
penalizaciones se generan desde el hito inicial señalado en los Acuerdos de Nivel de 
Servicio de la OBA para cada servicio. En el caso de habilitación de una SdO/SdT 
nueva, el hito inicial es la aceptación del proyecto específico, por lo que todas las 
actividades anteriores a este hito (principalmente estudio de viabilidad, estudio de 
costes y elaboración del proyecto técnico), aunque deben cumplir los plazos 
establecidos en el Procedimiento de atención de solicitudes de espacio de la OBA 
(apartado 2.15), no computan como “tiempo de provisión” a efectos de penalizaciones. 
En el caso de SdO/SdT ya habilitada, el hito inicial es la confirmación de la solicitud 
por parte de los operadores por lo que las actividades previas (principalmente el 
estudio de viabilidad y el estudio de costes), aunque deben cumplir los plazos 
establecidos en el Procedimiento de atención de solicitudes de espacio de la OBA, 
tampoco generan penalizaciones. Cabe recordar que son precisamente las actividades 
previas al hito inicial las que se ejecutan por lo general de forma centralizada y que por 
tanto son consideradas como más problemáticas por parte de Telefónica. Las 
actividades posteriores al hito inicial se corresponden principalmente con la ejecución 
de la obra en sí y son realizadas por parte de Telefónica de forma distribuida de 
acuerdo con su estructura territorial. Como ya se ha mencionado, su elevada 
dispersión geográfica (una media inferior a 2 solicitudes de coubicación por provincia 
española, y un máximo de 26 solicitudes en la provincia de Madrid) hace que no 
puedan ser consideradas una carga excesiva para Telefónica. 
 
En relación a la evolución interna de la demanda de Telefónica 

Telefónica alega que la demanda interna a comparar no debe ser la del mercado 
minorista sino la demanda de obras de inmobiliario que realiza la propia Telefónica 
para sí misma respecto a la demanda de obras de inmobiliario que realiza para otros 
operadores. Telefónica aporta datos que indican que en el mes de agosto de 2005, ha 
realizado aproximadamente tantas obras para si misma como para otros operadores 
en el marco de la OBA y que además, las obras realizadas para si misma son por lo 
general trabajos de menor entidad.  
 
En relación a estas alegaciones, esta Comisión coincide con Telefónica en que en el 
caso del servicio de coubicación, las actividades básicas que realiza Telefónica y que 
podrían considerarse servicios equivalentes en autoprestación serían en general todas 
las actividades que impliquen la ocupación de espacios de la central para la prestación 
de servicios de Telefónica (como podrían ser la creación o ampliación de salas de 
equipos de Telefónica, la creación o ampliación de fuerza…). En este sentido cabe 
señalar que el análisis de la transparencia y la no discriminación en la provisión de 
servicios OBA por parte de Telefónica está siendo realizado en el marco del 
procedimiento de modificación de la OBA (MTZ 2005/1054) y no es el objeto del 
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presente expediente que se centra en el reconocimiento de una posible situación de 
contingencia por exceso de solicitudes.  
 
Sin embargo, como ya se apuntó en el informe de audiencia, desde un punto de vista 
más global, del análisis de la evolución temporal del acceso al bucle de abonado 
efectuado en el marco del expediente DT 2005/511 destacan las diferencias en cuanto 
al crecimiento del número de líneas ADSL del Grupo Telefónica respecto a las de la 
competencia o los bucles desagregados. En este sentido resulta destacable el 
importante volumen de actividad que Telefónica se muestra capaz de absorber cuando 
se trata de sus propios servicios ADSL. Este hecho pone de manifiesto que Telefónica 
sí dispone de suficientes recursos para atender la demanda de sus propios servicios, 
por lo que queda en evidencia que dichos recursos no tengan la capacidad suficiente 
para absorber variaciones de la demanda como las originadas por los servicios 
analizados en este expediente. 
 
En relación al cupo de 75 obras por territorio 

Telefónica indica que el cupo de 75 obras simultáneas por territorio no se ha 
modificado desde que se estableció en la primera OBA, añadiendo que aunque no se 
supere este límite, un volumen tan grande y concentrado de obras en el tiempo 
plantea problemas tanto de falta de recursos humanos como materiales. Por ello, 
Telefónica considera que la CMT debería fijar los parámetros numéricos exactos a 
partir de los cuales se puede considerar que existe un exceso de solicitudes 
 
De esta alegación se deduce que Telefónica no considera adecuado el cupo 
establecido en la OBA de 75 obras simultáneas por territorio. En este sentido, 
únicamente conviene hacer notar que estos cupos fueron propuestos por la propia 
Telefónica en la primera OBA (2001) y no han sido modificados desde entonces. La 
revisión de este plazo debe ser realizada en el seno de un procedimiento de 
modificación de la OBA previa audiencia a todos los interesados, por lo que el 
presente expediente no constituye el marco apropiado para solicitarla. Además, se 
puede añadir que la situación denunciada por Telefónica en este procedimiento ha 
tenido lugar durante el mes de agosto de 2005, es decir, al amparo de la OBA 
actualmente vigente, en la que está incluido el cupo máximo de 75 obras por territorio. 
 
En relación a las circunstancias excepcionales de las solicitudes de FTE 

Telefónica alega que en el informe de audiencia no se han tenido en cuenta dos 
circunstancias excepcionales asociadas a las solicitudes de FTE. Por una parte, el 
mayor volumen de solicitudes de FTE se ha producido en las fechas en las que 
tradicionalmente existe mayor absentismo laboral habida cuenta el periodo vacacional. 
Por otra parte, la concentración de solicitudes de FTE se ha sumado a la 
concentración de solicitudes de Jazz Telecom, denunciada también ante la CMT. 
 
Respecto a estas alegaciones, cabe destacar por una parte que en la OBA se 
especifica que los operadores pueden solicitar el servicio de coubicación en cualquier 
momento del año, sin contemplar ningún tipo de restricción debido a periodos 
vacacionales. Se considera que Telefónica debe mantener el mismo nivel de calidad 
en la provisión de servicios OBA durante todos los meses del año. Por otra parte, la 
concentración de solicitudes de coubicación de Jazz Telecom ya está siendo tramitada 
en el marco del expediente DT 2005/1333. Además, de acuerdo con lo expuesto en el 
informe de audiencia, la situación de exceso de pedidos de coubicación por parte de 
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FTE los días 1 y 2 de agosto de 2005 está comprendida dentro del periodo analizado 
en el seno del expediente DT 2005/511, en el que se concluyó que no se observaba 
ninguna situación, ni general ni particular, de exceso de peticiones de servicios OBA, 
por lo que sus conclusiones resultan plenamente aplicables al presente expediente. 
 
En razón de todo lo anterior, esta Comisión 

 
 

RESUELVE 
 
Primero.- No se ha observado ninguna situación de exceso puntual de peticiones de 
servicios de coubicación OBA solicitados por France Telecom España, S.A., siendo 
por consiguiente aplicables las correspondientes penalizaciones derivadas del 
incumplimiento de los plazos de entrega. 
 
Segundo.- Remitir al expediente de modificación de la OBA (MTZ 2005/1054) las 
propuestas y alegaciones realizadas en el presente expediente relativas a aspectos 
que pudieran dar lugar a modificaciones de la oferta regulada de Telefónica. 
 
 
El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por 
la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión 
correspondiente. 
 
Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el 
presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio 
de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley. 
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