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Objeto

El presente informe tiene por objeto dar respuesta a la comunicacién de la Direccién General de
Politica Energética y Minas, recibida el 7 de noviembre de 2018, en la que se solicita al Operador del
sistema la valoracion del informe de la CNMC a la Propuesta de Orden por la que se aprueban las
adaptaciones de caracter técnico de la “Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de
Transporte de Energia Eléctrica 2015-2020".

Comentarios generales

El conjunto de adaptaciones de cardcter técnico incluidas en este documento responde a que, tras la
aprobaciéon de la planificacion en octubre de 2015, el avance de los proyectos de ejecucién y la
tramitacién de las distintas instalaciones planificadas ha llevado a detectar la inviabilidad de algunas
actuaciones tal y como estan recogidas en la planificacion vigente, y por ello a la necesidad de
actualizar la planificacion de la red de transporte para permitir la construccidon de los refuerzos
planificados y esto al menor coste posible para el conjunto del sistema tal y como indica la Ley 24/2013
del Sector Eléctrico.

Con objeto de dar respuesta a la solicitud recibida por el Operador del Sistema, se expone el conjunto
de adaptaciones recogidas en el informe de la CNMC aportando una explicacién a las objeciones de la
CNMC en el caso de que las hubiera. Ademads, se incluyen nuevas propuestas de adaptacién no
recogidas en el informe de la CNMC, puesto que, tras la solicitud de observaciones de la CNMC al
Consejo Consultivo hasta el envio de su informe al MITECO, se han encontrado nuevas actuaciones
sobre las que es necesario realizar adaptaciones para permitir su ejecucién.

Respecto de los comentarios realizados por la CNMC se expone a continuacién una contestacién de
caracter general a los temas mas destacados:

e Enlo que se refiere a lo recogido en el apartado 5.3 del informe de la CNMC “Sobre el volumen de
inversion anualizado”:

La valoraciéon de las actuaciones contempladas en la propuesta de Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética se ha realizado considerando la
tasa de retribucién financiera (TRF) vigente en el momento de su elaboracién (6,5033%). Dado que
la propuesta de la CNMC de TRF para el segundo periodo regulatorio es el 5,58% (coincidente con
la contemplada en el anteproyecto de ley por el que se fija la tasa de retribucion financiera para el
segundo periodo regulatorio) y que la citada TRF no puede variar entre 2 afios consecutivos, parece
razonable actualizar los volumenes de inversidn tomando como TRF el 6,0033%.

e En relacion con aquellos comentarios que hacen referencia a la valoracién que ha realizado el
Operador del Sistema (OS) en cuanto a la variacién de coste de algunas actuaciones, hay que indicar
que la variacién de coste se ha calculado respecto del coste recogido en la planificacién vigente
aprobada en octubre de 2015 que se realizé acorde a la legislacién existente en ese momento. Esto
no puede ser de otra manera puesto que son estos valores con los que se calculé el coste total de
la planificacion que no puede superar el limite establecido en la legislacion. En todo caso, las
actuaciones incluidas tras realizarse la adaptacion se valoran segun la legislacion vigente.

e Respecto de las actuaciones puestas en servicio (Torremendo, Regoelle y Muelle Grande)

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
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El informe de la CNMC, en referencia a determinadas solicitudes efectuadas por el OS relativas a
adaptaciones de cardacter técnico sobre instalaciones que ya se encuentran en servicio, sefiala que
se trata de solicitudes ex post a la ejecucién de las instalaciones, y se hace eco del argumento
esgrimido por la Generalitat Valenciana segun el cual, de aceptarse tales adaptaciones de caracter
técnico, ello podria conllevar una revisién de todas y cada una de las instalaciones puestas en
servicio. Sin mas argumentacion, el informe de la CNMC afirma en su apartado 6, “Conclusion”, que
“no puede olvidarse que dichas modificaciones no pueden hacerse una vez que se hayan puesto en
servicio las instalaciones con la unica finalidad de soslayar el requerimiento de estar incluido en la
planificacion para que se reconozca su retribucion” y se remite, mediante nota a pie de pagina, al
articulo 35 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE).

La LSE no prohibe que las adaptaciones de cardcter técnico puedan aprobarse con cardcter ex post.
Ni el articulo 4 ni el articulo 35 de la LSE establecen cuando deben ser aprobadas. El citado articulo
35, al que se remite el informe de la CNMC en su Conclusién, dispone en el ultimo parrafo del
apartado 2 que “para el reconocimiento de la retribucion de las nuevas instalaciones de transporte
serd requisito indispensable que hayan sido incluidas en la planificacion a la que se refiere el articulo
4 de esta ley y que, en su caso, cuenten con el informe favorable a que se hace referencia en el
presente apartado.” Dicho informe favorable previo no es otro que el que debe emitir la Direccion
General de Politica Energética y Minas, en el caso de instalaciones de transporte cuya autorizacidn
deba ser otorgada por las Comunidades Auténomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla. En ese
informe se consignara, segun reza el parrafo primero del apartado 2, las posibles afecciones de la
proyectada instalacién a los planes de desarrollo de la red, a la gestién técnica del sistema vy al
régimen econdmico regulado en la ley, que la Administracidn autorizante debera tener en cuenta
en el otorgamiento de la autorizacion.

Ndtese, en este sentido, que todas y cada una de las instalaciones ejecutadas respecto de las cuales
se ha solicitado una adaptacién de caracter técnico, fueron autorizadas mediando el
correspondiente informe favorable previo de la Direccion General de Politica Energética y Minas.

A mayor abundamiento, la propia CNMC en su informe contempla la posibilidad de que las
adaptaciones de caracter técnico puedan ser aprobadas con caracter ex post, cuando analiza los
supuestos de Torremendo Norte y Sur 220 kV (Anexo 3, apartado 1.20), al sefialar lo siguiente:

“Si el hecho de que la instalacion esté en servicio no supone un inconveniente para poder
llevar un cambio de la Planificacion, visto que dicha instalacion cuenta con todos los permisos
y autorizaciones, y siempre y cuando REE justifique con cardcter previo a la aprobacion de la
Orden, que la solucion técnica que se habria planteado de haberla llevado a cabo en tecnologia
blindada habria sido necesaria frente a cualquier alternativa mds econémica, siempre que
fuera técnicamente viable, dicha actuacion deberia mantenerse dentro de la propuesta de
Orden.”

Por lo tanto, se reitera la necesidad de que las adaptaciones de cardcter técnico sean aprobadas
por ese Ministerio, a la vista de que (i) la normativa no prohibe que las adaptaciones de caracter
técnico puedan aprobarse con caracter ex post a su ejecucion y puesta en servicio, (ii) de que todas
las instalaciones tienen informe favorable de la Direccion Generales de Politica Energética y Minas
y (iii) de que la CNMC no solo no fundamenta las razones por las cuales dichas adaptaciones no
pueden ser aprobadas con caracter ex post sino que contempla la posibilidad de que puedan ser
aprobadas con caracter ex post, en el mencionado caso de Torremendo.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
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e Respecto de las actuaciones para las que la CNMC indica que no deben ser consideradas puesto
gue son actuaciones nuevas, el texto recogido en la Ley 24/2013 indica que “El Ministro de
Industria, Energia y Turismo, a propuesta del operador del sistema y previo informe de la Comision
Nacional de los Mercados y la Competencia, podrd aprobar las adaptaciones de cardcter técnico
necesarias para la realizacion de los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica”. Por
lo tanto, se considera que una nueva actuaciéon es una adaptacidon de caracter técnico de la
planificaciéon siempre que sea necesaria para la realizacién de los planes recogidos en la
planificacidon vigente con los objetivos perseguidos.

e El presente documento no incluye valoracién de los comentarios de la CNMC relativos a aspectos
fuera del dmbito de responsabilidad del Operador del Sistema, en particular, los relativos al plan de
inversién y al inventario de instalaciones de la red de transporte.

Para cada una de las propuestas de adaptacidn recogidas en el presente informe se indica el solicitante
de la adaptacién, la descripcidn de la actuacién tal y como se recoge en la Planificacién vigente, el
motivo de la inviabilidad, la descripcién de la propuesta de adaptacién y el incremento de coste para
el sistema respecto del recogido en la planificacién vigente. Ademas, se recoge, si la hubiese, la
objecion presentada por la CNMC en su informe y la contestacidn a la misma.

La valoracién de las propuestas y consideraciones se presenta agrupada por Comunidades Auténomas.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
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Andalucia

Repotenciacion Nueva Casares-Jordana 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.1)

Repotenciacion Nueva Casares-Jordana 220 kV

Solicitante Operador del sistema

Repotenciacion del eje Nueva Casares-Los Ramos 220 kV (solo se recoge

ActuaFién afectada. o Descripcion Jordana-Los Ramos)
r’?cogt'da en la planificacion 1\ Repotenciacién 220 kV: 81 km (nueva cap.: Inv: 420 MVA; Ver: 370 MVA)
vigente —

Ano 2018

Solo se recoge la repotenciacion del tramo Jordana-Los Ramos 220 kV por lo que el eje no
puede alcanzar la capacidad necesaria

Repotenciacion del eje Nueva Casares-Los Ramos 220 kV (incluyendo
Nueva Casares-Jordana en el tramo desde Jordana a la antigua TCasares)

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion Descripcion
(variacién respecto de la

o km Repotenciacidn 220 kV: 91 km (Inv: 420 MVA; Ver: 370 MVA)
planificacion vigente) —
Afio 2018
Variacion d t [
ariacion de coste para el /e
sistema
Motivacién Resolucion de restricciones técnicas y evacuacion de generacion convencional y renovable

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que la actuacidén no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que es una actuacion nueva (no esta en la planificacidon
vigente aunque implicitamente estuviera en la planificacion 2008-2016) que deberia haberse
contemplado en las Modificaciones puntuales aprobadas en julio de 2018.

Adicionalmente, considera que si se incluye debe especificarse la longitud del tramo y el incremento
de capacidad real.

e Valoracién del operador del sistema

Tal y como se indica anteriormente la longitud a repotenciar es de 10 km adicionales a los ya recogidos
en la planificacion vigente con una capacidad en invierno de 420 MVA y en verano de 370 MVA

Puesto que, tal y como se ha expuesto, la adaptacion propuesta se ajusta a lo recogido en Ley 24/2013,
al ser “necesaria para la realizacidn de los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica”,
el OS mantiene la necesidad de incluir la repotenciacion del eje completo Nueva Casares-Los Ramos
220 kV en la propuesta de Orden por la que se aprueban las adaptaciones de caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Repotenciacidon Nueva linea Alcores-Santa Elvira 220 kV (reemplaza cambio tensién de la actual linea
de 132 kV) (Informe CNMC 1.2)

e Adaptacion propuesta

Nueva linea Alcores-Santa Elvira 220 kV (reemplaza cambio tensidn de la actual linea de 132

Nombre actuacion

kV)
Solicitante Operador del sistema
Descriocién Alta por cambio de tensién Linea-Cable de DC Alcores-Santa Elvira 132
P kV para formar DC Alcores-Santa Elvira 220 kV
Actuacion afectada Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV
recogida en la planificacién Blindadas: 2 x 220 kV
vigente km Aéreo: 2 x 2 km (DC)
Soterrado: 2x7 km (DC)
Afo 2018
Inviabilidad detectada El cambio de tensidn en el tramo aéreo no es factible por no ajustarse a los pasillos existentes
Descripcion Nueva linea-cable DC Alcores-Santa Elvira 220 kV por un trazado factible

Convencionales: 2 x 220 kV
Blindadas: 2 x 220 kV
Aéreo: 2 x 2 km (DC)

Propuesta de adaptacion Posiciones
(variacién respecto de la

lanificacion vigent k
planificacién vigente) m Soterrado: 2x7 km (DC)
Ao 2018
YarlaC|on de coste para el 0 MeE
sistema
Motivacién Apoyo a distribucién

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.

7/72



W

Nuevo DC entre Cartuja-Pto Real 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.3)

e Adaptacion propuesta

Nuevo DC entre Cartuja-Pto Real 220 kV

Solicitante Operador del sistema
» Descrincién Nuevas lineas Cartuja-Puerto Real 220 kV y Puerto de Santa Maria-Puerto
Actua_mon afectada. o P Real 220 kV, aisladas a 400 kV, inicialmente funcionando a 220 kV
rgcoglda en la planificacion km Aéreo: 2 x 17 km (aislado a 400 kV)
vigente —
Afio 2018

El futuro cambio de tension de 220kV a 400kV no es factible en el tramo aéreo por no ajustarse
a los pasillos existentes.

Nuevas lineas Cartuja-Puerto Real 220 kV y Puerto de Santa Maria-Puerto
Real 220 kV, aisladas a 220 kV

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacién | Descripcion
(variacién respecto de la

o km Aéreo: 2 X 17 km de 220 kV
planificacién vigente) —
Ao 2020
V.arlaC|on de coste para el 1,8 M€
sistema
Motivacién Seguridad de suministro y Apoyo a distribucién

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliacién SE Tabernas 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.4)

e Adaptacion propuesta

Ampliacién SE Tabernas 220 kV

Operador del sistema

Solicitante

Actuacion afectada
recogida en la planificacién
vigente

Descripcion Ampliacién de Tabernas 220 kV en tecnologia convencional (EvRe)
Posiciones Convencionales: 1 x 220 kV (para acceso de generacién renovable)
Afio 2020

Inviabilidad detectada

La subestacién ha sido construida en tecnologia blindada, por lo que habria una discrepancia

en la planificaciéon

al aparecer como tecnologia convencional

Propuesta de adaptacion Descripcion Ampliacién de Tabernas 220 kV en tecnologia blindada (EvRe)
(variacién respecto de la | Posiciones Blindadas: 1 x 220 kV (para acceso de generacion renovable)
planificacién vigente) Ao 2020
Variacion d t I

ariacion de coste para el| /o

sistema

Motivaciéon

Evacuacion de generacion renovable

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC indica que hay incremento de coste para el agente de unos 0,33 M€ pero no hay alegaciones

al respecto.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la

adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Entrenticleos 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.5)

e Adaptacion propuesta

Adelanto de Entrenticleos 220 kV

Solicitante ENDESA Distribucién
B Descripcion Nueva entrada/salida de Entrenucleos en Dos Hermanas-Quintos 220 kV
ActuaFlon afectada. ... |Posiciones Convencionales: 4 x 220 kV (1 para acceso de distribucion)
recogida en la planificacion -
. km Aéreo: 1 km
vigente
Afio 2020
Inviabilidad detectada Es un adelanto de la subestaciéon
de ad » Descripcion Nueva entrada/salida de Entrenucleos en Dos Hermanas-Quintos 220 kV
Propue.stta e adaptacion Posiciones Convencionales: 4 x 220 kV (1 para acceso de distribucion)
(variacion respecto de la .
e km Aéreo: 1 km
planificacion vigente)
Afo 2019
Variacion d t |
.arlaqon e coste para el | )\,
sistema
Motivacién Apoyo a distribuciéon

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC considera que el cambio de fecha no es adaptacidn de las caracteristicas, sino que supone
una modificacidn de la planificacion. Ademas, sefiala que si bien dicho adelanto no supone un extra-
coste de inversién al Sistema, el promotor o solicitante del mismo, conforme a lo establecido en el
articulo 18.2 del Real Decreto 1047/2017, deberd asumir el coste de dichas inversiones asi como la
operacion y mantenimiento de las mismas al tiempo que debera sufragar la retribucién derivada del
adelanto de dichas instalaciones por el tiempo de adelanto efectivo respecto de las fechas previstas
de puesta en servicio recogidas en la planificacién vigente.

e Valoracién del operador del sistema

La opinidn del OS es que, puesto que en el articulo 18.2 del RD 1047/2017 se menciona explicitamente
a los consumidores y productores, pero no a los distribuidores, y es un distribuidor quién ha solicitado
el adelanto en este caso, el coste en el que se pudiera incurrir por adelantar la instalacion lo tiene que
sufragar el sistema.

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que es admisible
contemplar en el Anexo | la adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Enlace Peninsula-Ceuta (Informe CNMC Anexo 3-1.6)

e Adaptacion propuesta

Enlace Peninsula-Ceuta 132 kV

Solicitante Operador del sistema
» Definicidn del enlace, de la topologia de las subestaciones extremo y de
Actuacién afectada N . . .
. .., | Descripcion las necesidades de reactiva pendientes de concretar con el avance del
recogida en la planificacién .
imant proyecto del enlace Peninsula-Ceuta.
vigente
& Afio 2020

Con el avance en la definicion del proyecto del enlace se han concretado trazas, topologias de
las subestaciones extremo y necesidades de reactiva a compensar.
Avance en la definicion del proyecto de enlace Peninsula-Ceuta 132kV:

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion

o Descripcion . . .

(variacién respecto de la traza submarina, subestaciones extremo y reactiva a compensar.
planificacién vigente) Afio 2020
Afeccion a otros
Variacién de coste para el

: P 28 M€ *
sistema
Motivacién Interconexiones sistemas no peninsulares

*

Al tener esta actuacidn caracter singular (atendiendo a lo recogido en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, Articulo 19: aquellas
que se lleven a cabo en infraestructuras de transporte cuyas caracteristicas de disefio, configuracion, condiciones operativas o técnicas
constructivas no estén recogidas en la orden que fije los valores unitarios de referencia de inversion y operacion y mantenimiento) el
incremento de coste recogido respecto de lo contemplado en la planificacidn vigente, es la mejor estimacion a fecha de realizacion de este
informe y se ha obtenido como la diferencia entre lo recogido en planificacidn vigente y la nueva estimacidn a lo que se aplica el coeficiente
de retardo correspondiente.

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC considera que la adaptacion técnica propuesta adolece de informacion suficiente para
valorar la afeccién en coste para el sistema eléctrico y que el operador del sistema deberia realizar un
nuevo analisis coste-beneficio que ratifique los beneficios para el sistema de la actuacidén tras las
modificaciones y adaptaciones planteadas.

Respecto del comentario de la CNMC sobre la contradiccidn entre el coste inicial indicado y el coste
nulo recogido en el comentario del OS enviado a solicitud de la CNMC, cabe indicar que dicho
comentario se referia Unicamente al cambio de la subestacién en la que se deben conectar dichas
reactancias, actuacién que no conlleva coste en si misma.

e Valoracién del operador del sistema

El avance en la definicion de detalle del proyecto del enlace Peninsula-Ceuta ha permitido concretar
las trazas submarinas, topologias de las subestaciones extremo y necesidades de compensacién de
reactiva. Los estudios actuales indican que, con objeto de operar el enlace en condiciones de
seguridad, es necesario incluir en torno a 130Mvar para compensar la reactiva generada por los cables,
mediante la puesta en servicio de reactancias de 18 a 9 Mvar, algunas de ellas variables.

Con respecto al comentario de la CNMC sobre la falta de informacidn suficiente para valorar la afecciéon
en coste para el sistema eléctrico, cabe sefialar que las actuaciones objeto de adaptacion tienen
cardcter singular ya que no se dispone de estandares retributivos de elementos de 132kV aplicables al

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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territorio peninsular o ceuti. Por ello, la valoracion de la afeccion econdmica se basa en la mejor
estimacion del coste de la actuacidn, informada por el transportista.

Finalmente, en cuanto a la necesidad de actualizar el analisis coste-beneficio del enlace Peninsula-
Ceuta, el operador del sistema envié en mayo de 2018 al Ministerio de Energia, Turismo y Agenda
Digital el informe DDS.DPE.18 1042 Actualizacion_Justificacion econémica. Enlace a Ceuta con una
actualizacién de dicho analisis. En Anexo Il se incluye una nueva actualizacidon de la justificacién
econdmica del enlace que considera los costes de inversidon actualizados atendiendo a las
modificaciones a la planificacién ya aprobadas, asi como a las adaptaciones propuestas por el
operador del sistema en el presente informe.

Tal y como concluye el informe del anexo, la puesta en servicio del enlace Peninsula-Ceuta resulta
beneficiosa para el sistema ya que los ahorros en el coste de abastecimiento de la demanda de Ceuta
no sélo permitirdn sufragar los gastos asociados al enlace sino que, ademas, aportardn mas de 215 M€
de ahorro adicional. De igual modo la puesta en servicio del enlace Peninsula-Ceuta permitird reducir
la energia no suministrada tras incidentes en mas de un 75 % respecto de los valores actuales.

A lavista de lainformacidn expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar los planes
de desarrollo incluidos en |a planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacion
propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Los acoplamientos longitudinales de Pinar del Rey se modifican de convencional a blindados
(Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Acoplamientos longitudinales del binudo Pinar del Rey 220 kV

Operador del sistema

Solicitante

Actuacion afectada
recogida en la planificacién
vigente!

Nueva linea 220 kV Pinar del Rey-Pinar del Rey B 1y 2, con acoplamientos

Descripcion longitudinales de barras en tecnologia AIS
Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV
Afio 2018

Inviabilidad detectada

Los dos interruptores planificados AlS (tecnologia convencional) no caben debajo de las barras

de Pinar del Rey,

por lo que es necesario cambiarlos por interruptores GIS (tecnologia

blindada)
» Descrincién Nueva linea 220 kV Pinar del Rey-Pinar del Rey B 1y 2, con acoplamientos
Propuesta de adaptac:jon | P longitudinales de barras en tecnologia GIS
(varlfaf:lon. , res‘pecto € a Posiciones Blindadas: 2 x 220 kV
planificacion vigente) —
Ao 2018
Variacion de coste para el 0,7 M€

sistema

Motivacién

Seguridad de suministro

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de caracter técnico de esta actuacion ha surgido tras la solicitud a la CNMC
de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017. Por este
motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracion del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la

adaptacidn propuesta.

1 Aprobada en julio de 2018 en las modificaciones puntuales de la planificacién 2015-2020

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliacién SE Casaquemada para el TAV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Ampliaciéon Casaquemada 220 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacién afectada Descripcion Ampliacién Casaquemada 220 kV para el TAV. Anexo I
recogida en la planificacién | Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV

vigente? Afio >2020 (anexo I1)

La subestacién ha sido construida en tecnologia blindada, por lo que habria una discrepancia

Inviabilidad detectada e, . .
en la planificacion al aparecer como tecnologia convencional

Propuesta de adaptacion Descripcion Ampliacién Casaquemada 220 kV para el TAV. Anexo I
(variacién respecto de la | Posiciones Blindadas: 2 x 220 kv

planificacion vigente) Afio >2020 (anexo Il de la planificacién)

Afeccién a otros Viabiliza la conexion del TAV

Variacion de coste para el

. 0 M€ (anexo Il de la planificacidn)
sistema

Motivaciéon Alimentacidn tren de alta velocidad

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de caracter técnico de esta actuacion ha surgido tras la solicitud a la CNMC
de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017. Por este
motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo Il
de la planificacion la adaptacidn propuesta.

2 Aprobada en julio de 2018 en el Anexo Il de las modificaciones puntuales de la planificacion 2015-2020

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Asturias

Linea Carrié-Soto 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.1)

e Adaptacion propuesta

LINEA CARRIO-SOTO 220 kV

Operador del sistema

Solicitante

Actuacion afectada
recogida en la planificacién
vigente

Compactacion de lineas de 400 kV Soto-Robla y Narcea-Soto y de 220 kV

Descripcion Soto-Carrio y Soto-Tabiella
km Aéreo: Compactacion de 5 km en la llegada a la SE Soto de Ribera
Afio 2017

Inviabilidad detectada

La ubicacién prevista para la reactancia en Soto 400 kV ocupa la servidumbre de vuelo de la
futura linea Carrid-Soto 220 kV, lo que implicaria que la linea sobrevolase la futura reactancia
y esto inviabiliza la compactacion de lineas planificada.

Incluir un nuevo tramo soterrado de la linea Carrid-Soto 220 kV a la

» Descripcion llegada a la SE Soto 220 kV
PrOF,)ue,S,ta de adaptacion Aéreo: Compactacion de 5 km en la llegada a la SE Soto de Ribera
(ﬁanf;,c'on, , res‘pecto de la km Soterrado: 370 m (Cu 2.500) en la llegada a Soto 220 kV para la linea Soto-
planificacidn vigente) Carrio 220 kV.
Ao 2017
Variacion de coste para el 23 M€

sistema

Motivacién

Resolucién de restricciones técnicas

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la

adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Baleares

SE Cala Millor 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.22)

e Adaptacion propuesta

Solicitante Operador del sistema
» N Interruptor de acoplamiento para adaptacién a Procedimientos de
Actuacién afectada Descripcion 0 -
id la planificacién peracion
rgcogl aeniap Posiciones Convencional: 1 x 66 kV
vigente —
Ao 2016
La instalacion del interruptor de acoplamiento no permitiria dotar a la subestacién de plena
Inviabilidad detectada operatividad como doble barra con acoplamiento sino que requeriria ademas la instalacion de

seccionadores en el resto de las posiciones de la subestacidn
Instalacién de seccionadores en todas las posiciones de la subestacion

Propue.slta de adaptac:jé” | Descripcion para adaptarla a los Procedimientos de Operacidn
(varlfaf:lon. | respecto e la Posiciones Blindada: 1 x 66 kV
planificacion vigente) —
Afio 2018
V.arlaC|on de coste para el 0,4 M€
sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que dicha actuacion no puede ser catalogada como
singular segun lo establecido en el articulo 19.1 del Real Decreto 1047/2013. Asimismo la CNMC
también indica que dicha actuacién ya estd recogida en los planes de inversidn sin indicar que es
singular y que la caracterizacion como singular de una instalacién dentro de la Planificacién indicativa
va mas alld de recoger como tal su circunstancia dentro del apartado de observaciones.

e Valoracién del operador del sistema

Atendiendo a la informacién aportada por la CNMC, en lo relativo a la singularidad de esta actuacion,
el OS propone no contemplarla en la Orden por la que se aprueban las adaptaciones de caracter
técnico de la Planificacion Energética.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte

de Energia Eléctrica 2015-2020.
16/72



W

Bypass operable en la SE Coliseo 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.23)

e Adaptacion propuesta

Bypass operable en la SE Coliseo 66 kV

Solicitante Operador del sistema
Bypass operable en Coliseo 66 kV que da lugar al circuito Son Pardo-
Actuacidn afectada Descripcion Nuredduna 66 kV con la desconexién de los circuitos Son Pardo-
recogida en la planificacién Coliseo 66 kV y Coliseo-Nuredduna 66 kV
vigente Posiciones Blindada: 1 x 66 kV (no especificado en el documento aprobado)
Afio 2018

Falta especificar en el campo de observaciones la tecnologia del Bypass operable (en los costes
de la planificacion se ha tenido en cuenta tecnologia GIS para esta actuacion)

Especificacion de utilizacidon de tecnologia GIS en el Bypass operable de
Coliseo en el campo de observaciones

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion Descripcion
(variacion respecto de la

o, Posiciones Blindada: 1 x 66 kV
planificacion vigente) —
Ao 2019
Variacio
.arlaC|on de coste para el 0 Me
sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC indica que esta adaptacion debe ser matizada recogiendo de forma expresa que el Bypass es
en la subestacién de Coliseo. De esta forma el desglose a recoger en el Anexo |.2 debera ser el
siguiente: “Bypass operable en Coliseo en tecnologia GIS”.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta. Ademas, de acuerdo con el comentario de la CNMC se incluye en las
observaciones con las que se recoge la actuacion en el Anexo 1.2 de forma explicita que el bypass se
realiza en la SE Coliseo.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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SE Mesquida. Correccion de la ubicacién (Posterior al informe de la CNMC)

Posteriormente al envio de los comentarios solicitados por la CNMC se ha detectado una errata en las
tablas correspondientes al anexo 1.2 de la planificacion vigente. Dicha errata aparece en la ubicacion
de la reactancia asociada al proyecto de conexidn provisional en Mesquida 132 kV del segundo enlace
Mallorca-Menorca planificado que debe asignarse a la isla de Mallorca en lugar de a la isla de Ibiza.

e Valoracion del operador del sistema

A la vista de la informacidon expuesta, el operador del sistema estima que debe corregirse la ubicacion
de la reactancia asociada al proyecto de conexién provisional en Mesquida 132 kV del segundo enlace
Mallorca-Menorca planificado indicando que pertenece a Mallorca.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Interconexion Ibiza-Formentera (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Nombre actuacion Interconexion Ibiza-Formentera

Solicitante Operador del Sistema
» Nuevo enlace submarino entre las islas de Ibiza y Formentera. En campo
Actuacion afectada I . .
. ..., | Descripcion de comentarios se detalla: enlace submarino de 23 km y cable
recogida en la planificacién .
et subterraneo de 9,3 km)
vigente =
& Afio 2018

El Consell Insular de Formentera solicita cambios en la ubicacion de la SE de Formentera asi
como adaptacion del trazado del proyecto
Nuevo enlace submarino entre las islas de Ibiza y Formentera. En el

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion

T Descripcion campo de observaciones se detalla: km pendientes de definicion en el

(variacién respecto de la

lanificacién vigente) proyecto.
P Afio 2018
Variacion de coste para el

: P 0 M€
sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de cardcter técnico de esta actuacién ha surgido tras la solicitud de la
CNMC de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017.
Por este motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Canarias

Ampliacién SE Corralejo 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.24)

e Adaptacion propuesta

Ampliacion SE Corralejo 66 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacion afectada Descripcion DC La Oliva-Corralejo 66 kV
recogida en la planificacion

vigente * Afio 2019

La puesta en servicio del DC La Oliva-Corralejo 66 kV, tal y como esta planificada, no permite
Inviabilidad detectada garantizar las adecuadas condiciones de seguridad de suministro y de mantenimiento ya que
la SE de Corralejo 66kV incumpliria el PO 13 SEIE.

Particion de barra e inclusidon de acoplamiento longitudinal de barras en

Propuesta de adaptacion Descripcion Corralejo 66 kV vinculada a la puesta en servicio del DC La Oliva-Corralejo
(variacién respecto de la 66 kV
planificacién vigente) Posiciones Convencionales: 1 x 66 kV
Ao 2019
Variacion de coste para el
: P 0,7 M€
sistema
Motivacién Interconexiones entre sistemas insulares

* No se incluyen detalles de los elementos de la actuacion planificada que no sufren ninguna modificacién.
e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC indica que la necesidad de esta actuacién por razones de seguridad resulta adecuada, si bien
considera que no se trata de una adaptacion de la planificacidn vigente sino de una nueva actuacion.
Comenta asimismo que, si finalmente dicha actuacidn se incluyera como adaptacién, deberia
vincularse con las actuaciones planificadas que la originan e indicarse que la subestacidn seguiria
incumpliendo el PO 13 SEIE.

e Valoracién del operador del sistema

La puesta en servicio del DC La Oliva-Corralejo 66 kV requiere de la adaptacién de la subestacidn de
Corralejo 66 kV para dar cumplimiento a los requisitos del PO 13 SEIE que permiten garantizar unos
niveles de calidad y seguridad del suministro y del mantenimiento adecuados. En efecto, en dicho
procedimiento se indica que “la instalacion de nuevas posiciones en subestaciones de simple barra” o
“el aumento de la criticidad de una subestacion de simple barra” implicaran “la trasformacion de su
configuracién a una configuracion de doble barra u otra de mayor fiabilidad”. Como resulta inviable
fisicamente acometer el paso a doble barra de la subestacion de Corralejo 66 kV, el operador del
sistema propone un aumento de la fiabilidad de la subestacidn mediante la particién de la barra simple
y la instalacidn de un acoplamiento longitudinal.

Puesto que, tal y como se ha expuesto, la adaptacidn propuesta se ajusta a lo recogido en Ley 24/2013,
al ser” necesaria para la realizacidn de los planes de desarrollo incluidos en la planificacidn eléctrica”,
el OS mantiene la necesidad de incluirla en la propuesta de Orden por la que se aprueban las
adaptaciones de caracter técnico; considerando adecuada su vinculacion, tal y como indica la CNMC,
con la puesta en servicio del doble circuito La Oliva-Corralejo 66 kV.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Sin embargo, con objeto de realizar un ajuste total del coste de las adaptaciones de caracter técnico,
y debido a la prioridad que presentan otras actuaciones, el OS considera que, en caso de superarse el
coste total admisible, esta actuacién deberia recogerse en la préxima planificacién o adaptacién de
caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliaciéon SE Matas Blancas 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.25)

e Adaptacion propuesta

Ampliaciéon SE Matas Blancas 66 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacion afectada Descripcidn Conexién de Matas Blancas 66 kV con Matas Blancas 132 kV
recogida en la planificacion

vigente* Afio 2017

La puesta en servicio en Matas Blancas de los dos transformadores 132/66 kV planificados no
Inviabilidad detectada permite garantizar las adecuadas condiciones de seguridad de suministro y de mantenimiento
ya que la SE de Matas Blancas 66kV incumpliria el PO 13 SEIE.

Particion de barra e inclusidon de acoplamiento longitudinal de barras en

Propuesta de adaptacién | Descripcion Matas Blancas 66 kV vinculada a la puesta en servicio de los dos
(variacién respecto de la transformadores 132/66 kV en Matas Blancas.
planificacién vigente) Posiciones Convencionales: 1 x 66 kV
Ao 2017
Yariacién de coste para el 0,7 M€
sistema
Motivacién Seguridad de suministro

* No se incluyen detalles de los elementos de la actuacion planificada que no sufren ninguna modificacién.
e Estadoen el informe de la CNMC

La CNMC indica que la necesidad de esta actuacién por razones de seguridad resulta adecuada, si bien
considera que no se trata de una adaptacidon de la planificacidn vigente sino de una nueva actuacién.
Comenta asimismo que, si finalmente dicha actuacion se incluyera como adaptacién, deberia
vincularse con las actuaciones planificadas que la originan e indicarse que la subestacién seguiria
incumpliendo el PO 13 SEIE.

e Valoracién del operador del sistema

La puesta en servicio de los dos transformadores de 132/66 kV que permiten conectar los parques de
66 kV y 132 kV de la subestacion de Matas Blancas requiere de la adaptacién de la subestacion de
Matas Blancas 66 kV para dar cumplimiento a los requisitos del PO 13 SEIE que permiten garantizar
unos niveles de calidad y seguridad del suministro y del mantenimiento adecuados. En efecto, en dicho
procedimiento se indica que “la instalacion de nuevas posiciones en subestaciones de simple barra” o
“el aumento de la criticidad de una subestacion de simple barra” implicaran “la trasformacion de su
configuracién a una configuracion de doble barra u otra de mayor fiabilidad”. Como resulta inviable
fisicamente acometer el paso a doble barra de la subestacién de Matas Blancas 66 kV, el operador del
sistema propone un aumento de la fiabilidad de la subestacion mediante la particién de la barra simple
y la instalacidn de un acoplamiento longitudinal.

Puesto que, tal y como se ha expuesto, la adaptacidn propuesta se ajusta a lo recogido en Ley 24/2013,
al ser” necesaria para la realizacidn de los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica”,
el OS mantiene la necesidad de incluirla en la propuesta de Orden por la que se aprueban las
adaptaciones de caracter técnico; considerando adecuada su vinculacion, tal y como indica la CNMC,
con la puesta en servicio de los dos transformadores 132/66 kV en Matas Blancas.

Sin embargo, con objeto de realizar un ajuste total del coste de las adaptaciones de caracter técnico,
y debido a la prioridad que presentan otras actuaciones, el OS considera que, en caso de superarse el

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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coste total admisible, esta actuacidn deberia recogerse en la proxima planificacion o adaptacion de
caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.

23/72



W

Ampliacién SE Gran Tarajal 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.26)

e Adaptacion propuesta

Ampliacién SE Gran Tarajal 66 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacion afectada Descripcion Conexion de Gran Tarajal 66 kV con Gran Tarajal 132 kV
recogida en la planificacion [

vigente* Afo 2017

La puesta en servicio en Gran Tarajal de los dos transformadores 132/66KV planificados no
Inviabilidad detectada permite garantizar las adecuadas condiciones de seguridad de suministro y de mantenimiento
va que la SE de Gran Tarajal 66kV incumpliria el PO 13 SEIE.

Particion de barra e inclusidon de acoplamiento longitudinal de barras en

Propuesta de adaptacion Descripcion Gran Tarajal 66 kV vinculada a la puesta en servicio de los dos
(variacion respecto de la transformadores 132/66 kV en Gran Tarajal.
planificacién vigente) Posiciones Convencionales: 1 x 66 kV
Ao 2017
Variacio
.arlaC|on de coste para el 0,7 M€
sistema
Motivacién Seguridad de suministro

* No se incluyen detalles de los elementos de la actuacion planificada que no sufren ninguna modificacién.
e Estado en elinforme de la CNMC

La CNMC indica que la necesidad de esta actuacién por razones de seguridad resulta adecuada, si bien
considera que no se trata de una adaptacidon de la planificacidn vigente sino de una nueva actuacién.
Comenta asimismo que, si finalmente dicha actuacion se incluyera como adaptacién, deberia
vincularse con las actuaciones planificadas que la originan e indicarse que la subestacién seguiria
incumpliendo el PO 13 SEIE.

e Valoracién del operador del sistema

La puesta en servicio de los dos transformadores de 132/66 kV que permiten conectar los parques de
66 kV y 132 kV de la subestacion de Gran Tarajal requiere de la adaptacion de la subestacién de Gran
Tarajal 66 kV para dar cumplimiento a los requisitos del PO 13 SEIE que permiten garantizar unos
niveles de calidad y seguridad del suministro y del mantenimiento adecuados. En efecto, en dicho
procedimiento se indica que “la instalacion de nuevas posiciones en subestaciones de simple barra” o
“el aumento de la criticidad de una subestacion de simple barra” implicaran “la trasformaciéon de su
configuracién a una configuracion de doble barra u otra de mayor fiabilidad”. Como resulta inviable
fisicamente acometer el paso a doble barra de la subestacidon de Gran Tarajal 66 kV, el operador del
sistema propone un aumento de la fiabilidad de la subestacion mediante la particién de la barra simple
y la instalacidn de un acoplamiento longitudinal.

Puesto que, tal y como se ha expuesto, la adaptacidn propuesta se ajusta a lo recogido en Ley 24/2013,
al ser” necesaria para la realizacidn de los planes de desarrollo incluidos en la planificacidn eléctrica”,
el OS mantiene la necesidad de incluirla en la propuesta de Orden por la que se aprueban las
adaptaciones de caracter técnico; considerando adecuada su vinculacion, tal y como indica la CNMC,
con la puesta en servicio de los dos transformadores 132/66 kV en Gran Tarajal.

Sin embargo, con objeto de realizar un ajuste total del coste de las adaptaciones de caracter técnico,
y debido a la prioridad que presentan otras actuaciones, el OS considera que, en caso de superarse el

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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coste total admisible, esta actuacidn deberia recogerse en la proxima planificacion o adaptacion de
caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nuevo DC Puerto del Rosario-la Oliva 132 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.27)

e Adaptacion propuesta

DC/ Puerto del Rosario-La Oliva 132 kV

Solicitante Operador del sistema

Descripcion Nuevo doble circuito Puerto del Rosario-La Oliva 132 kV de 160 MVA

Aéreo: 2 x 25 km (DC); Soterrado: 2 x 1 km (DC). Capacidad invierno y
verano: 160 MVA

Afio 2019

Debido a caracteristicas constructivas no es viable alcanzar la capacidad de transporte
planificada de 160 MVA

Descripcion Nuevo doble circuito Puerto del Rosario-La Oliva 132 kV de 150 MVA

Aéreo: 2 x 25 km (DC); Soterrado: 2 x 1 km (DC). Capacidad invierno y
verano: 150 MVA

Actuacioén afectada
recogida en la planificacién | km
vigente

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion
(variacién respecto de la|km
planificacién vigente)

Afo 2019
Variacién de coste para el
: P 0ME
sistema
Motivacién Interconexiones entre sistemas insulares

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccién de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacidon no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidn propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nuevo DC Arinaga-Bco de Tirajana 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.28)

e Adaptacion propuesta

DC/ Arinaga-Bco de Tirajana 66 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacién afectada Descripcion Nuevo doble circuito Arinaga-Bco de Tirajana 66 kV de 80 MVA
recogida en la planificacién | km Soterrado: 2 x 10 km. Capacidad invierno y verano 80 MVA
vigente Afio 2018

Debido a caracteristicas constructivas no es viable alcanzar a capacidad de transporte

Inviabilidad detectada planificada de 80 MVA

Propuesta de adaptacién Descripcion Nuevo doble circuito Arinaga-Bco de Tirajana 66 kV de 74 MVA
(variaciéon respecto de la|km Soterrado: 2 x 10 km. Capacidad invierno y verano 74 MVA
planificacién vigente) Afio 2018

V.arlaC|on de coste para el 0 Me

sistema

Motivacién Evacuacion de generacién renovable

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacién expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccién de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacion no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidon propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliaciéon SE Muelle Grande 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.29)

e Adaptacion propuesta

Ampliacion SE Muelle Grande 66 kV

Solicitante Operador del sistema
» Descripcion Ampliacién con nueva doble barra con acoplamiento a la que se traslada
Actua%on afIECtTda_f » la posicion de la linea a Buenavista
recogida en la planificacién - -
) 8 P Posiciones Convencionales: 3 x 66 kV
vigente —
Afio 2017
Inviabilidad detectada Resulta inviable realizar la ampliacidn en tecnologia convencional

Ampliacion con nueva doble barra con acoplamiento a la que se traslada
la posicidn de la linea a Buenavista, en tecnologia GIS.

Posiciones Blindada: 3 x 66 kV

Afio 2017

El acceso planificado para evacuacion de generacidn renovable en Muelle Grande debera ser
asimismo en tecnologia blindada

Propuesta de adaptacién | Descripcion
(variacion respecto de la
planificacion vigente)

Afeccion a otros

Variacion de coste para el

. 0,8 M€
sistema

Motivacién Apoyo a distribucién y Evacuacion de generacién renovable

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que la actuacidon propuesta se encuentra ya en servicio, por lo que se
estd solicitando una modificacién de caracteristicas técnicas, ex post a la ejecucion de la misma.
Asimismo, indica que la valoracidon econdmica de la adaptacién no parece correcta.

e Valoracién del operador del sistema

En primer lugar, con respecto a la solicitud de la adaptacidon con cardcter ex post, cabe remitirse a lo
indicado en Comentarios Generales, al inicio del presente documento, e indicar que en el informe
preceptivo previo a las autorizaciones de la ampliacion de Muelle Grande 66 kV, la DGPEM informé
favorablemente de la misma, con el alcance descrito, considerandola planificada.

Con respecto al calculo de la variacidn del coste para el sistema, se ha detectado que efectivamente la
propuesta del operador del sistema incluye una errata en la asignacién de la variacién del sobrecoste:
en lugar de 0,1 M€ debe indicar 0,8 M€ (segun la metodologia de calculo explicada en el apartado de
comentarios generales).

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta; contemplando el ajuste del coste indicado.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nueva linea El Tablero-Sta Agueda 66 kV cto.2 (Informe CNMC Anexo 3-1.30)

e Adaptacion propuesta

El Tablero-Sta Agueda 66 kV, cto2

Solicitante Operador del sistema

Actuacién afectada Descripcion L/ El Tablero-Sta Agueda 66kV, cto 2
recogida en la planificacién | km Soterrado: 3 km

vigente Afio 2019

Tras la realizacion del proyecto, se plantea la construccién de la linea mayoritariamente en
aéreo y no subterranea
Descripcion L/ El Tablero-Sta Agueda 66kV, cto 2

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion

o Aéreo: 5.5 km
(variacidon respecto de la|km

e Soterrado: 0,5 km
planificacion vigente) —

Afo 2019

YarlaC|on de coste para el 0,14 M€
sistema
Motivacion Almacenamiento

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A lavista de lainformacidn expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar los planes
de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacién
propuesta.

Sin embargo, con objeto de realizar un ajuste total del coste de las adaptaciones de caracter técnico,
y debido a la prioridad que presentan otras actuaciones, el OS considera que, en caso de superarse el
coste total admisible, esta actuacion deberia recogerse en la préoxima planificacion o adaptacion de
caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nueva linea San Agustin-El Tablero 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.31 “El Tablero-Lomo Maspalomas
66 kV cto2”)

e Adaptacion propuesta

Cambio topologia El Tablero-Lomo Maspalomas 66 kV, cto 2

Solicitante Operador del sistema

» Cambio de topologia consistente en el by-pass de las lineas San Agustin-
Actuacién afectada

id Ia planificacis Descripcion Lomo Maspalomas 66 kV y Lomo Maspalomas-El Tablero 66 kV cto 1 para
r?COgtl aen fa planiticacion obtener la linea San Agustin-El Tablero 66 kV de 60 MVA
vigente Afio 2019

Resulta inviable la ejecucion del bypass utilizando el cto 1 Lomo Maspalomas-El Tablero 66 kV,
por lo que se propone realizarlo con el cto 2.

Cambio de topologia consistente en el by-pass de las lineas San Agustin-

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion

e de | Descripcion Lomo Maspalomas 66 kV y Lomo Maspalomas-El Tablero 66 kV cto 2 para
("la”f;F'O”, i respectto ) € obtener la linea San Agustin-El Tablero 66 kV de 66 MVA
planificacién vigente Ao 2019
\{arlaaon de coste para el 0 MeE
sistema
Motivacion Almacenamiento y Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
Sugiere, sin embargo, que la actuacidn se recoja con mayor claridad en la planificacion para facilitar la
comprension de las actuaciones y quede recogida en las tablas la inviabilidad del bypass originalmente
planteado.

e Valoracién del operador del sistema

Atendiendo a los comentarios de la CNMC, el operador del sistema propone cambiar la descripcion de
las actuaciones en las tablas del Anexo 1.3 de la planificacion de forma que incluya lo siguiente:

e el cambio topoldgico consistente en la baja de las lineas San Agustin-Lomo Maspalomas 66 kV
y Lomo de Maspalomas-El Tablero 66 kV cto2 para dar lugar a San Agustin-El Tablero 66 kV de
66 MVA

e en comentarios se incluird que esta adaptacion se debe a la inviabilidad de realizar el bypass
con el Lomo de Maspalomas-El Tablero 66 kV ctol.

Alavista de la informacidn expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar los planes
de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacion
propuesta con su nueva redaccion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Enlace Lanzarote-Fuerteventura. Definicion de las REAs 132 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.32)

e Adaptacion propuesta

Eliminacion Rea 2 en SE La Oliva 132 kV

Solicitante Operador del sistema
L Reactancias asociadas al enlace Lanzarote-Fuerteventura 132 kV en La
Descripcién .
Actuacion afectada Oliva 132 kV: REA1 y REA2
recogida en la planificacién | Posiciones Blindadas: 3 x 66 kV
vigente Compensacién 2 x9 Mvar
Afio 2017

Tras al definicién previa del proyecto del enlace se elimina la necesidad de una de las dos
reactancias planificadas
Reactancias asociadas al enlace Lanzarote-Fuerteventura 132 kV en La

Inviabilidad detectada

Descripcion

Propuesta de adaptacién Oliva 132 kV: REAL
(Variaci(')n respecto de la Posiciones Blindadas: 1,5x66 kv
planificacién vigente) Compensacién 1x9 Mvar
Afio 2017
Afeccion a otros
\{arlaaon de coste para el 1,8 M€
sistema
Motivacion Interconexiones entre sistemas insulares

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacidn y la considera debidamente justificada y motivada. Sin
embargo, encuentra discrepancias entre la estimaciéon econémica de la afeccion de la adaptacidn
realizada por el operador del sistema y la de la propia CNMC, por lo que considera que debe solicitarse
un mayor detalle sobre la estimacidon econdmica que se esta considerando.

e Valoracién del operador del sistema

El operador del sistema confirma que el ahorro para el sistema de |la adaptacién propuesta (eliminacién
de la REA 2 de 9 Mvar de La Oliva 132 kV) es de 1,8 M£. La estimacidon econémica realizada por la
CNMC difiere de la del operador del sistema debido a:

e En primer lugar, la CNMC no ha tenido en cuenta que la subestacién de La Oliva 132 kV tiene
una configuracién de interruptor y medio, por lo que se debe computar una posicidon y media
por reactancia conectada.

e Ensegundo lugar, tal y como se recoge en el apartado de comentarios generales, la estimacion
econdmica asociada a las actuaciones incluidas en la planificacion aprobada en octubre de
2015, se ha realizado conforme a la legislacidn vigente en el momento de aprobacion de las
mismas.

A lavista de lainformacidn expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar los planes
de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacién
propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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SE Tias. Definicion de las REAS de 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.33)

e Adaptacion propuesta

Inclusion de REA 4 en SE Tias 66 kV

Solicitante Operador del sistema
L, Reactancias asociadas al DC Macher-Punta Grande 66 kV en Tias 66 kV:
Descripcién
Actuacion afectada REA1, REA2 y REA3
recogida enla p|anificacién Posiciones Blindadas: 4,5 x 66 kV
vigente Compensacién 3 x 6 Mvar
Ao 2016
Inviabilidad detectada Con el avance en la definicion del proyecto se incluye la necesidad de una cuarta reactancia.
L Reactancias asociadas al DC Macher-Punta Grande 66 kV en Tias 66 kV:
Descripcién
Propuesta de adaptacion REAL, REA2, REA3 y REA4
(Variaci(')n respecto de la Posiciones Blindadas: 6 x 66 kV
planificacién vigente) Compensacién 4 x 6 Mvar
Afio 2016
Variacio
.arlaaon de coste para el 16 M€
sistema
Motivacién Resolucidn de restricciones técnicas

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada. Sin
embargo, encuentra discrepancias entre la estimacidon econdmica de la afeccion de la adaptacién
realizada por el operador del sistema y la de la propia CNMC, por lo que considera que debe solicitarse
un mayor detalle sobre la estimaciéon econdmica que se esta considerando.

e Valoracién del operador del sistema

El operador del sistema confirma que el sobrecoste de la adaptacidn propuesta (inclusidn de la REA 4
de 6 Mvar de Tias 66 kV) es de 1,6 M€. La estimacion econdmica realizada por la CNMC difiere de la
del operador del sistema debido, principalmente, a que la CNMC no ha tenido en cuenta que la
subestacion de Tias 66 kV tiene una configuracidn de interruptor y medio, por lo que se debe computar
una posicion y media para la conexion de la nueva reactancia.

A lavista de lainformacidn expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar los planes
de desarrollo incluidos en la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacidn
propuesta.

Sin embargo, con objeto de realizar un ajuste total del coste de las adaptaciones de caracter técnico,
y debido a la prioridad que presentan otras actuaciones, el OS considera que, en caso de superarse el
coste total admisible, esta actuacidon deberia recogerse en la proxima planificacion o adaptacion de
caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nueva SE El Escobar 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.34)

e Adaptacion propuesta

Nueva SE El Escobar 66 kV

Solicitante Operador del sistema

Nueva SE El Escobar 66 kV por evacuacion de generacidn renovable
Descripcion condicionada a CTA de accesos GEEC_020 11, GEEC_025_ 11,
GRE_243_14y GRE_246_14

Blindadas: 1 x 66 kV (posicion de acoplamiento de la nueva SE
condicionada a los accesos referidos)

Afio 2018

Ante el retraso de la generacién renovable de los accesos GEEC_020_11, GEEC_025_11,
GRE_243_14y GRE_246_14, se impide la PES de la SE que, sin embargo, resulta imprescindible
Inviabilidad detectada para gestionar los flujos de generacién renovable de todo el eje de 66 kV norte-sur. Por lo
tanto, se propone dividir la actuacidn en dos: por un lado, la puesta en servicio de la nueva
subestacion y, por otro, una ampliacion posterior condicionada a los mencionados accesos.
Descripcion Nueva SE El Escobar 66 kV por evacuacién de generacion renovable no
Propuesta de adaptacion condicionada a accesos

(variacion respecto de la Posiciones Blindadas: 1 x 66 kV (posicion de acoplamiento de la nueva SE no
planificacién vigente) condicionada a los accesos referidos)

Ao 2018

Las posiciones de los accesos GEEC_020_11, GEEC_025_11, GRE_243 14 y GRE_246_14 se
incluyen como una actuacién independiente de ampliacidn de la SE condicionada a CTA

Actuacion afectada
recogida en la planificacién
vigente Posiciones

Afeccidn a otros

Variacion de coste para el

. 0 M€
sistema

Motivacién Evacuacion de generacién renovable

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A lavista de lainformacidn expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar los planes
de desarrollo incluidos en |a planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacion
propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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SE Lomo Apolinario 66 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.35)

e Adaptacion propuesta

Ampliacién SE Lomo Apolinario 66 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacién afectada Descripcion Nuevo cable Lomo Apolinario-Muelle Grande 66kV
recogida en la planificacion [~

vigente* Afo 2019

La conexion del cable a la SE de Lomo Apolinario requiere de la adaptacién de las barras y
cambio de aparamenta
Cambio de embarrados y de aparamenta de la SE de Lomo Apolinario

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion

Descripcion
(variacion respecto de la P 66 kV
planificacion vigente) Ao 2019
V.arlaC|on de coste para el 1 Mé
sistema
Motivacién Seguridad de suministro

* No se incluyen detalles de los elementos de la actuacion planificada que no sufren ninguna modificacién.
e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC considera que la actuacion propuesta no es una adaptacion de la planificacion vigente sino
una nueva actuacion. Comenta asimismo que “la singularidad de una instalacién no es algo que pueda
ser determinado Unicamente, y como paso inicial, a través del campo de observaciones de los anexos
descriptivos de las actuaciones de la planificacion indicativa” y que “dicha actuacién ha venido recogida
en los planes de inversion presentados por REE y en ningin momento se ha sefialado ni justificado el
caracter singular de la misma.”

e Valoracién del operador del sistema

Atendiendo a la informacién aportada por la CNMC, en lo relativo a la singularidad de esta actuaciodn,
el OS propone no contemplarla en la Orden por la que se aprueban las adaptaciones de caracter
técnico de la Planificacion Energética.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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DC Arinaga-El Escobar 66 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

DC/ Arinaga-El Escobar 66 kV

Solicitante Operador del sistema

» Descripcion Nuevo doble circuito Arinaga-El Escobar 66 kV de 80 MVA
Actuacién afectada - - —

. e, Aéreo: 2 x 2 km, Soterrado: 2 x 7 km. Capacidad invierno y verano
recogida en la planificacién | km
. 80 MVA
vigente —
Afo 2019

Debido a caracteristicas constructivas no es viable alcanzar a capacidad de transporte

Inviabilidad detectada planificada de 80 MVA

» Descripcion Nuevo doble circuito Arinaga-Bco de Tirajana 66 kV de 67 MVA

Propuesta de adaptacion , - —

o Aéreo: 2 x 2 km, Soterrado: 2 x 7 km. Capacidad invierno y verano
(variacién respecto de la|km

e 67 MVA
planificacién vigente) —

Ao 2019

V.arlaC|on de coste para el 0 Me
sistema
Motivacién Evacuacion de generacién renovable

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacidn de caracter técnico de esta actuacion ha surgido tras la solicitud a la CNMC
de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017. Por este
motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccidn de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacidon no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidn propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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DC Candelaria-Caletillas 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

DC/ Candelaria-Caletillas 220 kv

Solicitante Operador del sistema

Actuacién afectada Descripcion Nuevo cable de doble circuito Candelaria-Caletillas 220 kV de 500 MVA
recogida en la planificacién | km Soterrado: 2 x 0,4 km. Capacidad invierno y verano 500 MVA

vigente Afio 2016

Debido a caracteristicas constructivas no es viable alcanzar a capacidad de transporte

Inviabilidad detectada planificada de 500 MVA

Propuesta de adaptacién Descripcion Nuevo cable de doble circuito Candelaria-Caletillas 220 kV de 460 MVA
(variaciéon respecto de la|km Soterrado: 2 x 0,4 km. Capacidad invierno y verano 460 MVA
planificacién vigente) Afio 2016

V.arlaC|on de coste para el 0 Me

sistema

Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacidn de caracter técnico de esta actuaciéon ha surgido tras la solicitud a la CNMC
de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017. Por este
motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccidn de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacidon no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidon propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Castillay Leon

Nueva SE Herreros 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.13)

e Adaptacion propuesta

Nombre actuacion Nueva SE Herreros

Solicitante Operador del sistema
» Descrincién Nueva SE Herreros 220 kV para asegurar el suministro de la demanda de
ActuaFlon afectada. o p la SE Otero 220 kV
rgcoglda en la planificacién Posiciones Blindadas: 2 x 220 kV
vigente —
Afo 2016

La nueva SE Herreros 220 kV estd recogida como subestacidn de tecnologia blindada, pero el
proyecto de la subestacion se realizard en terreno rustico, por lo que la subestacién debe
Inviabilidad detectada construirse en convencional para lograr el menor coste posible. Ademas, al resultar finalmente
posible, se incluye una posicion de linea a Otero 220 kV para conseguir la fiabilidad necesaria
en la alimentacién a esta SE y ajustarse a lo recogido en los procedimientos de operacion.

Se sustituye la SE de tecnologia blindada a convencional y se afiade la
posicion de linea a Otero.

Propuesta de adaptaciéon | Descripcion
(variacién respecto de la

o Posiciones Convencionales: 3 x 220 kV
planificacién vigente) —
Afo 2020
YarlaC|on de coste para el 0,5 M€
sistema
Motivacion Seguridad de suministro y apoyo a distribucion

e Estado en elinforme de la CNMC

La CNMC no tiene objeciones a la modificacion de la tecnologia de la SE y la considera debidamente
justificada y motivada. Sin embargo, encuentra discrepancias en la estimacién econdmica de la
afeccidn de la adaptacién realizada por el operador del sistema y la de la propia CNMC, por lo que
considera que debe solicitarse un mayor detalle sobre dicha estimacién econdmica.

Por otra parte, tras la solicitud de la CNMC de realizar observaciones a la propuesta de Orden del
MITECO, realizada en noviembre de 2017, se ha analizado la necesidad y viabilidad de incorporar una
posicion de linea a Otero 220 kV para conseguir la fiabilidad necesaria en la alimentacién a esta
subestacion y ajustarse a lo recogido en los procedimientos de operacidn.

e Valoracién del operador del sistema

El calculo de la variacién del coste para el sistema se realiza computando la actuacién inviable con el
coste con el que se recoge en la planificacion publicada en octubre de 2015 (atendiendo a la legislacidn
del momento), puesto que es este coste el que se utilizé para calcular el valor total de la inversidn para
el sistema que debe ser inferior al limite de inversidn maximo acorde al Real Decreto 24/2013. Por este
motivo, la variacion del coste de inversidn para el sistema no coincide con el cdlculo realizado por la
CNMC y se debe mantener el presentado por el OS.

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica al menor coste posible y cumpliendo lo
recogido en los procedimientos de operacidn, es necesario contemplar en el Anexo | la adaptacidn
propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliacion SE Las Arroyadas 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Ampliaciéon SE Las Arroyadas 220 kV

Solicitante Operador del sistema
N Mallado de Las Arroyadas con Tordesillas para reducir las pérdidas del
Actua_cic'm afectada. L Descripeion sistema y atender la demanda de la zona sur de Valladolid capital
\r/?ggftlza en la planificacion Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV (1 para acceso de generacion)
Afio 2018

La Planificacion contemplaba las posiciones convencionales, sin embargo la subestacion es

Inviabilidad detectada . L
existente de tecnologia blindada.

Propuesta de adaptacion Descripcion Se sustituye una posicidon convencional por una blindada
(variacién respecto de la | Posiciones Blindadas: 2 x 220 kV (1 para acceso de generacidn)
planificacién vigente) Afio 2019
Afeccidn a otros Incremento de coste de la posicidn para evacuacion de generacion renovable
Variacion de coste para el

: P 0,2 M€
sistema
Motivacién Fiabilidad y evacuacion de generacion renovable

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de cardcter técnico de esta actuacién ha surgido tras la solicitud de la
CNMC de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017.
Por este motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliacién de Villamayor 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Ampliacién de Villamayor 220 kV

Operador del sistema

Solicitante

Actuacion afectada
recogida en la planificacién
vigente

Subestacion de traccién de tren para dar alimentacién al futuro eje

Descripcion ferroviario entre Valladolid, Salamanca y Fuentes de Oforo.
Posiciones Convencionales: 1 x 220 kV (1 para acceso ATA)
Afio 2015

Inviabilidad detectada

Se contempla una posicién en la SE Villamayor, pero las subestaciones de traccion deben tener
dos acometidas, por razones de redundancia y para dar cumplimiento al Reglamento (UE)
1301/2014 de la Comisidn sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del
subsistema de energia del sistema ferroviario de la Unidn.

Anadir una posicién convencional adicional en la ficha del documento de

Pro;.)uetslta de adaptacién escripeion planificacion Eje ferroviario TAV-5
(varl.a.aon. | respecto de la Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV (2 para acceso ATA)
planificacion vigente) —
Afio 2015
Afeccidn a otros ADIF
Variacion d t |
ariacion de coste para e 0 Me

sistema

Motivacién

Alimentacion de tren de alta velocidad

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacién de caracter técnico de esta actuacidon ha surgido tras la solicitud de la
CNMC de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017.
Por este motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica, es necesario modificar la informacién
recogida en el documento de Planificacion Energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energia Eléctricas 2015-2020, de octubre de 2015, en la ficha Eje ferroviario TAV-5, de forma que se
recojan dos posiciones de 220 kV en la tabla resumen de unidades fisicas.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Cataluna

Repotenciacion L/Llavorsi-La Pobla 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.7)

e Adaptacion propuesta

Repotenciacién L/Llavorsi-La Pobla 220 kV

Solicitante Operador del sistema
La planificacidn de la red de transporte vigente recoge la repotenciacion
Actuacién afectada Descripcion de la linea existente Llavorsi - La Pobla, 220 kV, que permite alcanzar una
recogida en la planificacién capacidad de 500 MVA en invierno y 410 MVA en verano.
vigente km Repotenciacion 220 kV: 35 km (invierno: 500 MVA, verano: 410 MVA)
Afio 2019

Dado que el conductor existente es un simplex condor, no es posible alcanzar la capacidad de
transporte planificada.
La repotenciacion de la linea Llavorsi — La Pobla 220 kV permitira alcanzar

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion Descripcion una capacidad de 427 MVA en invierno y 372 MVA en verano (antes

(variacién respecto de la 500/410 MVA).

planificacion vigente) km Repotenciacion 220 kV: 35 km (invierno: 472 MVA, verano: 372 MVA)
Afo 2019

\{arlaaon de coste para el 0 MeE

sistema

Motivacién Seguridad de suministro y conexiones internacionales

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que se solicita una adaptacion de caracteristicas técnicas
inferior a la capacidad que actualmente se recoge en el ultimo inventario declarado y retribuido para
REE. En la propuesta de adaptaciones de caracter técnico se propone cambiar la capacidad de
transporte de 500/410 MVA a 427/372 MVA, mientras que, en el inventario de transporte para las
instalaciones puestas en servicio antes del 1 de enero de 2017 remitido por REE se recoge la instalacién
con una capacidad de transporte de 511 MVA.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccidon de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacion no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidn propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Bypass St. Just 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.8)

e Adaptacion propuesta

Solicitante Operador del sistema

La planificacion de la red de transporte vigente recoge un bypass

N operable en St. Just 220 kV de las lineas St. Just-Viladecans 220 kV y St.
Descripcién

Actuacién afectada Just — TCelsa 220 kV. Para construir este bypass se requiere una posicion
recogida en la planificacion de tecnologia convencional y 400 metros de cable.
vigente Posiciones Convencionales: 1 x 220 kV

km Soterrado: 0,4 km

Afio 2020

Dadas las limitaciones de espacio que hay en la actual subestacion de St. Just 220 kV, no es
posible instalar una nueva posicién con tecnologia convencional.

La alternativa que se plantea consiste en emplear una posicién con
tecnologia blindada que requiere menos espacio y permite una

Inviabilidad detectada

Descripcion . ., . . . .
Propuesta de adaptacién implantacién que admite que las conexiones necesarias se realicen con
(variacién respecto de la conductor aéreo convencional en lugar de con 400 metros de cable.
planificacién vigente) Posiciones Blindadas: 1 x 220 kV

km Aéreo: 0,4 km

Afio 2019
Variacién de coste para el

. P -1,3 M€

sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en elinforme de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que la reduccidn de inversion prevista por el OS no es
coherente con las previsiones reflejadas en los planes de inversidon presentados por REE.

e Valoracién del operador del sistema

El calculo de la variacién del coste para el sistema se realiza computando la actuacién inviable con el
coste con el que se recoge en la planificacion publicada en octubre de 2015 (atendiendo a la legislacidn
del momento), puesto que es este coste el que se utilizé para calcular el valor total de la inversién para
el sistema que debe ser inferior al limite de inversion maximo acorde al Real Decreto 24/2013. Por este
motivo, la variacion del coste de inversidn para el sistema no coincide con el célculo realizado por la
CNMC y se debe mantener el presentado por el OS. Por otra parte, tras revisar la variacidon del coste
de inversidn para el sistema eléctrico el valor se actualiza a -1,3 M€.

A la vista de la informacidn detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Modificar los identificadores de circuito de las bajas por cambio de topologia del DC Collblanc-Can
Jardi B 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.9)

e Adaptacion propuesta

Modificar los identificadores de circuito de las bajas por cambio de topologia del DC

WL IC R Collblanc-Can Jardi B 220 kV

Solicitante Operador del sistema
Actuacion afectada L El alta por cambio de topologia de la linea Desvern-Facultats 220 kV esta
. ..., | Descripcion . e . poa
recogida en la planificacién asociado a la utilizacién de la linea Collblanc-C.Jardi circuito 2.
vigente Ao 2020
El alta por cambio de topologia de la linea Desvern-Facultats 220 kV debe estar asociado al
Inviabilidad detectada circuito 1y no al circuito 2, que ya se ha utilizado para la conexidn en 220 kV planificada entre

Collblanc y Facultats.
El alta por cambio de topologia de la linea Desvern-Facultats 220 kV se

Propuesta de adaptacion

Descripcion . e , o

(variacién respecto de la P asocia a la utilizacidn de la actual linea Collblanc-C.Jardi circuito 1.
planificacion vigente) Ao 2020
Afeccidn a otros
Variacion de coste para el

: P 0 ME
sistema
Motivaciéon Seguridad de suministro

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacién y la considera debidamente justificada y motivada.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacidn detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nueva linea La Farga-Juia 3 de 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.10)
e Adaptacion propuesta

Inicialmente el OS propuso incorporar como adaptacion de caracter técnico la posibilidad de utilizar la
infraestructura existente de 132 kV para la ejecucidn de la nueva linea La Farga-Juid 3 220 kV. Sin
embargo, en los Ultimos meses se ha avanzado en los analisis y se ha encontrado una alternativa para
la ejecucidon de esta linea que no requiere la utilizacién de activos de la red de 132 kV. Por tanto, se
retira esta adaptacion de caracter técnico.

Como consecuencia ya no resulta necesario el apoyo desde la SE La Farga 220 kV a lared de 132 kV y,
por lo tanto, se propone la siguiente adaptacion de la planificacion.

Nueva linea La Farga-Juia 3 220 kV

Solicitante Operador del sistema
Una posicién en La Farga 220 kV para ApD (220/132 kV) por posible
Actuacidon afectada Descripcion utilizacién de la red de 132 kV de la zona para el desarrollo de la red de
recogida en la planificaciéon transporte
vigente Posiciones Blindada: 1 x 220 kV
Afio 2016

En los ultimos meses se ha avanzado en los andlisis para la conseguir la implantacion de la
linea Juia-La Farga 220 kV y se ha encontrado una alternativa para la ejecucion de esta linea
que no requiere la utilizacion de activos de la red de 132 kV, por lo tanto, no es necesaria la
actuacion planificada para la transformacién 220/132 kV.

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion Descripcion Se elimina la ampliacién para ApD
(variacidon respecto de la | Posiciones -
planificacién vigente) Afio -
Variacién de coste para el
: P 1,4 M€
sistema
Motivacién Seguridad de suministro

e Estado en el informe de la CNMC

La modificacion de la adaptacidon de caracter técnico de esta actuacidon ha surgido tras la solicitud de
la CNMC de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Eje Mangraners-Begues-Viladecans 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.11)

e Adaptacion propuesta

Doble circuito a 220 kV entre Mangraners y Begues/Viladecans 220 kV

Solicitante Operador del sistema
Construccion de un nuevo doble circuito en 220 kV entre Lérida y
Actuacion afectada Descripcion Barcelona (Mangraners-Begues/Viladecans) Para hacer este nuevo doble
recogida en la planificacién circuito se aprovecha la traza del simple circuito actual y parte de las
vigente actuales entradas y salidas a las subestaciones mencionadas
Afio 2018
La forma en la que estd recogida esta actuacién en la planificacion en vigor, en los registros
Inviabilidad detectada com?spondientes dfe Iz?\ hoja Excel' del Anexo I, que témbién rec.o’ge topologias transitorias
previas a la topologia final, puede inducir a errores de interpretacion en cuanto al alcance de
la actuacion.
Para evitar errores de interpretacion en cuanto al alcance de esta
actuacion, se propone sustituir los registros actuales del Anexo |
asociados a esta actuacidn por otros que explican de forma mas clara la
actuacion planificada. Igualmente, se eliminan los registros asociados a
Descripcion topologias transitorias. Por otra parte, se ajustan las longitudes de cada
Propuesta de adaptacién tramo y se elimina el cable Cu 2500 mm? que inicialmente era necesario
(variacién respecto de la en el tramo entre Montblanc y Begues. A nivel de coste estas dos
planificacién vigente) acciones quedan compensadas. En el campo de observaciones se afiaden
nuevos comentarios para aclarar el alcance del proyecto.
Variacion de km del eje respecto de la planificacion vigente:
km -Aéreo: 2 x 4,5 km (DC)
-Soterrado: - 0,1 km (Cu 2.500)
Ao 2020
V.arlaaon de coste para el 0 ME
sistema
Motivacién Resolucion de restricciones técnicas

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de cardacter técnico debido a que no queda claro en el informe del OS aquello que se
pretende mejorar si se toma de partida el documento de planificaciéon en vigor. Por otra parte, la
Generalitat de Catalufia no considera justificado el retraso de en la actuacion de 2018 a 2020.

e Valoracién del operador del sistema

Para hacer este nuevo doble circuito se aprovecha la traza del simple circuito actual y parte de las
actuales entradas y salidas a las subestaciones que se realizan desde el circuito existente entre las
subestaciones de Mangraners y Viladecans.

Por otra parte, como consecuencia de ajustes en los trazados a emplear, se modifica por una parte la
longitud de algunos tramos aéreos — el saldo resultante es un incremento de la longitud total del nuevo
eje en 4,5 km de doble circuito —y por otra parte se elimina la necesidad de emplear cable en la llegada
a Begues — 0,1 km de Cu 2.500 - . A nivel de coste estas dos acciones quedan compensadas.

Debido a la complejidad de esta actuacién y con objeto de dejar mas claro el alcance del proyecto, el
operador del sistema propone como adaptacion la sustitucidn de los registros actuales del Anexo |, la

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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incorporacién en el campo de observaciones de nuevos comentarios para facilitar la comprensién de
la actuacion y la eliminacion de aquellos registros asociados a topologias transitorias que dificultan el
entendimiento de la actuacidn.

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo |
de la planificacién la adaptacién propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte

de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Linea Besos Nuevo-Gramanet 3 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.12)

e Adaptacion propuesta

Besos Nuevo —Gramanet 3 220 kV

Solicitante Operador del sistema
Construccion de la linea en cable Besds Nuevo — Gramanet 3 220 kV. Esta
L, nueva linea tiene prevista una capacidad de transporte térmica de 450
Actuacién afectada Descripcion MVA en invierno y en verano. En su construccidn se prevé emplear cable
r?cogida en la planificacién con una seccién Cu 2000 mm2.
vigente km Soterrado: 6 km
Afio 2017
En el proyecto de la linea se ha identificado la necesidad de realizar perforaciones dirigidas en
Inviabilidad detectada distintos cruces, con una longitud total de 2 km y una profundidad maxima de 20 m, que hace
que no se pueda alcanzar la capacidad de transporte requerida.
Para poder alcanzar la capacidad de transporte térmica requerida de 450
Propuesta de adaptacién Descripcion MVA, es preciso emplear 2 km de cable Cu 2500 mm2 en la construccidn
(variacién respecto de la de este eje.
planificacién vigente) km Soterrado: 6 km (2 km en Cu 2.500mm?)
Afio 2017
V.arlaC|on de coste para el 1,1 M€
sistema
Motivacién Seguridad de suministro

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a la incoherencia con los planes de inversion presentados
por REE en los periodos 2017-2019, 2018-2020y 2019-2021. En estos planes la linea tiene una longitud
de 5,84 km y en toda su longitud se plantea con Cu 2.500 mm2. Por otra parte, la comisién considera
que un incremento de 1,1 M€ es elevado.

La Generalitat de Cataluiia no considera justificados los cambios de seccidn del conductor a lo largo
del cable, por tanto, considera necesario unificar la seccién de los conductores que conforman el
circuito.

e Valoracién del operador del sistema

Respecto a la variacién de coste, el cdlculo de ésta para el sistema se realiza computando la actuacién
inviable con el coste con el que se recogid en la planificacion publicada en octubre de 2015 (atendiendo
a la legislaciéon del momento), puesto que es este coste el que se utilizd para calcular el valor total de
la inversidon para el sistema que debe ser inferior al limite de inversion maximo acorde al Real Decreto
24/2013. Por este motivo, la variacion del coste de inversion para el sistema no coincide con el calculo
realizado por la CNMC y se debe mantener el presentado por el OS.

La Generalitat en su comentario no indica las razones por las cuales cree necesario unificar la seccidn
del conductor en este circuito y tampoco especifica si propone que la seccién sea de 2.000 mm? o de
2.500 mm?2. Por su lado, el operador del sistema expone que los cambios de seccién propuestos no
afectan a la fiabilidad del eje planificado y, sin embargo, |la propuesta resulta ser la soluciéon de minimo
coste que preserva la funcionalidad requerida para la actuacién planificada.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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A la vista de la informacién detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo |
de la planificaciéon la adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Bypass de Trinitat 220 kV (Informe CNMC 2.2)

e Adaptacion propuesta

Solicitante Operador del sistema
La planificacion en vigor indica que para la construccidn del bypass en
Actuacidn afectada Descripcion Trinitat 220 kV se precisa de una posicién adicional, sin especificar su
recogida en la planificacién tecnologia, y 400 metros de cable.
vigente km Soterrado: 0,4 km
Ao 2020

Puesto que la SE Trinitat 220 kV esta construida con tecnologia GIS, se requiere especificar
que la tecnologia de la posicion adicional requerida para construir el bypass es GIS. Por otra
parte, se ha actualizado la longitud requerida de cable que se requiere para el conexionado,
que se evalta en 250 metros.

Inviabilidad detectada

Se especifica que la tecnologia de la posicion adicional requerida para
Propuesta de adaptacién Descripcion construir el bypass es GIS y se actualiza la longitud requerida de cable
(variacién respecto de la que se requiere para el conexionado, que se evaltia en 250 metros.
planificacién vigente) km Soterrado: 0,25 km

Afo 2019

Variacion d t |
.arlaC|on € Ccoste para e 0.7 ME
sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que es necesario una aclaracién de la longitud de la actuacién debido a
que en el plan de inversiones para el periodo 2019-2021 presentado por REE la longitud del cable es
0,1 km en lugar de 0,25 km.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Conexiones de Transbadalona 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.3)

e Adaptacion propuesta

Conexiones de Transbadalona 220 kV

Solicitante Operador del sistema
A 5 af g La capacidad de transporte de cada uno de los dos cables previstos entre
ctuazon a lectr;n a.f. .. | Descripcion Transbadalona y Badalona es de 560 MVA, y que la de los dos cables
r?cogtl aenfa planiticacion previstos entre Transbadalona y Besds Nuevo es de 540 MVA.
vigente
Afio 2020

Es necesaria una agrupacion de los cables que llegan a la SE Transbadalona que supone
reduccidn de la capacidad e incremento de la longitud de estos cables.

La capacidad de transporte de los cables entre Transbadalona y Badalona
pasa a ser de 485 MVA, mientras que los cables entre Transbadalona y
Besdés Nuevo pasa a ser de 529 MVA. En las conexiones entre
Transbadalona y Besos Nuevo es necesario emplear 0,625 km de cable
Cu 2500 mm2 en la llegada a Transbadalona para maximizar la capacidad
de estos ejes.

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion Descripcion
(variacion respecto de la
planificacion vigente)

km Soterrado: 0.4 km (Cu 2.500) y 0.25 km (Cu 2.500)
Ao 2020

V.arlaC|on de coste para el 4,3 M€

sistema

Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que es necesario justificar con mas detalle la estimacién
econdmica.

e Valoracién del operador del sistema

El informe relativo a esta actuacidn, no detallaba que para que los dos circuitos previstos entre
Transbadalona y Besds Nuevo alcancen la capacidad de transporte requerida por el sistema era preciso
incorporar dos tramos de cable Cu 2.500 mm? de 0,4 km y 0,25 km. Estos tramos de cable suponen
una variacion de coste para el sistema de 4,3 M€.

A la vista de la informacion expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccidon de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacion no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidon eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidon propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Bypass de Viladecans 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.4)

e Adaptacion propuesta

Binudo de Viladecans 220 kV (por error se denominé Bypass de Viladecans)

Solicitante Operador del sistema
» Descrincién Las dos posiciones para el acoplamiento longitudinal de barras son de
Actua_c;on aflectzlada.f. » P tecnologia convencional.
r?COg' aenfa planificacion Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV
vigente —
Afio 2018

Debido a la escasez de espacio existente dentro de la subestacion, no es posible emplear

Inviabilidad detectada , . L o
tecnologia convencional en las dos posiciones longitudinales

Propuesta de adaptacion Descripcion Emplear tecnologia blindada en las dos posiciones longitudinales.
(variacién respecto de la | Posiciones Blindadas: 2 x 220 kV

planificacién vigente) Afio 2018

\{arlaaon de coste para el 0,4 M€

sistema

Motivacion Seguridad de suministro

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que la actuacidén no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que se encontraba incluida en el plan de inversion
presentado por REE 2018-2020 con fecha de puesta en servicio 2019, pero no se encuentra en el plan
de inversidon 2019-2021. Por otra parte, la CNMC ve necesario aclarar la estimacidon econdmica.

e Valoracién del operador del sistema

El calculo de la variacién del coste para el sistema se realiza computando la actuacion inviable con el
coste con el que se recoge en la planificacion publicada en octubre de 2015 (atendiendo a la legislacion
del momento), puesto que es este coste el que se utilizé para calcular el valor total de la inversién para
el sistema que debe ser inferior al limite de inversion maximo acorde al Real Decreto 24/2013. Por este
motivo, la variacidn del coste de inversidn para el sistema no coincide con el cdlculo realizado por la
CNMC y se debe mantener el presentado por el OS.

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Modificar la ampliaciéon de Gramanet 220 kV por traslado de Santa Coloma 220 kV (Posterior al

informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Modificacion de la ampliacion de Gramanet 220 kV

Operador del sistema

Solicitante

Actuacién afectada
recogida en la planificacion
vigente

Descripcion

Ampliacion de la subestacion Gramanet A (sin especificar las lineas que
procedentes de Santa Coloma 220 kV se trasladan a Gramanet A 220 kV).

Afio

2018

Inviabilidad detectada

No se especifican las lineas que conectadas a Santa Coloma 220 kV se trasladan a Gramanet A

220 kV.
Propuesta de adaptacion Descripcion Incluir en observaciones del Anexo | en subestaciones, que en Gramanet
(variacién respecto de la P A se conectan las lineas procedentes de Besos Nuevo 1y Trinitat 1
planificacién vigente) Afio 2018
Variacion de coste para el
P 0 ME

sistema

Motivacion

Seguridad de suministro

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacidn de caracter técnico de esta actuaciéon ha surgido tras la solicitud a la CNMC
de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017. Por este
motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la

adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Comunidad Valenciana

Nueva SE Castalla 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.14)

e Adaptacion propuesta

Nueva SE Castalla 220 kV

Solicitante Operador del sistema
L, Nueva SE Castalla 220 kV (blindada) y su entrada/salida a través de tramo
Descripcién . , .
Actuacién afectada subterraneo en la linea Benejama-Novelda 1 220 kV
recogida en la planificacién | Posiciones Blindadas: 4 x 220 kV (1 para acceso de distribucion)
vigente km Soterrado: 2 x 3,3 km (DC)
Afo 2018

El emplazamiento para esta subestacion se ha modificado del inicialmente previsto, pasando
a estar ubicado en terrenos rusticos.
Nueva SE Castalla 220 kV (convencional) y su entrada/salida en la linea

Inviabilidad detectada

D ipcio . .
Propuesta de adaptacién escripcion Benejama-Novelda 1 220 kV (tramo aéreo)
(variacion respecto de la | Posiciones Convencionales: 4 x 220 kV (1 para acceso de distribucidn)
planificacién vigente) km Aéreo: 2 x4 km (DC)
Ao 2018
Variacion d t |
.arlaaon e coste para el | 13,6 M€
sistema
Motivacién Apoyo a distribuciéon

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de cardcter técnico hasta la justificacién de la variacidon de costes, debido a las
diferencias detectadas con respecto a los planes de inversion.

e Valoracién del operador del sistema

El calculo de la variacién del coste para el sistema se realiza computando la actuacién inviable con el
coste con el que se recogid en la planificacién publicada en octubre de 2015 (atendiendo a la legislacidn
del momento), puesto que es este coste el que se utilizé para calcular el valor total de la inversién para
el sistema que debe ser inferior al limite de inversion maximo acorde al Real Decreto 24/2013. Por este
motivo, la variacion del coste de inversidn para el sistema no coincide con el cdlculo realizado por la
CNMC y se debe mantener el presentado por el OS.

Alavista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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SE Torremendo Norte 220 kV y Torremendo Sur 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.20)

e Adaptacion propuesta

Nueva SE Torremendo Norte 220 kV y SE Torremendo Sur 220 kV (binudo)

Solicitante Operador del sistema
Nueva SE Torremendo Norte 220 kV y Torremendo Sur 220 kV (binudo

ActuaFlon afectada. o escriperon con tecnologia blindada)
r?coglda en la planificacién Posiciones Blindadas: 2 x 220 kV
vigente —
Afio 2016
En la parcela de la SE no es posible implantar un nuevo parque de 220 kV en tecnologia

Inviabilidad detectada blindada

Dos posiciones convencionales de conexion diferenciandose el punto de

Propuesta de adaptacion Descripcion conexion de Torremendo Norte 220 kV y de Torremendo Sur 220 kV

(variacién respecto de la

L, Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV
planificacion vigente) —
Afo 2016
\{arlaaon de coste para el 13 M€
sistema
Motivacién Apoyo a distribucién

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que resulta preciso aclarar la informacién recogida en la propuesta de la
Orden en cuanto a tamaiio de la subestacién y variacién en el coste respecto de lo planificado.
Asimismo, considera que se solicita una adaptacidn sobre una instalacion ya puesta en servicio.

e Valoracién del operador del sistema

Con respecto al comentario de la CNMC en relacion con el hecho de que la instalacién esté ejecutada
y/o puesta en servicio, nos remitimos a lo indicado en Comentarios Generales, al inicio del presente
documento.

En relacion a la justificacion técnica, cabe sefialar que, debido a los problemas de espacio, resulta
inviable la implantacion de una subestacién de doble barra tanto en tecnologia convencional como en
la mas compacta blindada (que es la solucién que se planificd). Teniendo en cuenta esto y ante la
necesidad de apoyar la red de 220 kV existente entre Fausita y Saladas, se plantea como alternativa la
conexion directa desde la transformacion instalada en Torremendo 400/220 kV a la subestacion de
San Miguel de Salinas 220 kV. Es decir, no se propone el desarrollo de una subestacion completa de
doble barra en Torremendo 220 kV, sino la puesta en servicio de dos nuevas posiciones, cada una
asociada a uno de los transformadores con objeto de conectar con cada uno de los circuitos San Miguel
de Salinas 220 kV.

El calculo de la variacién del coste para el sistema se realiza computando la actuacién inviable con el
coste con el que se recogid en la planificacién publicada en octubre de 2015 (atendiendo a la legislacion
del momento), puesto que es este coste el que se utilizé para calcular el valor total de la inversién para
el sistema que debe ser inferior al limite de inversién maximo acorde al Real Decreto 24/2013. Por este
motivo, la variacion del coste de inversidn para el sistema no coincide con el cdlculo realizado por la
CNMC y se debe mantener el presentado por el OS.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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A la vista de la informacién detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacidon eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Doble circuito SM Salinas-Torrevieja 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.5)

e Adaptacion propuesta

Doble circuito San Miguel de Salinas-Torrevieja 220 kV

Solicitante Operador del sistema
Actuacién afectada N Doble circuito San Miguel de Salinas-Torrevieja 220 kV con capacidad de
. ..., |Descripcién L
recogida en la planificacion 450 MVA por circuito
vigente Ao 2016
Por condicionado del Ministerio de Fomento se prevé una perforacion por hinca horizontal
Inviabilidad detectada con tubo metdlico para salvar la autopista AP-7 que modifica la capacidad de trasporte

planificada (de 450 a 370 MVA en invierno y verano)
Doble circuito San Miguel de Salinas-Torrevieja 220 kV con capacidad de

Propuesta de adaptacion Descripcion

(variacién respecto de la 370 MVA por circuito en invierno y verano
planificacién vigente) Afio 2016

YarlaC|on de coste para el 0 MeE

sistema

Motivacién Apoyo a distribucién

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacién y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion expuesta, el operador del sistema estima que, dado que la reduccidn de la
capacidad a la que hace referencia esta adaptacion no afecta a la funcionalidad de la actuacién
planificada y, sin embargo, es necesaria para poder llevar a cabo los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica, es necesario contemplar la adaptacidon propuesta en el Anexo | de la
planificacion.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nueva SE Elda 220 kV (Informe de la CNMC a la Modificacion de Aspectos Puntuales, apartado
4.5.1.h)

e Adaptacion propuesta

Nueva SE Elda 220 kV. Modificacién de la unidad de transformacién planificada 220/66 kV

Nombre actuacion de 100 a 125 MVA.

Solicitante Operador del sistema

Actuacion afectada o, Unidad de transformacién planificada 220/66 kV de 100 MVA en la
. ..., |Descripcion i

recogida en la planificaciéon subestacion de Elda 220 kV

vigente Ao 2017

Segun el distribuidor, la procedencia de este transformador era de la SE Petrel 220 kV pero
esta opcidn se ha descartado al producirse una averia en uno de los dos transformadores de
Inviabilidad detectada dicha subestacidn, por lo que resulta necesario mantener los dos transformadores. Por tanto,
se precisa instalar otro transformador de 220/66 kV en Elda y el valor normalizado de Iberdrola
Distribucion es de 125 MVA.

Propuesta de adaptacion N Unidad de transformacién planificada 220/66 kV de 125 MVA en la
o Descripcion i

(variacién respecto de la subestacion de Elda 220 kV

planificacién vigente) Afio 2017

YarlaC|on de coste para el 0 Me

sistema

Motivacién Apoyo a distribucién

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de caracter técnico de esta actuacion fue informada por la CNMC dentro
de su informe al Acuerdo por el que se emite Informe sobre propuesta de Acuerdo de Consejo de
Ministros para la Modificacidn de aspectos puntuales de la Planificacidn Energética. Plan de Desarrollo
de la Red de Transporte de Energia Eléctrica 2015-2020.

En dicho informe la CNMC indica que esta propuesta se deberia abordar dentro de la actualizacion de
la planificacidn vigente.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar la adaptacién
propuesta en el documento de Planificacion Energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energia Eléctricas 2015-2020, de octubre de 2015, mediante la modificacion de la tabla 3.60
Actuaciones incluidas en el periodo 2014-2020 (motivacién ApD).

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Ampliacién SE Santa Pola 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.9)

e Adaptacion propuesta

Nombre actuacién Ampliacién SE Santa Pola 220 kV. Modificacion de la unidad de transformacion planificada
220/66 kV a 100 MVA.

Solicitante Iberdrola Distribucidon

Actuacion afectada Descripcion Ampliacion de una posicién. para una unidad de transformacién 220/66
recogida en la planificacion kV de 1 MVA en la subestacidn de Santa Pola 220 kV

vigente Ao 2020

Segun el distribuidor, hay un error tipografico en la unidad de transformacion planificada
220/66 kV en Santa Pola, donde pone 1 deberia poner 125 MVA
Ampliacién de una posicion para una unidad de transformacion 220/66

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacion Descripcion

(variacién respecto de la kV de 125 MVA en la subestacion de Santa Pola 220 kV
planificacién vigente) Afio 2020

YarlaC|on de coste para el 0 Me

sistema

Motivacién Apoyo a distribucién

e Estadoen elinforme de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.

Posteriormente a la comunicacion de lberdrola Distribucidén a la CNMC, este distribuidor indica que la
capacidad del transformador no es de 100 MVA, como indicaba en sus comentarios a la CNMC, sino de
125 MVA.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar la adaptacién
propuesta en el documento de Planificacion Energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energia Eléctricas 2015-2020, de octubre de 2015, mediante la modificacion de la tabla 3.60
Actuaciones incluidas en el periodo 2014-2020 (motivacién ApD).

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Modificacion de la linea Ayora-Cofrentes 400 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.8)

e Adaptacion propuesta

Modificacion de la linea aérea Ayora-Cofrentes de doble circuito de 400 kV con uno

Nombre actuacion instalado por una linea aérea Ayora-Cofrentes de doble circuito de 400 kV con dos
instalados, con nueva capacidad de transporte y el desmantelamiento de la linea actual

Solicitante Transportista
N Doble circuito con uno instalado Ayora-Cofrentes 400 kV con capacidad
Actuacién afectada Descripcion de transporte 1250/1100 MVA (invierno/verano)
r«.ecoglda en la planificacion km Aéreo: 1 x 20 km (simple circuito preparado para doble circuito)
vigente Afio 2016
Planificacién no adaptada a su estado de tramitacidon: como DC con los dos instalados, de
Inviabilidad detectada 400 kV, de 20 km de longitud, con capacidad de transporte 2334/2030 MVA (invierno/verano)

y desmantelamiento de linea actual
Doble circuito Ayora-Cofrentes 400 kV con capacidad de transporte
2334/2030 MVA (invierno/verano) y desmantelamiento de linea actual.

Propuesta de adaptaciéon | Descripcion
(variacion respecto de la

o, km Aéreo: 2 x 20 km (doble circuito)
planificacién vigente) —
Afo 2019
Variacion d t |
.arlaaon e coste para e 3.4 M€ *
sistema
Motivacién Resolucidn de restricciones técnicas

* No incluye el coste del desmantelamiento ni de la compensacion por la parte de la retribucidon que se deja de percibir asociada a las
instalaciones que se dan de baja

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.
e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo |
de la planificacion la adaptacion propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Extremadura

Transformador de reserva, unidad monofasica de 200 MVA. En Arafiuelo 400 kV (Informe CNMC
Anexo 3-1.15)

e Adaptacidn propuesta

Arafiuelo 400/220 kV. Transformador de reserva, unidad monofasica de 200 MVA.

Solicitante Operador del sistema
N Almaraz C.N. 400/220/132 kV. Transformador de reserva, unidad
Descripcién es
Actuacion afectada trifasica de 500/350 MVA
recogida en la planificacién | Posiciones Convencionales: 0 (en reserva)
vigente Transformacion 400/220/132 kV, 500/350 MVA
Afio 2014

No es posible maniobrar las gruas en el espacio destinado a la maquina dentro del recinto de
la central nuclear de Almaraz, por estar muy limitado.
Arafiuelo 400/220 kV. Transformador de reserva, unidad monofésica de

Inviabilidad detectada

Descripcion

Propuesta de adaptacién 200 MVA.
(variacion respecto de la | Posiciones Convencionales: 0 (en reserva)
planificacion vigente) Transformacion 400/220 kV, 200 MVA
Ao 2019
YarlaC|on de coste para el 2.8 M€
sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC considera que hay que justificar que no corresponde a uno de los trafos de 200 MVA que se
recogen en la panificacion y también revisar las tablas anexo | ya que no se recoge bien el trafo en
Arafuelo.

e Valoracién del operador del sistema

La unidad de transformacién es adicional a las que en la planificaciéon se consideran como unidades
moviles, esta se llevara a la subestacion de Arafiuelo. Ademads, se revisan las tablas del Anexo | tal y
como indica la CNMC.

Ala vista de la informacidn detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta una vez incluida la revision indicada por la CNMC.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Trujillo-Los Arenales 220 kV. Ampliacion de la SE Los Arenales 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.16)

e Adaptacion propuesta

Trujillo-Los Arenales 220 kV y ampliacion de la SE Los Arenales 220 kV

Solicitante Operador del sistema

Descripcion Nueva linea-cable Trujillo-Los Arenales 220 kV con Nueva subestacion
Los Arenales 220 kV
Actuacion afectada Posiciones Convencionales: 1 x 220 kV
recogida en la planificacion Blindadas: 1 x 220 kV (ya puesta en servicio)
vigente km Aéreo: 52 km
Soterrado: 6,5 km
Afio 2018
Inviabilidad de la actuacidn planificada por no encontrase un trazado factible. Se plantea como
Inviabilidad detectada alternativa la utilizacion del trazado actual de la linea de 132kV Caceres-Trujillo dando apoyo

a la red de 132kV mediante una ampliacidn en Los Arenales 220kV.

Nueva linea-cable Trujillo-Los Arenales 220 kV utilizando la traza de
Descripcion Caceres-Trujillo 132 kV con una Nueva subestacion Los Arenales 220 kV
y una nueva Ampliacion Los Arenales 220 kV.

Convencionales: 2 x 220 kV

Blindadas: 1 x 220 kV (ya puesta en servicio en Trujillo 220 kV)

Aéreo: 47,4 km

Soterrado: 4,4 km

Ao 2018

Afecta a Iberdrola Distribucion por un acceso nuevo en Los Arenales 220 kV, y la utilizacion de
la traza de la linea Caceres-Trujillo 132 kV

Propuesta de adaptacion
(variacion respecto de la | Posiciones
planificacion vigente)*

km

Afeccion a otros

Variacion de coste para el

. -4,5 M€
sistema

Resolucién de restricciones técnicas, Conexiones internacionales (incremento de capacidad

Motivacis : ' T
otivacion de intercambio) y Apoyo a distribucién

* Se incluyen las siguientes observaciones en el anexo I:
- Linea Trujillo-Los Arenales 220 kV: Para la construccion se utiliza la traza de Caceres-Trujillo 132 kV
- Linea Céceres-Los Arenales 220 kV: En Céceres 220 kV se utiliza la posicion del transformador 220/132 kV liberada por lberdrola
Distribucién.
- Ampliacién de Los Arenales 220 kV: Con su PES se dard de baja Caceres-Trujillo 132 kV y el transformador Caceres 220/132 kV

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC la considera debidamente justificada y motivada incorporando las siguientes observaciones:

- Debe recogerse que para la conexion de la linea se utilizara la posicion del trafo de IB.

- Debe recogerse expresamente que el desmantelamiento de la linea de 132 kV y retirada del trafo
220/132 kV sélo puede hacerse si la unidad de transformacion 220/45 kV tienen el acceso
concedido y mantiene su APS prevista.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacidn detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacion propuesta y se incluyen los comentarios realizados por la CNMC.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte

de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Galicia

SE Regoelle 220 kV. Ampliacién (Informe CNMC Anexo 3-1.17)

e Adaptacion propuesta

Ampliacion SE Regoelle 220 kV

Solicitante Operador del sistema
» Descriocién Ampliacion de dos posiciones de la SE Regoelle 220 kV motivada para
Actua_uon afectada. L P apoyo a la demanda para la conexién de Ferroatldntica
rgcoglda en la planificacion Posiciones Blindadas: 2 x 220 kV (gran consumidor)
vigente —
Afio 2016

Las dos posiciones previstas para la conexion de Ferroatlantica, deben utilizarse para que las
instalaciones de generacion y de consumo queden independizadas entre si

Descripcion Anadir la r.notivacic')n. de evacuacion de generacion renovable y los
Propuesta de adaptacién correspondientes cédigos de acceso

Blindadas: 2 x 220 kV (1 para acceso de generacidn renovable y 1 para

Inviabilidad detectada

(variacién respecto de la .
Posiciones

planificacién vigente) gran consumidor)
Ao 2016
Afeccidn a otros Ferroatlantica
Variacién de coste para el
: P 0 M€
sistema
Motivacién Apoyo a demanda de grandes consumidores y evacuacion de generacion renovable

e Estado en el informe de la CNMC

En suinforme la CNMC indica que la actuacidn no debe ser incluida en la Orden por la que se aprueban
las adaptaciones de caracter técnico debido a que la considera una modificacién y no una adaptacién
y adicionalmente es una instalacidn puesta en servicio.

e Valoracién del operador del sistema

Con respecto al comentario de la CNMC en relacion con el hecho de que la instalacidon esté ejecutada
y/o puesta en servicio, nos remitimos a lo indicado en Comentarios Generales, al inicio del presente
documento.

Por otro lado, cabe sefialar que para que pueda realizarse la conexidn de Ferroatlantica es necesario
afiadir la motivacidn de evacuacién de generacién renovable, tal y como se ha expuesto, para que las
instalaciones de generacidn y de consumo queden independizadas entre si.

Puesto que, tal y como se ha expuesto, la adaptacidn propuesta se ajusta a lo recogido en Ley 24/2013,
al ser “necesaria para la realizacidn de los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica”,
el OS mantiene la necesidad de incluirla en la propuesta de Orden por la que se aprueban las
adaptaciones de caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Madrid

Ampliacion de Loeches 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.18)

e Adaptacion propuesta

Ampliacion SE Loeches 220 kV

Solicitante Operador del sistema

Actuacién afectada Descripcion Ampliacién en SE Loeches para ApD (DED_447_09) condicionada a CTA
recogida en la planificacién | Posiciones Convencional: 2 x 220 kV (2 para acceso de distribucion)

vigente Afio 2018

Necesidad de habilitar una posicion transitoria para hacer operable el bypass de Loeches
haciendo coincidir la PES de la 22 posicion de esta ampliacién con la PES de la L/ Loeches-
S.S.Reyes 400 kV, al habilitarse entonces una posicién en Loeches 220 kV por la baja de
Loeches-P.S.Fernando 220 kV

Inviabilidad detectada

Descrincién Incluir en Observaciones la coincidencia de la PES del 22 trafo de esta
Propuesta de adaptacion P ampliacidn con la PES del eje Loeches-S.S.Reyes 400 kV
(variacion respecto de la " Convencional: 2 x 220 kV (2 para acceso de distribucion, la segunda de
e Posiciones . , )
planificacién vigente) ellas coincidente en fechas con la PES de la linea mencionada)
Afo 2019
Variacion d t |
.ar|aC|on e coste para el | )\,
sistema
Motivacién Apoyo a distribuciéon

e Estado en el informe de la CNMC
La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la
adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte

de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Eliminacion de la T Leganés y T Retamar (Informe CNMC Anexo 3-1.19)

e Adaptacion propuesta

Eliminacion de la T Leganés y T Retamar

Operador del sistema

Solicitante

Actuacidn afectada
recogida en la planificacion
vigente

Actuaciones necesarias para la Eliminacién de las T's de Leganés y

Descripcién Retamar

Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV (posiciones nuevas de linea)
km Linea aérea: 0,5 km

Afio 2018

Inviabilidad detectada

Inviabilidad de esp
para cumplir P.P.O

acio para las nuevas posiciones en SE Leganés 220 kV y SE Retamar 220 kV
.0. con riesgo de conductores sobrevolando las barras de las SE’s.

Se reorganiza el cambio topoldgico de las lineas tras el
desmantelamiento de las T’s. Se elimina el alta de la L/Leganés-Villaverde

Propuesta de adaptacion Descripcion B 220 kV y se incorpora la baja de la L/Buenavista-Retamar 220 kV y la
(variacion respecto de la nueva L/Buenavista-Villaverde Bajo B 220 kV
planificacién vigente) Posiciones Convencionales: --- (no necesita posiciones nuevas de linea)
km Linea aérea: 1,2 km
Afio 2018
Variacion de coste para el 1,1 M€

sistema

Motivacién

Seguridad de sumi

nistro y Apoyo a Distribucion

e Estado en el informe de la CNMC

La CNMC no tiene objeciones a esta adaptacion y la considera debidamente justificada y motivada.

e Valoracién del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la

adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Bypass de Morata 400 kV (Informe CNMC Anexo 3-2.7)

e Adaptacion propuesta

Solicitante Operador del sistema
Cambio de topologia por un bypass (en principio no operable) en Morata
Actuacién afectada Descripcion 400 kV de las lineas San Fernando-Morata 400 kV y Moraleja-Morata 400
recogida en la planificacién kV formando la linea San Fernando-Moraleja 400 kV
vigente km -
Afio 2018

Necesidad de enfrentar en una calle las lineas del bypass para hacerlo operable, aprovechando
que la configuracion de la SE es de interruptor y medio.
Incluir en Observaciones de esa actuacidon que para que el bypass sea

Inviabilidad detectada

Propuesta de adaptacién Descripcion operable se necesita un incremento de 530 m de longitud en cada una
(variacién respecto de la de las lineas Belinchdn-Morata 400 kV y Moraleja-Morata 400 kV
planificacion vigente) km Linea aérea: 2 x 0,5 km

Afo 2018
YarlaC|on de coste para el 1.4 M€
sistema
Motivacién Fiabilidad

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que necesita aclaracion sobre esta actuacidn, de cara a incluirla en las
adaptaciones planteadas o bien considerarla como modificacidn de aspectos puntuales.

e Valoracién del operador del sistema

La adaptacidon propuesta consiste en realizar el bypass planificado en Morata 400 kV mediante el
enfrentamiento de las lineas San Fernando-Morata 400 kV y Moraleja-Morata 400 kV, de forma que
se consigue el bypass planificado y ademas se le dota de operabilidad. De esta forma se consigue el
objetivo de reducir los efectos de la potencia de cortocircuito en el drea metropolitana de Madrid y
ademads una mayor flexibilidad del sistema. Para conseguir el enfrentamiento de estas lineas dentro
de la subestacidon, es necesario reubicar las conexiones de Belinchén-Morata 400 kV y Moraleja-
Morata 400 kV lo que conlleva un incremento de 1,06 km de 400 kV.

Puesto que, tal y como se ha expuesto, la adaptacion propuesta se ajusta a lo recogido en Ley 24/2013,
al ser “necesaria para la realizacidn de los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica”,
el OS mantiene la necesidad de incluirla en la propuesta de Orden por la que se aprueban las
adaptaciones de cardacter técnico.

Sin embargo, con objeto de realizar un ajuste total del coste de las adaptaciones de caracter técnico,
y debido a la prioridad que presentan otras actuaciones, el OS considera que, en caso de superarse el
coste total admisible, esta actuacidn deberia recogerse en la proxima planificacidn o adaptacidn de
caracter técnico.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Nueva SE Cisneros 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Nueva subestacion Cisneros 220 kV

Solicitante Iberdrola Distribucidon
Actuacién afectada Descripcion Nueva SE Cisneros 220 kV para ApD condicionada a acceso y CTA
recogida en la planificacién | Posiciones Blindada: 2 x 220 kV (2 para acceso de distribucién a 20 kV)
vigente Afio 2018
De los estudios coordinados Transporte-Distribucidn entre el Operador del Sistema e Iberdrola
Inviabilidad detectada Distribucion en la zona del Henares, se reveld como solucion éptima el apoyo desde la red de
Transporte a dos niveles distintos de tension (132 kV y 20 kV) en lugar de solo a uno (20 kV).
Propuesta de adaptacion Descripcion Incluir la modificacion propuesta en la tabla 3.60
(variacidon respecto de la | Posiciones Blindada: 2 x 220 kV (2 para acceso de distribucién: 1 a20kV, 1a 132 kV)
planificacion vigente) Afio 2018
YarlaC|on de coste para el 0 MeE
sistema
Motivacién Apoyo a distribucién

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de caracter técnico de esta actuacion ha surgido tras la solicitud a la CNMC
de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realizada en noviembre de 2017; y es
el resultado de los estudios coordinados transporte/distribucién entre el operador del sistema e
Iberdrola Distribucién. Por este motivo se adjunta en el anexo | un informe justificativo.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar la adaptacién
propuesta en el documento de Planificacion Energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energia Eléctricas 2015-2020, de octubre de 2015, mediante la modificacion de la tabla 3.60
Actuaciones incluidas en el periodo 2014-2020 (motivacién ApD).

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Murcia

Nueva SE Campos y E/S de L/El Palmar-Rocamora 400 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Adaptacion propuesta

Nueva SE Campos y E/S de L/El Palmar-Rocamora 400 kV

Solicitante MITECO

Actuacién afectada Descripcion Nueva SE Campos y E/S de L/El Palmar-Rocamora 400 kV
recogida en la planificaciéon | km Aéreo: 2 x 18 km (DC)

vigente Afio 2020

Inviabilidad detectada

Incumplimiento del procedimiento de operacion P.O. 13.1 en cuanto al criterio de eficiencia

global del transporte para una nueva entrada/salida

Propuesta de adaptacién | Descripcion Nueva SE Campos y E/S de L/El Palmar-Rocamora 400 kV
(variacién respecto de la|km Aéreo: 2 x 2,5 km (DC)

planificacion vigente) Afio 2020

Variacion de coste para el 9,0 M€

sistema

Motivacion

Evacuacion de generacion renovable

e Estado en el informe de la CNMC

La necesidad de adaptacion de caracter técnico de esta actuacion ha surgido tras la solicitud a la CNMC

de realizar observaciones a la propuesta de Orden del MITECO realiza en noviembre de 2017.

Valoracion del operador del sistema

A la vista de la informacion detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo | la

adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Pais Vasco

Conexion del desfasador de Arkale (Informe CNMC Anexo 3-2.6)

Nombre actuacion Nuevo transformador desfasador en Arkale

Solicitante Operador del sistema
Nuevo transformador desfasador en linea Arkale-Argia 220 kV. Incluye
» Descripcion una posicion convencional, una posicidn GIS y dos tramos de 0,3 km de
Actuacion afectada

recogida en la planificacion
vigente

linea subterranea.

Posiciones

Convencionales: 1 x 220 kV
Blindadas: 1 x 220 kV

Afio 2017

Inviabilidad detectada

La construccidn se ha podido efectuar con dos posiciones convencionales, con el ahorro de

costes asociado

Propuesta de adaptacion Descripcion Se sustituye una posicidn blindada por una convencional
(variacién respecto de la | Posiciones Convencionales: 2 x 220 kV
planificacion vigente) Afio 2017
Afeccién a otros
Variacion de coste para el
P -0,6 M€

sistema

Motivacion

Conexiones internacionales

e Estado en el informe de la CNMC

En su informe la CNMC indica que necesita aclaracidon sobre esta actuacion, puesto que en las
observaciones del OS (informe DDS.DPE.17_1665) se indicaba que la planificacién vigente recogia la

conexién del desfasador mediante dos posiciones GIS.

e Valoracién del operador del sistema

La informacidn correcta es que en la planificacion vigente la conexién del desfasador esta recogida
mediante una posiciéon convencional (AIS) y una blindada (GIS). La apreciacion relativa al ahorro de
coste sigue siendo vadlida ya que la conexion del desfasador se ha podido efectuar mediante dos
posiciones convencionales.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Arkale - Iriin 2 220 kV (Informe CNMC Anexo 3-1.21)

Solicitante Operador del sistema
Actuacion afectada | Descripcion Segundo circuito 220 kV entre las subestaciones de Arkale e Irin
recogida en la planificacion | Km Linea aérea: 2 km, Cable soterrado: 5 km (Cap inv y ver: 450 MVA)
vigente Afio 2016
El trazado de esta linea requiere una perforacion dirigida, con una profundidad de 8 metros,
Inviabilidad detectada para salvar el arroyo Ugalde. Esta circunstancia impone una reduccién de la capacidad de
transporte térmica.
Propuesta de adaptacién Descripcion Segundo circuito 220 kV entre las subestaciones de Arkale e Irun
(variacion respecto de la|km Linea aérea: 2 km, Cable soterrado: 5 km (Cap inv y ver: 418 MVA)
planificacion vigente) Afio 2019
Variacio
.arlaaon de coste para el 0 MeE
sistema
Motivacion Seguridad de Suministro y Apoyo a Distribucion

e Estado en el informe de la CNMC

En el apartado 4.1 de su informe la CNMC indica que tras el andlisis realizado no se tiene objeciones y
se considera debidamente justificada y motivada esta actuacion. Por otra parte, en el apartado 1.21
del Anexo Il se exponen las alegaciones recibidas por parte de Iberdrola Distribucién Eléctrica.

El distribuidor alega que la entrada en servicio de esta linea implica el desmontaje de parte de su
sistema de 132 kV en la zona y de la interconexion Irun-Errondenia 132 kV. Hace el distribuidor
asimismo referencia a la adecuacion de la fecha prevista de entrada en servicio, que se pospone al afio
2020.

e Valoracién del operador del sistema

Ala vista de la informacidn detallada expuesta, el operador del sistema estima que, para poder realizar
los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica, es necesario contemplar en el Anexo |
de la planificacion la adaptacidn propuesta.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Estimacion de costes de inversion para el sistema

Con objeto de no superar el limite maximo del coste de inversidn de las actuaciones planificadas, ya
alcanzado tras la Modificacién de Aspectos Puntuales aprobada en julio de 2018, se ha priorizado el
conjunto de adaptaciones de caracter técnico que se incluye en la siguiente tabla, y cuyo coste total
de inversidn para el sistema es nulo.

CCAA Actuacién Coste
Sistema
Andalucia Repotenciacion Nueva Casares-Jordana 220 kV (tramo antigua TCasares-Jordana) 0,1
Andalucia Repotenciacion Nueva linea Alcores-Sta Elvira 220 kV (reemplaza cambio tension de la actual linea de 132 kV) 0,0
Andalucia Construir el nuevo DC entre Cartuja-Pto Real 220 kV aislada en 220 kV -1,8
Andalucia Ampliacidn SE Tabernas 220 kV: cambio de tecnologia de convencional a blindada 0,0
Andalucia Adelanto Entrentcleos 220 kV de 2020 a 2019 0,0
Andalucia Los acoplamientos longitudinales de Pinar del Rey se modifican de convencional a blindados 0,7
Andalucia Ampliacién SE Casaquemada para el TAV: modificar en el anexo Il la ampliacién de convencional a blindada 0,0
And.-Ceuta Enlace Peninsula-Ceuta 28,0
Asturias Ejecucidn del tramo final de la linea Carrid - Soto 220 kV en subterrdneo a la llegada a la SE Soto 220 2,3
Baleares Bypass operable en la SE Coliseo 0,0
Baleares SE Mesquida. Correccion de la ubicacion 0,0
Baleares Interconexidn Ibiza-Formentera 0,0
Canarias Nuevo DC Puerto del Rosario-la Oliva 132 kV: Modificar capacidad 0,0
Canarias Nuevo DC Arinaga-Bco de Tirajana 66 kV: Modificar capacidad 0,0
Canarias Ampliacion SE Muelle Grande 66 kV: cambio de tecnologia de convencional a blindada 0,8
Canarias Nueva linea San Agustin-El Tablero 66 kV: Para hacer el bypass de Lomo Maspalomas-El Tablero 66 kV cto 2 0,0
Canarias Enlace Lanzarote-Fuerteventura. Definicidén de las REAs 132 kV -1,8
Canarias Nueva SE El Escobar 66 kV: Cambio motivacidn 0,0
Canarias DC Candelaria-Caletillas 220 kV: Modificar la capacidad 0
Canarias DC Arinaga-El Escobar 66 kV: Modificar la capacidad 0
Castillay Ledon Nueva SE Herreros 220 kV: cambio de tecnologia de blindada a convencional -0,5
Castillay Ledn Ampliacidn de Las Arroyadas 220 kV: cambio de tecnologia de convencional a blindada 0,2
Castillay Ledn  Ampliacion de Villamayor 220 kV para el TAV incluir una posicion adicional 0,0
Catalufa Repotenciacion L/Llavorsi-La Pobla: modificar la capacidad 0,0
Catalufia Bypass St. Just: cambio de tecnologia de convencional a blindada -1,3
Catalufia Modificar los identificadores de circuito de las bajas por cambio de topologia del DC Collblanc-Can Jardi B 0,0
Catalufa Eliminar la ampliacion de La Farga -1,4
Catalufia Eje Mangraners/Begues/Viladecans 0,0
Catalufia Linea Besos Nuevo-Gramanet 3: actualizacidn cable 1,1
Catalufia Bypass de Trinitat 220 kV: actualizacidn tramo de cable -0,7
Cataluia Conexiones de Transbadalona 220 kV: actualizacion cables 4,3
Catalufa Binudo de Viladecans 220 kV: cambio de tecnologia de los acoplamientos longit. de convencional a blindada 0,4
Catalufia Modificar la ampliacién de Gramanet A por traslado de StaColoma 220 kV para especificar lo cambios 0,0
C.Valenciana  Nueva SE Castalla 220 kV: cambio de tecnologia de blindada a convencional y la E/S se realizara en aéreo -13,6
C.Valenciana  SE Torremendo Norte y Sur: cambio de tecnologia de blindada a convencional -1,3
C.Valenciana  Doble circuito SM Salinas-Torrevieja 220 kV actualizacion de la capacidad 0,0
C.Valenciana Nueva SE Elda: modificacién de la trasformacién 220/66 kV de 100 MVA a 125 MVA 0,0
C.Valenciana  Ampliacién de Sta Pola: modificacién de la trasformacién 220/132 kV de 1 MVA a 100 MVA 0,0
C.Valenciana  Ayora-Cofrentes: construir el DC (planificada una linea de SC en apoyos de DC) y desmantelar el actual 3,4
Extremadura  Transformador de reserva, unidad monofasica de 200 MVA. En Arafiuelo 400 kV (antes en Almaraz CN) -2,8
Extremadura  Trujillo-Los Arenales 220 kV. Ampliacién de la SE Los Arenales 220 kV -4,5
Galicia Ampliacion SE Regoelle 220 kV_ modificar motivacion 0,0
Madrid Ampliacién de Loeches: afiadir condicionante a 22 trafo de ApD 0,0
Madrid Eliminacion de la Tleganés y Tretamar: reorganizacién del cambio topoldgico -1,1
Madrid Nueva SE Cisneros 220 KV: modificar una de las unidades de transformacién a distribucion a 220/132 kV 0,0
Murcia Nueva SE Campos y E/S de L/El Palmar-Rocamora 400 kV: ajuste de km de la E/S -9,9
Conexion del desfasador de Arkale: modificar el tipo de una de las posiciones necesarias para la conexion del
P.Vasco R . -0,6
desfasador de blindada a convencional

P.Vasco Arkale - Irin 2: modificar capacidad 0,0
TOTAL 0,0

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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El coste de inversidn para el sistema de este conjunto de adaptaciones modifica los costes anuales de
la red de transporte planificada. En todo caso, éstos son inferiores a los maximos indicados por el
MITECO en el proceso de aprobacion de la Modificacion de Aspectos Puntuales de julio de 2018.

Planificacion vigente*
Descontadas las ayudas europeas

592 767,9 | 719,6 | 891,3 | 665,1 1017,7

Variacion por adaptaciones de caracter técnico -5 -14,9 1,8 -20,7 28,3 10,4

Total 587,0 | 753,0 | 721,4 | 870,6 | 693,4 | 1.028,1

* El coste de la planificacidn vigente incluye la Modificacion de aspectos puntuales aprobada en julio de 2018

Por otra parte, tal y como se ha indicado en los capitulos anteriores, las siguientes adaptaciones, aun
siendo necesarias tal y como ha justificado el OS, debido a la prioridad que presentan otras actuaciones
y atendiendo al coste total admisible, deberdn recogerse en la proxima planificacién o adaptaciones
de caracter técnico.

CCAA Actuacién Coste
Sistema
Canarias Ampliacién SE Corralejo 66 kV 0,7
Canarias Ampliacidon SE Matas Blancas 66 kV 0,7
Canarias Ampliacion SE Gran Tarajal 66 kV 0,7
Canarias Nueva linea El Tablero-Sta Agueda 66 kV cto.2: modificar tramo soterrado y aéreo 0,2
Canarias Definicion de las REAS de Tias 1,5
Madrid Bypass de Morata 400 kV. Ejecutar como operable 1,4

Ademas, existe un conjunto de actuaciones sobre las que es necesario realizar adaptaciones con objeto
de poder ejecutar la planificacidn vigente y que se han detectado con posterioridad a la propuesta
original:

CCAA Actuacion

Canarias Reactancias asociada al enlace Tenerife-La Gomera

Catalufa Actualizacion de las longitudes de las conexiones de la futura SE Cerda 220kV y adecuacidén cable
C.Valenciana Posicion Morvedre en Sagunto paso de AlS a GIS + tramo de cable de conexion

Madrid Repotenciacion Aena-S.S. Reyes 1 200 kV

Cantabria Cacicedo-Puente de San Miguel: revision de km soterrados

Cat-Ara Repotenciacidn Eje Mequinenza- -Mangraners 220 kV: inviable realizar la repotenciacion
Aragon Repotenciacidn Eje Escatron-Mequinenza 220 kV: inviable realizar la repotenciacion
Andalucia Nuevo DC Caparacena-Baza-La Ribina: Modificar capacidad de transporte

Cantabria Astillero-Cacicedo a 220 kV: adecuacion cable

Castilla-La N . - .

Mancha Repotenciacidn eje Trillo-Olmedilla: Modificar capacidad de transporte

Galicia Abegondo-Eiris a 220 kV: adecuacidn cable

Madrid San Fernando —Puente de San Fernando a 220 kV: adecuacién cable

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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ANEXO |

Informes justificativos de las nuevas propuestas de adaptacién de caracter técnico, no recogidas en el
informe de la CNMC, puesto que, tras la solicitud de observaciones de la CNMC al Consejo Consultivo
hasta el envio de su informe al MITECO, se han encontrado nuevas actuaciones sobre las que es
necesario realizar adaptaciones para permitir su ejecucion.

e Los acoplamientos longitudinales de Pinar del Rey se modifican de convencional a blindados
(Posterior al informe de la CNMC)

e Ampliacion SE Casaquemada para el TAV (Posterior al informe de la CNMC)

e Interconexion Ibiza-Formentera (Posterior al informe de la CNMC)

e DC Arinaga-El Escobar 66 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e DC Candelaria-Caletillas 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Ampliacion SE Las Arroyadas 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Ampliacion de Villamayor 220 kV (Posterior al informe de la CNMC)

e Modificar la ampliacion de Gramanet 220 kV por traslado de Santa Coloma 220 kV (Posterior al
informe de la CNMC)

e Nueva SE Cisneros 220 kV

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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INFORME

Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Binudo de Pinar
del Rey 220 kV

Fecha: 12 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
que “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacién de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacién vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa al binudo operable en Pinar del Rey 220 kV.

Antecedentes

La planificacidn de la red de transporte vigente, por medio del documento de modificaciones de
aspectos puntuales aprobado en julio de 2017, recoge la construccion de un binudo operable en
Pinar del Rey 220 kV con el fin de reducir la potencia de cortocircuito que debe soportar la
subestacion actual. Para construir este binudo se requiere, entre otras cosas, dos posiciones de
acoplamiento longitudinal de barras con tecnologia convencional.

Dadas las limitaciones de espacio que hay en la actual subestacidn de Pinar del Rey 220 kV, no
es posible instalar dos posiciones de acoplamiento longitudinal con tecnologia convencional.

La alternativa que se plantea consiste en emplear dos posiciones con tecnologia blindada que
requiere menos espacio y permite su implantacion.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones, se concluye que seria necesaria la utilizacién de dos
posiciones de acoplamiento de barras con tecnologia blindada, con el consecuente incremento
de coste de inversion para el sistema.

Como conclusidn se propone llevar a cabo una adaptacién de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 para contemplar dos posiciones de acoplamiento longitudinal blindadas para
permitir la implementacion de los planes de desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica
2015-2020:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Modificar la tecnologia de las dos posiciones de acoplamiento longitudinal del binudo de
Pinar del Rey 220 kV de convencional a blindada.

— Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:

0,73 M€,
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Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Ampliacion de la
subestacion Casaquemada 220 kV

Fecha: 12 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
que “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacién de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se proponey justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacién vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la ampliacion de la subestacién Casaquemada
de 220 kv.

Antecedentes

La planificacidn de la red de transporte vigente, por medio del documento de modificaciones de
aspectos puntuales aprobado en julio de 2017, recoge la ampliacion de la subestacion
Casaquemada 220 kV con tecnologia convencional para alimentar al eje ferroviario de alta
velocidad Sevilla-Huelva.

Pero la subestacion existe Casaquemada 220 kV esta construida con tecnologia blindada y, por
tanto, su ampliacién sera igualmente con tecnologia blindada.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones se concluye que, la ampliacién de la subestacion
blindada de Casaquemada 220 kV se hara igualmente con tecnologia blindada. Esta adaptacion
no representa ninguna variacion de coste de inversidn para el sistema, puesto que, la ampliacion
de esta subestacion esta incluida en el Anexo Il de la planificacidn en vigor.

Como conclusidn se propone llevar a cabo una adaptacidn de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 para contemplar la tecnologia blindada en la ampliacidn de la subestaciéon
Casaquemada 220 kV para permitir la implementacién de los planes de desarrollo incluidos en
la planificacién eléctrica 2015-2020:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Modificar el tipo de tecnologia a emplear en la ampliacidn de la subestacion Casaquemada
220 kV de convencional a blindada.

— Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:

0 M€,
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Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Interconexidon
Ibiza-Formentera

Fecha: 13 de febrero de 2019

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
que “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacién de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacién vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la interconexién Ibiza-Formentera.

Antecedentes

La planificacién de la red de transporte vigente recoge la interconexién entre las islas de lbiza y
Formentera con dos enlaces de 23 km de cable submarino y 9,3 km de cable subterraneo.

No obstante en la informacidn publica del proyecto se ha constatado que hay oposicidon por
parte del Consell Insular de Formentera y del Ayuntamiento por el punto de llegada a la isla de
Formentera y trazado del cable en dicha isla asi como por la ubicacién de la subestacién.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones se concluye que, es necesario modificar el campo de
observaciones de la actuacién incluida en la planificacién vigente no especificando los km de
traza hasta que se definan en el propio proyecto una vez evaluadas las diferentes alternativas
de llegada a la isla de Formentera.

Como conclusidn se propone llevar a cabo una adaptacion de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 modificando el campo de observaciones de manera que no se especifiquen
los km de traza del proyecto hasta la definicién del mismo para permitir la implementacién de
los planes de desarrollo incluidos en la planificacidn eléctrica 2015-2020:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Modificar el campo de observaciones de la actuacion del enlace Ibiza-Formentera dejando
sin especificar los km de traza hasta la definicidn del proyecto.

— Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:

0 M€,




=

ELECTRICA Direccidn General de Operacion

DE ESPANA

INFORME

Titulo: Adaptacion de cardacter técnico de la planificacion 2015-2020. Cambio de la

capacidad de transporte planificada del DC Arinaga-El Escobar 66 kV

Fecha: 18 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
gue “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisiéon Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacion de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacién eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se proponey justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacion vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la linea de doble circuito Arinaga-El Escobar
66 kV.

Antecedentes

La planificacidn de la red de transporte vigente recoge un nuevo doble circuito de 66 kV Arinaga-
El Escobar, de 2 km aéreos y 7 km subterrdneos y con una capacidad de transporte de 80 MVA,
tanto en invierno como en verano.

Sin embargo, en el proyecto del doble circuito se prevé que, debido a la profundidad de las
zanjas a realizar, el cable estdndar de 66 kV reconocido en la retribucion no permite obtener una
capacidad de 80 MVA, reduciéndose ésta a 67 MVA.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones se concluye que, para mantener la capacidad de
transporte planificada, seria necesaria la utilizacion de un cable de mayor capacidad (no
recogido en los estandares retributivos) con el consecuente incremento de coste de inversion
para el sistema.

Por otra parte, se comprueba que el valor de capacidad de 67 MVA para el doble circuito
Arinaga-El Escobar 66 kV no supone una reduccién de los beneficios presentados para esta
nueva linea en el documento “Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de
Transporte de Energia Eléctrica 2015-2020” de octubre de 2015.

Como conclusion, se propone llevar a cabo una adaptacién de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 para contemplar el valor de 67 MVA de capacidad de transporte del nuevo
doble circuito Arinaga-El Escobar 66 kV para permitir la implementacién de los planes de
desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica 2015-2020:
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Adaptacion de cardcter técnico:

Capacidad de transporte del DC Arinaga-El Escobar 66 kV: 67 MVA (valor previo: 80 MVA)
Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:
0 M€,

Pagina 2 de 2
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Titulo: Adaptacion de cardacter técnico de la planificacion 2015-2020. Cambio de la

capacidad de transporte planificada del DC Candelaria-Caletillas 220 kV

Fecha: 18 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
gue “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisiéon Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacion de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacién eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacion vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la linea de doble circuito Candelaria-Caletillas
220 kV.

Antecedentes

La planificacién de la red de transporte vigente recoge un nuevo doble circuito de 220 kV
Candelaria-Caletillas, de 0,4 km subterrdneos y con una capacidad de transporte de 500 MVA,
tanto en invierno como en verano.

Sin embargo, en el proyecto del doble circuito se prevé que el cable estandar de 220 kV
reconocido en la retribucién no permite obtener una capacidad de 500 MVA, reduciéndose ésta
a 460 MVA.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones se concluye que, para mantener la capacidad de
transporte planificada, seria necesaria la utilizacion de un cable de mayor capacidad (no
recogido en los estandares retributivos) con el consecuente incremento de coste de inversion
para el sistema.

Por otra parte, se comprueba que el valor de capacidad de 460 MVA para el doble circuito
Candelaria-caletillas 220 kV no supone una reduccion de los beneficios presentados para esta
nueva linea en el documento “Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de
Transporte de Energia Eléctrica 2015-2020” de octubre de 2015.

Como conclusion, se propone llevar a cabo una adaptacién de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 para contemplar el valor de 460 MVA de capacidad de transporte del nuevo
doble circuito Candelaria-Caletillas 220 kV para permitir la implementacién de los planes de
desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica 2015-2020:
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— Adaptacion de cardcter técnico:

Capacidad de transporte del DC Candelaria-Caletillas 220 kV: 460 MVA (valor previo:
500 MVA)

Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:
0 M€,

Pagina 2 de 2
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Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Ampliacion de la
Subestacion Las Arroyadas 220 kV

Fecha: 12 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
que “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacién de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se proponey justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacién vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la ampliacién de la subestacion Las Arroyadas
de 220 kv.

Antecedentes

La planificacién de la red de transporte vigente recoge la ampliacion de la subestacién Las
Arroyadas 220 kV de tecnologia convencional.

Pero la subestacion existente de Las Arroyadas 220 kV esta construida con tecnologia blindada
y, por tanto, su ampliacién serd igualmente con tecnologia blindada.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones se concluye que, la ampliacién de la subestacion
blindada de Las Arroyadas 220 kV se hard igualmente con tecnologia blindada, con el
consecuente incremento de coste de inversidn para el sistema.

Como conclusidn se propone llevar a cabo una adaptacion de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 para contemplar la tecnologia blindada en la ampliacidn de la subestacién
Las Arroyadas 220 kV para permitir la implementacion de los planes de desarrollo incluidos en
la planificacidn eléctrica 2015-2020:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Modificar el tipo de tecnologia a emplear en la ampliacidn de la subestacidn Las Arroyadas
220 kV de convencional a blindada.

— Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:

0,2 M€,
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Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Ampliacion de la
subestacion Villamayor 220 kV

Fecha: 12 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
que “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacién de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se proponey justifica la adaptacidn de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacién vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la ampliacién de la subestacién Villamayor de
220 kv.

Antecedentes

La planificacion de la red de transporte vigente recoge la ampliacion de la subestacion
Villamayor 220 kV con una posicion de tecnologia convencional para alimentar al eje ferroviario
de alta velocidad Valladolid-Salamanca-Fuentes de Ofioro.

Pero las alimentaciones a los trenes de alta velocidad, segun lo que solicita ADIF, requieren de
dos posiciones.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Una vez analizadas las diferentes opciones se concluye que, la ampliacion de la subestacion de
Villamayor 220 kV se realizard mediante dos posiciones de tecnologia convencional para dar
suministro al tren de alta velocidad, con el consecuente incremento de coste de inversion para
el sistema.

Como conclusidn se propone llevar a cabo una adaptacidn de caracter técnico de la planificacion
vigente 2015-2020 para contemplar una ampliacién de la subestacién de Villamayor 220 kV con
dos posiciones con tecnologia convencional, para permitir la implementacién de los planes de
desarrollo incluidos en la planificacién eléctrica 2015-2020:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Incrementar en una posicidon convencional la ampliacidn de la subestacién Villamayor 220
kv.

— Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:

0 M€,




— v
=

Titulo:

RED

ELECTRICA
DE ESPANA

Direccidn General de Operacion

INFORME

Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Modificacion de
la ampliacion de Gramanet 220 kV

Fecha: 12 de diciembre de 2018

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
que “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de cardcter técnico necesarias para la realizacién de los planes de desarrollo
incluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se proponey justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacién vigente
correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la construccidon de Gramanet Ay B 220 kV.

Antecedentes

La planificacidn de la red de transporte vigente recoge la ampliacion de la subestacién Gramanet
Ay B 220kV por traslado de Santa Coloma 220 kV pero no se especifica que lineas conectadas a
Santa Coloma 220 kV se trasladan a Gramanet A.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Se propone llevar a cabo una adaptacién de cardcter técnico de la planificacién vigente 2015-
2020 para incluir en observaciones del listado de subestaciones, que en Gramanet A se
conectaran las lineas procedentes de Besos Nuevo 1 y Trinitat 1, para permitir la
implementacion de los planes de desarrollo incluidos en la planificacion eléctrica 2015-2020:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Ampliacion de Gramanet A 220 kV: Incluir en las observaciones que a este lado del binudo
se conectan las lineas que llegan a Santa Coloma 220 kV desde Besos Nuevo y Trinitat.

— Variacion del coste de inversion para el sistema eléctrico:

0 M€,
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Adaptacion de caracter técnico de la planificacion 2015-2020. Nueva
subestacion Cisneros 220 kV

Fecha: 21 de enero de 2019

Introduccion

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su articulo 4, apartado 4, establece
gue “El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y
previo informe de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, podra aprobar las
adaptaciones de caracter técnico necesarias para la realizacion de los planes de desarrollo in-
cluidos en la planificacion eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se proponey justifica la adaptacion de caracter técnico
necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificacion vigente correspon-
diente al periodo 2015-2020 relativa a la nueva subestacién Cisneros 220 kV.

Antecedentes

La planificacién de la red de transporte vigente recoge una nueva actuacion consistente en una
nueva subestacién Cisneros 220 kV para apoyo a Distribucion en la zona del corredor del Hena-
res, en Madrid.

El denominado “corredor del Henares” engloba el conjunto de poblaciones situadas a lo largo
del rio Henares, que discurre préximo a la carretera A2. Los principales municipios de la zona
alimentados desde la red de distribucidn de IBD son San Fernando de Henares, Torrején de Ar-
doz, Alcald de Henares y Meco.

Para poder atender los suministros en esa zona se encuentran recogidas en la Planificacion vi-
gente 2015-2020 distintas actuaciones, entre ellas la nueva subestacién de Cisneros 220 kV.

En el citado documento se definio el alcance de la referida subestacidn para distribucion con dos
posiciones de transformador de 220 kV a 20 kV. Posteriormente, y como consecuencia de los
estudios coordinados realizados entre el Operador del Sistema y el distribuidor de la zona, Iber-
drola Distribucién, se ha planteado la conveniencia de modificar una de ellas, sustituyéndola por
un transformador 220/132 kV, debido a que ésta es la mejor opcidn desde el prisma técnico-
econdmico con objeto de atender los futuros crecimientos de demanda de la zona.

Adaptacion de caracter técnico propuesta

Debido a las necesidades del Sistema se considera necesario sustituir una de las dos posiciones
de 220/20 kV planificadas en la futura subestacion Cisneros 220 kV por otra de 220/132 kV.

Como conclusidn se propone llevar a cabo una adaptacién de caracter técnico de la Planificacion
vigente 2015-2020 para recoger los cambios sefialados en el parrafo anterior:

— Adaptacion de cardcter técnico:

Modificacién en Nueva Subestacién Cisneros 220 kV: actualizar la tabla 3.60 “Actuaciones inclui-
das en el periodo 2014-2020 (motivacion ApD)” del documento Planificacién Energética, Plan de
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Desarrollo de la Red de Transporte de Energia Eléctricas 2015-2020, pasando de dos posiciones
de 220/20 kV a una posicion de 220/20 kV y otra de 220/132 kV.

— Coste de inversion para el sistema eléctrico:

0 M€,
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ANEXO Il

Estimaciéon de la viabilidad técnico-econémica de un enlace eléctrico submarino entre Ceuta y la
Peninsula Ibérica. Actualizacion de febrero de 2019.

Valoracién del operador del sistema sobre el informe de la CNMC relativo a la propuesta de Orden por la que se
aprueban las adaptaciones de caracter técnico de la Planificacion Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energia Eléctrica 2015-2020.
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Estimacion de la viabilidad técnico-econdmica de un enlace eléctrico submarino
entre Ceuta y la Peninsula Ibérica. Actualizacion de febrero de 2019

Fecha: 08/02/2019
Ref.: DDS.DPE.19_773

En julio de 2013, en el Ambito de las propuestas de Modificacion de aspectos puntuales del Plan
de desarrollo de la red de transporte de electricidad 2008-2016, Red Eléctrica envio, al entonces
MINETUR, el informe Estimacion de la viabilidad técnico-econdmica de un enlace eléctrico
submarino entre Ceuta y la Peninsula Ibérica (DDS.P/13/182) que se transcribe en el primer
apartado del presente documento. En él se justifica la viabilidad econdmica de la puesta en
servicio de un enlace eléctrico submarino entre la Peninsula Ibérica y la Ciudad de Ceuta,
mediante dos cables de 132 kV.

Desde 2013 se han producido cambios sustanciales en varios de los pardametros determinantes
en el calculo de la viabilidad del mencionado enlace, como son los costes fijos y variables de la
generacion en Ceuta. Por ello, se ha estimado conveniente realizar una actualizacion de dicha
evaluacidn, cuyos resultados se recogen en el segundo apartado del documento.

Informe original de estimacion de la viabilidad técnico-econédmica del enlace
A continuacidn se recoge literalmente lo fundamental del informe elaborado en julio de 2013.

“En el presente informe se analiza la viabilidad técnico-econdmica del proyecto de enlace
eléctrico submarino mediante dos cables de 132 kV entre la Peninsula Ibérica y la Ciudad de
Ceuta. En el planteamiento de la solucidn técnica mas adecuada, se evaluaron previamente las
siguientes consideraciones técnicas:

e Por motivos de seguridad del sistema eléctrico ceuti, el transito a través de un Unico cable
deberia limitarse considerablemente, comprometiendo la rentabilidad del proyecto ya que
los cables submarinos son inversiones con fuertes costes de capital que, para poder
amortizarse, requieren maximizar los flujos de energia a través de ellos. Asi pues, resultaba
conveniente instalar como minimo dos cables.

e Desde el punto de vista de la operacion segura del sistema, para minimizar los posibles efectos
de unincidente en uno de los cables e incluso cubrir los periodos de mantenimiento resultaba
mas adecuado instalar un mayor nimero de cables de menor capacidad que un menor
numero de mayor capacidad.

e La instalacion de los cables en un mismo proyecto y no en etapas sucesivas puede aportar
unos ahorros considerables asi como una menor afectacién medioambiental y social.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se considera que la opcidn mds razonable
es la de dos cables de 132 kV.
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Figura 1. Mapa de la red de transporte en la zona de estudio

La viabilidad econémica de un proyecto de estas caracteristicas se comprueba contrastando los
costes en que se incurriria (coste del cable y resto de infraestructuras de transporte necesarias)
con los ahorros esperados (coste de centrales evitadas y menor coste de generacidn). Debido a
la inexistencia de proyectos previos de las mismas caracteristicas que el enlace submarino
planteado (tensién y profundidad de hasta ~ 700 m), resulta complejo determinar con exactitud
el coste de éste. Por lo que, las hipdtesis de coste de los cables submarinos utilizadas en este
estudio es de 1,1 M€/km en 132 kV, que dado que no existe ninguna norma que regule el coste
de las instalaciones submarinas de transporte, se ha utilizado la mejor estimacion del Operador
del Sistema y constituye una evaluacidn previa orientativa que deberia contrastarse.

La cuantificacion de la rentabilidad del posible proyecto de construccién de un enlace submarino
entre la Peninsula y Ceuta se ha realizado a través del célculo del Valor Actual Neto (VAN) y de
la Tasa Interna de retorno (TIR) de la inversion teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones, hipdtesis y simplificaciones:

e La metodologia de retribucion de las instalaciones de transporte de energia eléctrica fijada
por el Real Decreto 325/2008, asi como de la retribucion de gastos fijos de generacion de los
SEIE (ITC/914/2006).

e Un perfil de demanda en Ceuta proporcional al de 2011.

e Con objeto de obtener un resultado del lado de la seguridad, se ha utilizado un coste de
generacién en Ceuta basado en los datos histéricos de costes reconocidos en 2011-2012 y
minorado sustancialmente segun lo indicado en la Figura 3.

e De igual modo, se ha utilizado un coste de generacion en la Peninsula basado en los datos
histdricos del precio medio ponderado final en 2011-2012 e incrementado sustancialmente
segun lo indicado en la Figura 2.

e Una hipdtesis de evolucion de los costes de generacidn coherente con la evolucién prevista
por la Comisidén Europea en el Action Plan (SEC (2008) 2872), mayor en la Peninsula que en
Ceuta.

Las siguientes figuras recogen las principales hipdtesis consideradas en el presente estudio.
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Coste generacién Ceuta (€/MWh)
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Figura 2. Hipdtesis de costes de generacidn utilizados

Hipétesis iniciales 2x132 kV

Inversion inicial 120 M<€y011
Vida dtil infraestructuras RdT 40 afos
Tasa de descuento RdT 82 %
Vida util infraestructuras generacién 25 afios
Tasa de retribucion generacion 74 %
Inflacion 2 %
Inflacién generacidn Peninsula 25 %
Inflacién generacién Ceuta 15 %
Resultados:

VAN 276 ME
TIR 20 %

Figura 3. Hipdtesis y resultados para el calculo del VAN y TIR de Peninsula-Ceuta
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Los resultados del andlisis, que se muestran en la ultimas lineas de la Figura 4, indican que el
enlace analizado podria resultar rentable, desde el punto de vista del sistema eléctrico, dado
gue los beneficios aportados por la existencia del enlace no sélo permitirian sufragar los gastos
asociados a éste sino que, ademas, aportarian 276 M€ adicionales. Sin embargo, dado el
caracter preliminar del estudio existen incertidumbres importantes en las hipdtesis de partida
(coste del proyecto, precios futuros de la generacion, etc.) que podrian afectar de forma
sustancial a la rentabilidad.

En conclusién, del analisis de viabilidad preliminar realizado en el presente informe se
desprende que el proyecto de instalacion de un enlace submarino en corriente alterna entre el
sistema eléctrico de Ceuta y la Peninsula mediante dos cables de 132 kV resulta viable desde un
punto de vista econémico.

Con objeto de determinar mds concretamente la rentabilidad del enlace, resulta necesario
profundizar en la estimacién de los costes del enlace analizado asi como en las capacidades
reales de intercambio obtenibles y las consiguientes implicaciones en términos de operacién y
mantenimiento. Asimismo, la realizacién del proyecto queda condicionada a los resultados de
los necesarios estudios de viabilidad fisica y medioambiental.”

Actualizacion de la viabilidad

A dia de hoy, los analisis de viabilidad fisica y medioambiental, efectuados por Red Eléctrica, han
permitido avanzar en la definicién de detalle del proyecto y afinar la estimacién del coste final
de éste, lo que permite, asimismo, afinar en la evaluacion de su rentabilidad para el consumidor.

Por otro lado, en el periodo 2013-2018 se ha producido una reduccidon muy significativa de los
costes del suministro del sistema eléctrico ceuti, derivada principalmente de la variacion del
precio de los productos petroliferos. Con objeto de filtrar las fluctuaciones del precio de dicha
materia prima y su efecto en el coste del suministro del sistema Ceuti, en la presente revision se
utilizard el coste medio de produccién en Ceuta en los Ultimos afios. Por coherencia, se procede
de igual forma en la Peninsula.

Adicionalmente, se han actualizado otros parametros a derivas de cambios normativos o de su
evolucidn en los Ultimos afos. En resumen, la presente revisién del andlisis de viabilidad técnico-
econdmica del enlace Peninsula-Ceuta incorpora los siguientes cambios:

e Actualizacién del coste de inversidn del enlace Peninsula-Ceuta a 169 M€.
Esta cifra incluye la mejor estimacidn, a fecha de hoy, del coste de inversién asociado al enlace
gue incluye una estimacion del conjunto de actuaciones recogidas en la planificacidn vigente
junto con la propuesta de adaptaciones del operador del sistema.

e Actualizacidon del coste variable medio de generacion en Ceuta.
Como valor de referencia se ha adoptado el coste variable medio de las centrales de
produccién en Ceuta en el periodo 2009-2018 (143 €/MWh). Adicionalmente, se ha realizado
un andlisis de sensibilidad a dicho coste entre los valores de coste variable medio anual
maximo y minimo del mismo periodo (186 y 108 €/MWh, respectivamente).

e Actualizacién de la formulacién de la retribucion a la inversion para las instalaciones de
generacioén de los sistemas no peninsulares, asi como de los costes maximos de referencia,
segln RD 738/2015.
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e Actualizacion del coste medio de generacion en Peninsula.
Como valor de referencia se ha considerado el coste medio anual de generacién en Peninsula
del periodo 2009-2018 (56 €/MWh). Adicionalmente, se ha realizado un andlisis de
sensibilidad a dicho coste entre los valores de coste medio anual maximo y minimo del mismo
periodo (64 y 43 €/MWh, respectivamente).

e Actualizacidon de la prevision de demanda en Ceuta.
Se ha adaptado la senda de crecimiento de la demanda del sistema ceuti a las actuales
expectativas, incorporando la previsidon del escenario central del Informe anual de cobertura
probabilistica de la demanda. Sistema eléctrico de la Ciudad Auténoma de Ceuta (DGO/18-
009).

e Por ultimo, se han actualizado los valores de tasa de descuento e inflacién.

A continuacidn se incluyen las hipdtesis y resultados actualizados.

Hipétesis iniciales

Inversion inicial 169 M€3018
Vida util infraestructuras RdT 40 afios
Tasa de descuento RdT 6,5 %
Vida util infraestructuras generacién 25 anos
Tasa de retribucion generacion 6,5 %
Inflacion 1 %
Inflacion generacion Peninsula 1 %
Inflacidn generaciéon Ceuta 1 %

Resultados (2018)

VAN 217 M€
TIR 16 %

Sensibilidad (VAN - TIR)

Precios desfavorables

(Peninsula maximo y Ceuta minimo)
Precios favorables

(Peninsula minimo y Ceuta maximo)

58 M€-10%

416 M€-24 %

Figura 5. Hipotesis y resultados de rentabilidad del enlace de Peninsula-Ceuta actualizados

Los resultados actualizados indican que, a pesar de la reduccidn del coste de generacién en el
sistema ceuti, la puesta en servicio del enlace Peninsula-Ceuta es beneficiosa para el sistema
ya que los ahorros en el coste de abastecimiento de la demanda de Ceuta no sélo permitiran
sufragar los gastos asociados al enlace sino que, ademas, aportaran en torno a 215 M€ de
ahorro adicional en el escenario medio. Adicionalmente, del analisis de sensibilidad se
desprende que incluso en condiciones muy desfavorables la puesta en servicio del enlace
permite aportar beneficios para el sistema.

Cabe destacar finalmente, que el enlace permitird mejorar sustancialmente la seguridad del
suministro de Ceuta. En efecto, en el ambito de las propuestas de Modificacion de aspectos
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puntuales del Plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad 2008-2016, Red Eléctrica
envid asimismo, al entonces MINETUR, el informe Necesidad de un enlace eléctrico submarino
entre Ceuta y la Peninsula Ibérica para garantizar la seguridad de suministro del sistema de la
Ciudad de Ceuta (DDS.P/13/218) en el que se analizaban los incidentes con pérdida de
suministro que podrian evitarse con la puesta en servicio del enlace Peninsula-Ceuta. De la
actualizacién de dicho analisis al periodo 2011-2017, cuyos resultados se recogen en la Figura 6,
se desprende que la puesta en servicio del enlace Peninsula-Ceuta permitira reducir la energia
no suministrada tras incidentes en mas de un 75 % respecto de los valores actuales.

Origen . Origen RdD
Origen " .
C.D. Ceuta posterior disparo
ENS iL Generacion
(MWh) ENSCI) ENS (MWh)

Origen Total ENS evitada
Terceros con interconexion
ENS (MWh)

2011 57,70 60,40 118,50 10,80 247,40 176,20 71
2012 15,80 7,64 0,00 3,20 26,64 15,80 59
2013 10,10 16,52 82,00 5,40 114,02 92,10 81
2014 14,00 3,60 24,00 5,40 47,00 38,00 81
2015 26,70 10,90 0,00 5,00 42,60 26,70 63
2016 11,8 0,00 0,00 2,60 14,40 11,80 82
2017 46,12 2,50 0,00 0,00 48,62 46,12 95
TOTAL 182,22 101,56 224,50 32,40 540,68 406,72 75

(2011-2017)

Figura 6. Andlisis de incidentes con pérdida de suministro en el sistema eléctrico de Ceuta
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